

[Αρχείο Απόφασης](#)

[1^η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»](#)

(Η τροποποίηση αφορά το χρονοδιάγραμμα του 1^{ου} υποέργου και το δείκτη εκρῶν ν Τ2105)

[2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»](#)

[και](#)

[Κωδικό ΟΠΣ
5000494.](#)

Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

Ο Λόγω της έγκρισης της 9ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 20.06.2018

δημιουργήθηκε η ανάγκη τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης και λόγω έγκρισης του 4ου ΑΠΕ δημιουργείται η ανάγκη διόρθωσης του οικονομικού αντικειμένου (ως προς το ΦΠΑ), ώστε να είναι δυνατή η οικονομική τακτοποίηση της πράξης για την ολοκλήρωσή της.

3 η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

και

Κωδικό ΟΠΣ

5000494.

Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

Ο Επεκτείνεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για να είναι δυνατή η αποπληρωμή του 1ου υποέργου και προστίθεται ο νέος δείκτης αποτελέσματος T2023.