

**Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο
Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση**

ΜΕΡΟΣ Α

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

CCI	2014GR16M2OP006
Τίτλος	Δυτική Μακεδονία
Έκδοση	2016.0
Ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης	28 Ιουν 2017

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

2.1. Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος κατά το αντίστοιχο έτος, μεταξύ άλλων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα που αφορούν τους δείκτες.

Η Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ) του ΕΠ ΠΔΜ ανέρχεται σε 330.737.741 € (307.243.123 € αφορούν σε πόρους του ΕΤΠΑ και 23.494.618 € αφορούν σε πόρους του ΕΚΤ).

Συνολικά μέχρι 31/12/2016 έχουν ενταχθεί 56 πράξεις ΣΔΔ 111,4 εκ. € (33,7%), με δαπάνες ΣΔΔ 22,8 εκ. € (6,9%).

Εξειδικεύτηκαν 34 δράσεις σε 18 Επενδυτικές Προτεραιότητες από το σύνολο των 23, που αντιστοιχούν σε 19 Ειδικούς Στόχους από το σύνολο των 24, με ΣΔΔ 246.615.605 € (74,6%), ΕΤΠΑ 230.319.827 € (75,0%) και ΕΚΤ 16.295.778 € (6,4%).

Εκδόθηκαν 37 **προσκλήσεις** ΣΔΔ 164.584.306 € (49,8%), ΕΤΠΑ 24 προσκλήσεις ΣΔΔ 153.739.896 € (50,0%) και ΕΚΤ 13 προσκλήσεις ΣΔΔ 10.844.410 € (46,2%).

Υποβλήθηκαν 89 **προτάσεις** ΣΔΔ 198.819.337,9 € (60,1%), ΕΤΠΑ 65 προτάσεις ΣΔΔ 188.022.478,1 € (61,2%) και ΕΚΤ 24 προτάσεις ΣΔΔ 10.796.859,8 € (46,0%).

Εντάχθηκαν 56 πράξεις ΣΔΔ 111.358.961,65 € (33,7%), ΕΤΠΑ 35 πράξεις ΣΔΔ 103.520.619,71 € (33,7%) και ΕΚΤ 21 πράξεις ΣΔΔ 7.838.341,94 € (33,4%).

Έχουν γίνει **συμβάσεις** σε 22 πράξεις ΣΔΔ 51.351.843 € (15,5%), ΕΤΠΑ σε 20 πράξεις ΣΔΔ 48.347.242 € (15,7%) και ΕΚΤ σε 2 πράξεις ΣΔΔ 3.000.601 € (12,8%).

Έχουν γίνει **δαπάνες** σε 21 πράξεις ΣΔΔ 22.766.216,10 € (6,9%), ΕΤΠΑ σε 19 πράξεις ΣΔΔ 19.937.353,52 € (6,5%) και ΕΚΤ σε 2 πράξεις ΣΔΔ 2.828.862,58 € (12,0%).

Έχουν καλυφθεί οι στόχοι απορρόφησης πρόσθετης προχρηματοδότησης για το 2016, που ανέρχονταν για το ΕΤΠΑ σε 19,8 εκ. € και για το ΕΚΤ σε 1,5 εκ. €.

Ειδικότερα το 2016:

Εξειδικεύτηκαν 12 δράσεις σε 12 Επενδυτικές Προτεραιότητες ΣΔΔ 47.901.979 € (14,5%), ΕΤΠΑ 7 δράσεις σε 7 Επ. Πρ. ΣΔΔ 40.408.118 € (13,2%) και ΕΚΤ 5 δράσεις σε 5 Επ. Πρ. ΣΔΔ 7.493.861 € (31,9%).

Εκδόθηκαν 30 **προσκλήσεις** ΣΔΔ 82.455.691 € (24,9%), ΕΤΠΑ 19 προσκλήσεις ΣΔΔ 75.424.781 € (24,5%) και ΕΚΤ 11 προσκλήσεις ΣΔΔ 7.030.910 € (29,9%).

Υποβλήθηκαν 86 **προτάσεις** ΣΔΔ 145.505.837,9 € (44,0%), ΕΤΠΑ 64 προτάσεις ΣΔΔ 138.522.478,1 € (45,1%) και ΕΚΤ 22 προτάσεις ΣΔΔ 6.983.359,8 € (29,7%).

Εντάχθηκαν 54 πράξεις ΣΔΔ 108.352.531,6 € (32,8%), ΕΤΠΑ 35 πράξεις ΣΔΔ 103.520.619,71 € (33,7%) και ΕΚΤ 19 πράξεις ΣΔΔ 4.831.911,87 € (20,6%).

Έχουν γίνει **συμβάσεις** σε 22 πράξεις ΣΔΔ 51.351.843 € (15,5%), ΕΤΠΑ σε 20 πράξεις ΣΔΔ 48.347.242 € (15,7%) και ΕΚΤ σε 2 πράξεις ΣΔΔ 3.000.601 € (12,8%).

Έχουν γίνει **δαπάνες** σε 21 πράξεις ΣΔΔ 22.766.216,10 € (6,9%), ΕΤΠΑ σε 19 πράξεις ΣΔΔ 19.937.353,52 € (6,5%) και ΕΚΤ σε 2 πράξεις ΣΔΔ 2.828.862,58 € (12,0%).

Για το ΕΤΠΑ:

Συνολικά έχουν ενεργοποιηθεί 8 ΑΠ (1, 5, 6, 7, 9, 11, 12), που αφορούν τις δράσεις ΕΤΑΚ, κλιματικής αλλαγής, περιβάλλοντος, βιώσιμων μεταφορών, παιδείας και τεχνικής βοήθειας αντίστοιχα. Παρατηρείται ικανοποιητική απορρόφηση στους ΑΠ 5, 9 και 12, χαμηλή απορρόφηση στους ΑΠ 1, 6, 7 και 11 και μηδενική απορρόφηση στον ΑΠ 1.

Οι δράσεις αφορούν στον ΑΠ 1 τις ερευνητικές υποδομές (1a), στον ΑΠ 5 την αντιπλημμυρική προστασία και την αντιμετώπιση πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων (5b), στον ΑΠ 6 τις υποδομές ύδρευσης και διαχείρισης λυμάτων (6b) καθώς επίσης και ενίσχυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς (6c) και προστασίας της βιοποικιλότητας (6d), στον ΑΠ 7 το ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο και την ενεργητική ασφάλεια μεταφορών (7b), στον ΑΠ 9 τις υποδομές Α'θμιας και Β'θμιας υγείας (9a), στον ΑΠ 11 τις υποδομές τριτοβάθμιας και σχολικής εκπ/σης (10a) και στον ΑΠ 13 της τεχνικής βοήθειας.

Δεν ενεργοποιήθηκαν οι ΑΠ 2, 3, 4, που αφορούν τις δράσεις ΤΠΕ, επιχειρηματικότητας και μείωσης του CO₂.

Για το ΕΚΤ:

Έχει ενεργοποιηθεί ο ΑΠ 10, που αφορά την κοινωνική ένταξη, με ικανοποιητική απορρόφηση. Οι δράσεις αφορούν την εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου (9i, 9iii), τη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας (9iii) και την ενίσχυση των κοινωνικών δομών (Κέντρα Κοινότητας, ΚΔΗΦ/ΑΜΕΑ, ΚΗΦΗ) (9iv).

Δεν ενεργοποιήθηκαν οι ΑΠ 8 και 13, που αφορούν την απασχόληση και την τεχνική βοήθεια.

Πρόοδος δεικτών

Η πρόοδος των δεικτών εκροών παρατηρείται σε επίπεδο ένταξης πράξεων για το ΕΤΠΑ και σε επίπεδο υλοποίησης για το ΕΚΤ.

Από το σύνολο των 56 δεικτών έχουμε τιμές ένταξης σε 25 δείκτες (ΑΠ 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11). Οι 31 δείκτες στους ΑΠ 1-4, 6-8, 10, 12 και 13 δεν έχουν ενεργοποιηθεί.

Από τους 25 δείκτες με τιμές ένταξης οι 11 δείκτες παρουσιάζουν τιμές με ποσοστά >75% των τιμών στόχων (ΑΠ 5, 6, 10, 11 και 12), οι 9 δείκτες ποσοστά 30-75% (ΑΠ 1, 5, 6, 9 και 11) και 5 δείκτες ποσοστό <30% (ΑΠ 6, 7, 9 και 10).

Για το ΕΤΠΑ, από το σύνολο των 43 δεικτών έχουμε τιμές ένταξης σε 21 δείκτες: 8 δείκτες παρουσιάζουν ποσοστά >75% των τιμών στόχων, 9 δείκτες 30-75%, 4 δείκτες

<30% και 25 0%.

Για το ΕΚΤ, από το σύνολο των 13 δεικτών έχουμε τιμές ένταξης σε 3 δείκτες: 2 δείκτες παρουσιάζουν ποσοστά >75% των τιμών στόχων, 1 δείκτης <30% και 10 δείκτες 0%.

Αναλυτικοί πίνακες με το σύνολο των Προσκλήσεων και των Ενταγμένων Πράξεων του ΕΠ ΠΔΜ αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ (<http://www.pepdym.gr>).

Μέχρι 31/12/2016 δεν υπήρξε ενεργοποίηση μέσω χρηματοοικονομικής τεχνικής.

Το 2016 βασική κατεύθυνση στην εξειδίκευση ήταν η μέγιστη δυνατή ενεργοποίηση του προγράμματος για την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΠΔΜ αλλά και την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων του ΕΠ ΠΔΜ.

Συμπερασματικά το 2016 χαρακτηρίζεται ως έτος σημαντικής ενεργοποίησης του προγράμματος, κάλυψης της προχρηματοδότησης του 2016, ενεργειών κάλυψης του ν+2 (2014) και των δημοσιονομικών στόχων για το 2017 και ενεργειών για την επίτευξη του πλαισίου επίδοσης το 2018.

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

3.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
1	Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας	<p>ΣΔΔ ΑΠ1: 10.360.312 € (3,1%).</p> <p>Εγκρίθηκε η εξειδίκευση 2 δράσεων 8.360.312 € (80,7%).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών, π/υ 5.000.000 € (100%). - Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας, π/υ 3.360.312 € (62,7%). <p>Ενεργοποιήθηκε μέσω 1 πρόσκλησης ποσό 4.500.000 € (43,4%), που αφορούν την ΕΠ 1.1 (1a):</p> <ul style="list-style-type: none"> - δράσεις αναβάθμισης των υφισταμένων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών, π/υ 4.500.000 €. <p>Υποβλήθηκε 1 πρόταση π/υ 4,5 εκ. €:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αναβάθμιση ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, π/υ 4.500.000 €. <p>Εντάχθηκε 1 πράξη που αφορά την αναβάθμιση του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ π/υ 4,5 εκ. € (43,4%).</p> <p>Δεν έγιναν συμβάσεις και δαπάνες.</p> <p>Η πράξη είναι εναρμονισμένη τόσο με τον Εθνικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών(Σχέδιο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (τομέας Ενέργειας)) όσο και με το Περιφερειακό Σχέδιο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2015.</p> <p>Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης της δράσης 01.2.1.01, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της σχετικής πρόσκλησης π/υ 2.500.000 € για την ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων στους κλάδους γούνας, αγροδιατροφής και οίνου, έχει αποσταλεί στην ΕΥΚΕ για γνωμοδότηση με στόχο να εκδοθεί η πρόσκληση εντός του 2017.</p> <p>Στο πλαίσιο εξειδίκευσης της RIS3 ολοκληρώθηκε το 2015 η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης για τους κλάδους της γούνας, της αγροδιατροφής & οινοποιίας- αμπελουργίας με την υλοποίηση αντίστοιχων θεματικών εργαστηρίων.</p> <p>Το 2017 προβλέπεται και η υλοποίηση θεματικών εργαστηρίων για τους υπόλοιπους κλάδους της RIS3 (ενέργεια, περιβάλλον, τουρισμός).</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
10	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ10: 21.308.834 € (6,4%).</p> <p>Εγκρίθηκε η εξειδίκευση 5 δράσεων π/υ 15,8 εκ. € (74,4%).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ολοκληρωμένα προγράμματα μικρής κλίμακας για την προώθηση στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων, π/υ 4,6 εκ. € (100%) (2015), - Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας, π/υ 6,7 εκ.€ (77,4%) (2015, 2016), - Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά με Αναπηρία, π/υ 725,6 χιλ. € (88,0%) (2015, 2016), - Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, π/υ 650 χιλ. € (2016) και - Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας, π/υ 3,1 εκ.€ (179,3%) (2016). <p>Ενεργοποιήθηκε μέσω 10 προσκλήσεων ποσό 10,4 εκ.€ (48,9% του ΑΠ), για τις δράσεις εναρμόνισης οικογενειακού και επαγγελματικού βίου (9i, 9iii), στήριξης των συμβουλευτικών κέντρων γυναικών θυμάτων βίας (9iii), και στήριξης των κοινωνικών δομών (9iv) (κέντρα κοινότητας, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ/ΑΜΕΑ).</p> <p>Εντάχθηκαν 21 πράξεις ΣΔΔ 7,8 εκ.€ (36,8% του ΑΠ), που αφορούν 4 πράξεις εναρμόνισης οικογενειακού και επαγγελματικού βίου, 10 πράξεις δημιουργίας Κέντρων Κοινότητας και 7 πράξεις στήριξης ΚΗΦΗ.</p> <p>Έχουν γίνει συμβάσεις σε 2 πράξεις ΣΔΔ 3,0 εκ.€ (14,0% του ΑΠ), για τις δράσεις του 1ου κύκλου εναρμόνισης οικογενειακού και επαγγελματικού βίου.</p> <p>Έχουν γίνει δαπάνες σε 2 πράξεις ΣΔΔ 2,8 εκ. € (13,2% του ΑΠ).</p> <p>Σε εξέλιξη βρίσκεται η εξειδίκευση:</p> <ul style="list-style-type: none"> - της εφαρμογής των ολοκληρωμένων δράσεων προώθησης στην απασχόληση (9iii) σε συνεργασία με την ΕΑΣ, - των δράσεων πρόσβασης στην υγεία (9iv) με ευθύνη του Υπ. Υγείας, - των δράσεων κοινων. επιχειρημ. (9v) και - σύστασης Περιφ. Παρατηρητηρίου Κοινων. Ένταξης με συντονισμό του Υπ. Εργ.
11	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου	<p>ΣΔΔ ΑΠ11: 59.740.115 € (18,1%).</p> <p>Εγκρίθηκε η εξειδίκευση του συνόλου των 3 δράσεων π/υ 59,7 € (100%).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, π/υ 50,0 εκ. € (100%), - Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης, π/υ 5,7 εκ. € (100%) και

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
	μάθηση	<p>- Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης, π/υ 4,0 εκ. € (100%).</p> <p>Ενεργοποιήθηκε μέσω 4 προσκλήσεων ποσό 60,9 εκ. € (102,1%), που αφορούν τις δράσεις ανάπτυξης/ αναβάθμισης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (10a), π/υ 49,5 εκ. € και ανάπτυξης/ αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης (10a), π/υ 11,4 εκ. €.</p> <p>Εντάχθηκαν 2 πράξεις ΣΔΔ 51,2 εκ. € (85,7% του ΑΠ), που αφορούν τη δημιουργία Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας και το κτίριο του 1ου και 8ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς.</p> <p>Έχουν γίνει συμβάσεις στις 2 ενταγμένες πράξεις ΣΔΔ 21,5 εκ. € (22,9% του ΑΠ).</p> <p>Έχουν γίνει δαπάνες στις 2 ενταγμένες πράξεις ΣΔΔ 3,9 εκ. € (18,2% του ΑΠ).</p> <p>Σημειώνεται ότι οι δράσεις στον τομέα παιδείας βρίσκονται σε εναρμόνιση με το περιφερειακό σχέδιο χαρτογράφησης των υποδομών και των αναγκών τομέα παιδείας, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τους αρμόδιους περιφερειακούς φορείς.</p> <p>Το 2017 προβλέπεται η ενεργοποίηση και των δράσεων ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης.</p>
12	Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ12: 5.654.781 € (1,7%).</p> <p>Εγκρίθηκε η εξειδίκευση του συνόλου των 3 δράσεων π/υ 5,6 εκ. € (100%).</p> <p>- Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης, π/υ 2,8 εκ. € (100%),</p> <p>- Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του προγράμματος, π/υ 1,8 εκ. € (100%) και</p> <p>- Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος, π/υ 1,0 εκ. € (100%).</p> <p>Ενεργοποιήθηκε μέσω 3 προσκλήσεων ποσό 5,6 εκ. € (100% του ΑΠ), που αφορά το σύνολο των δράσεων.</p> <p>Εντάχθηκαν 4 πράξεις ΣΔΔ 3,2 εκ. € (56,9% του ΑΠ), που αφορούν τις δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης και τις δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του προγράμματος.</p> <p>Έχουν γίνει συμβάσεις σε 3 πράξεις ΣΔΔ 1,4 εκ. € (25,1% του ΑΠ).</p> <p>Έχουν γίνει δαπάνες σε 3 πράξεις ΣΔΔ 136,7 χιλ. € (2,4% του ΑΠ).</p>
13	Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ13: 432.417 € (0,1%).</p> <p>Εγκρίθηκε η εξειδίκευση του συνόλου των 3 δράσεων π/υ 432,4 χιλ. € (100%).</p> <p>- δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης (ΕΚΤ), π/υ 232 χιλ. €,</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>- δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του προγράμματος (ΕΚΤ), π/υ 100 χιλ. € και</p> <p>- δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος (ΕΚΤ), π/υ 100 χιλ. €.</p> <p>Δεν ενεργοποιήθηκαν οι δράσεις του Άξονα.</p> <p>Το 2017 προβλέπεται η ενεργοποίηση του συνόλου των δράσεων του Άξονα.</p>
2	Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών	<p>ΣΔΔ ΑΠ2: 10.360.312 € (3,1%).</p> <p>Δεν ενεργοποιήθηκαν δράσεις του Άξονα λόγω καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση της εθνικής στρατηγικής ψηφιακής ανάπτυξης και εκπλήρωσης της σχετικής αιρεσιμότητας, καθώς επίσης και λόγω αναδιοργάνωσης της κεντρικής αρχής με τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής.</p> <p>Σε εξέλιξη η προετοιμασία του περιφερειακού σχεδίου για την ψηφιακή ανάπτυξη και τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης δεικτών ψηφιακής ανάπτυξης, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2017.</p> <p>Το 2017 προβλέπεται η ενεργοποίηση του ΑΠ2 με την εξειδίκευση και έκδοση σχετικών προσκλήσεων για τις δράσεις υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ανάδειξης πολιτισμού – τουρισμού, ηλεκτρονικής παιδείας και εφαρμογών υγείας – πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης</p>
3	Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων	<p>ΣΔΔ ΑΠ3: 31.080.937 € (9,4%).</p> <p>Εγκρίθηκε η εξειδίκευση 2 δράσεων 4.375.000 € (14,1%).</p> <p>- Δημιουργία θερμοκοιτίδας και στήριξη επιχειρήσεων Θερμοκοιτίδας (incubator), π/υ 1.375.000 € (7,2%)</p> <p>- Δημιουργία δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων, π/υ 3.000.000 € (15,6%).</p> <p>Δεν εξειδικεύτηκαν και δεν ενεργοποιήθηκαν δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας καθότι δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία ορισμού ΕΦΔ. Έχει ολοκληρωθεί με αρνητική κατάληξη η διερεύνηση δυνατότητας ορισμού της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΜ και προωθήθηκε η προετοιμασία της πρόσκλησης για επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων, που θα αφορά τους ΑΠ 3, 8 και 9.</p> <p>Το 2017 προβλέπεται η ενεργοποίηση του ΑΠ3 με την έκδοση προσκλήσεων:</p> <ol style="list-style-type: none"> για τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, εκτιμώμενου π/υ 14,8 εκ. €, για τις δράσεις θερμοκοιτίδας και δημιουργίας δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων εκτιμώμενου π/υ 4,4 εκ. €.,

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		3. για τις δράσεις ενίσχυσης συνεργατικών σχημάτων (clusters) και δικτύων (networks) με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 εκτιμώμενου π/υ 5,6 εκ. €. και 4. για τις δράσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων εκτιμώμενου π/υ 6,3 εκ. €.
4	Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	ΣΔΔ ΑΠ4: 27.307.908 € (8,3%). Εγκρίθηκε η εξειδίκευση του συνόλου των 3 δράσεων π/υ 27.307.908 € (100,0%). - Δράσεις ανάπτυξης – αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης με αξιοποίηση βιομάζας, π/υ 6,0 εκ. € (100%) - Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων, π/υ 10.000.000 € (100%) - Δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, π/υ 11.307.908 € (100%). Δεν ενεργοποιήθηκαν οι δράσεις του Άξονα καθώς, με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ δεν ολοκληρώθηκε η αιρεσιμότητα που αφορά τη μελέτη για τη διασφάλιση των ελάχιστων απαιτήσεων που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2017. Στο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται η προετοιμασία του περιφερειακού σχεδίου για την ενεργειακή βελτίωση των δημοσίων κτιρίων, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σχετικής αιρεσιμότητας. Το 2017 προβλέπεται η ενεργοποίηση του ΑΠ4 με την έκδοση προσκλήσεων για το σύνολο των δράσεων π/υ 27,3 εκ. €.
5	Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων	ΣΔΔ ΑΠ5: 24.354.612 € (7,4%). Εγκρίθηκε η εξειδίκευση του συνόλου των 2 δράσεων π/υ 24.354.612 € (100%). - Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων, π/υ 21.854.612 € (100%) - Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων, π/υ 2.500.000 € (100,0%). Ενεργοποιήθηκε μέσω 3 προσκλήσεων ποσό 12.820.000 € (52,6%), που αφορά τις δράσεις στην Επ. Πρ. 5.1 (5b): - Μία πρόσκληση για τις δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων στη Δυτική Μακεδονία (ΕΠ 5b), π/υ 3.070.000 €. - Δύο προσκλήσεις για τις δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων (ΕΠ 5b), π/υ 9.750.000 € (46,6%). Υποβλήθηκαν 4 προτάσεις π/υ 12.677.691 € (52,1% του ΑΠ). Εντάχθηκαν 3 πράξεις ΣΔΔ 8.312.725 € (34,2% του ΑΠ), που αφορούν τον εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος για τη Δυτική Μακεδονία, την προστασία του ευρύτερου αστικού ιστού Βελβεντού από φυσικά

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>φαινόμενα κατολισθήσεων και πλημμυρών και την αντιπλημμυρική προστασία του Άργους Ορεστικού.</p> <p>Έχουν γίνει συμβάσεις και στις 3 πράξεις ΣΔΔ 7.438.031 € (30,5% του ΑΠ).</p> <p>Έχουν γίνει δαπάνες και στις 3 πράξεις ΣΔΔ 4.761.603 € (19,5% του ΑΠ).</p> <p>Στο στάδιο προετοιμασίας ανάθεσης της εκπόνησης βρίσκεται η μελέτη για την προσαρμογή στην κλιματική σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές.</p>
6	<p>Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων</p>	<p>ΣΔΔ ΑΠ6: 61.111.089 € (18,5%).</p> <p>Εγκρίθηκε η εξειδίκευση 5 δράσεων από το σύνολο των 10, π/υ 35,3 € (57,7%).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης, π/υ 14,6 εκ. € (100%), - Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας, π/υ 2,8 εκ. € (100%), - Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων, π/υ 13,1 εκ. € (100%), - Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς, π/υ 3,1 € (27,4%), - Δράσεις για την αποκατάσταση/ αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, π/υ 1,7 εκ. € (53,4%). <p>Ενεργοποιήθηκε μέσω 7 προσκλήσεων ποσό 49,5 εκ. € (81%), που αφορούν τις δράσεις υποδομών ύδρευσης (6b), π/υ 34.575.000 €, τις δράσεις διαχείρισης υδατικών πόρων (6b), π/υ 700 χιλ. €, τις δράσεις διαχείρισης των αστικών λυμάτων (6b), π/υ 8,5 εκ. €, τις δράσεις ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς (6c), π/υ 4,0 εκ. € και τις δράσεις αξιοποίησης βιοποικιλότητας (6d), π/υ 1,7 εκ. €.</p> <p>Εντάχθηκαν 16 πράξεις ΣΔΔ 19,3 εκ. € (31,7% του ΑΠ), που αφορούν 9 παρεμβάσεις βελτίωσης των υποδομών ύδρευσης, 4 παρεμβάσεις διαχείρισης αστικών λυμάτων, 1 παρέμβαση ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και 2 παρεμβάσεις αποκατάστασης- αξιοποίησης βιοποικιλότητας.</p> <p>Έχουν γίνει συμβάσεις σε 5 πράξεις ΣΔΔ 6,8 εκ. € (11,1% του ΑΠ).</p> <p>Έχουν γίνει δαπάνες σε 5 πράξεις ΣΔΔ 5,5 εκ. € (9,0% του ΑΠ).</p> <p>Στο στάδιο προετοιμασίας ανάθεσης η εκπόνηση σχεδίου ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης της ΠΔΜ, και επιχειρησιακού σχεδίου ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών, και προετοιμασίας πρόσκλησης Β' φάσης επιλογής τελικών επιχειρησιακών σχεδίων ΒΑΑ.</p> <p>Το 2017 προβλέπεται η ενεργοποίηση του ΑΠ6 με την έκδοση προσκλήσεων για το σύνολο των δράσεων και η ενεργοποίηση των παρεμβάσεων ΒΑΑ και ΟΧΕ.</p>
7	<p>Προώθηση των βιώσιμων</p>	<p>ΣΔΔ ΑΠ7: 54.032.942 € (16,3%).</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
	μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	<p>Εγκρίθηκε η εξειδίκευση του συνόλου των 3 δράσεων του Άξονα, π/υ 42,0 € (77,7%).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Έργα ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού (Νίκη Φλώρινας - Κοζάνη - όρια Ν. Λάρισας), π/υ 20,0 εκ. € (100%), - Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό, π/υ 20,0 εκ. € (58,8%) και - Παρεμβάσεις Ενεργητικής Ασφάλειας Μεταφορών, π/υ 2,0 εκ. € (100%). <p>Ενεργοποιήθηκε μέσω 2 προσκλήσεων ποσό 5,7 εκ. € (10,5%), που αφορούν τις δράσεις ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου (7a), π/υ 3,7 εκ. € και ενεργητικής ασφάλειας μεταφορών (7a), π/υ 2,0 εκ. €.</p> <p>Εντάχθηκαν 2 πράξεις ΣΔΔ 3,6 εκ. € (6,6% του ΑΠ), που αφορούν τη βελτίωση των κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης στην ΕΟ Κοζάνης – Πτολεμαΐδας και τη βελτίωση της νότιας εισόδου της Πτολεμαΐδας.</p> <p>Έχουν γίνει συμβάσεις στις 2 ενταγμένες πράξεις ΣΔΔ 3,4 εκ. € (6,3% του ΑΠ).</p> <p>Έχουν γίνει δαπάνες στις 2 ενταγμένες πράξεις ΣΔΔ 723,7 χιλ. € (1,3% του ΑΠ).</p> <p>Σε φάση εξειδίκευσης των δράσεων οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες οδικής ασφάλειας του εθνικού και περιφερειακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας που εκπονήθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ.</p> <p>Το 2017 προβλέπεται η ενεργοποίηση του ΑΠ7 με την έκδοση προσκλήσεων για το σύνολο των δράσεων.</p>
8	Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	<p>ΣΔΔ ΑΠ8: 1.753.367 € (0,5%).</p> <p>Δεν ενεργοποιήθηκαν δράσεις του Άξονα, λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης της αιρεσιμότητας και της αυτοδέσμευσης για τη δημιουργία μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, καθώς επίσης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων.</p> <p>Το 2017 προβλέπεται η ολοκλήρωση της εξειδίκευσης των δράσεων σε συνεργασία με τις κεντρικές αρχές, η ολοκλήρωση της επιλογής ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων και η ενεργοποίηση του Άξονα με την έκδοση προσκλήσεων για τις δράσεις ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας.</p>
9	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ9: 23.204.115 € (7,0%).</p> <p>Εγκρίθηκε η εξειδίκευση του συνόλου των 3 δράσεων π/υ 23,2 € (100%).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α'θμιας και Β'θμιας) υγείας, π/υ 15 εκ. € (100%). - Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών, π/υ 7,2 εκ. € (100%).

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>- Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ, π/υ 1 εκ. € (100%).</p> <p>Ενεργοποιήθηκε μέσω 4 προσκλήσεων ποσό 14,6 εκ. € (27,0%), που αφορούν τις δράσεις επέκτασης/ αναβάθμισης υποδομών υγείας (9a), π/υ 11,5 εκ. € και ανάπτυξης/ αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών (9a), π/υ 3,1 εκ. €.</p> <p>Εντάχθηκαν 7 πράξεις ΣΔΔ 13,4 εκ. € (57,5% του ΑΠ), που αφορούν τις υποδομές Α΄θμιας υγείας (επέκταση Μποδοσάκειου Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας - phasing, βελτίωση Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, εξοπλισμό Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, ανέγερση Κέντρου Υγείας Σιάτιστας, δημιουργία κέντρου ΕΚΑΒ και προμήθεια ασθενοφόρων) και τις κοινωνικές υποδομές (κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού στη ΖΕΠ Κοζάνης.</p> <p>Έχουν γίνει συμβάσεις σε 5 πράξεις ΣΔΔ 7,8 εκ. € (33,5% του ΑΠ).</p> <p>Έχουν γίνει δαπάνες σε 4 πράξεις ΣΔΔ 4,9 εκ. € (21,2% του ΑΠ).</p> <p>Σημειώνεται ότι οι δράσεις στον τομέα υγείας βρίσκονται σε εναρμόνιση με το περιφερειακό σχέδιο χαρτογράφησης των υποδομών και των αναγκών τομέα υγείας, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την 3η ΥΠΕ, το Υπ. Υγείας και τους αρμόδιους περιφερειακούς φορείς.</p>

3.2. Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονες προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας

Άξονας προτεραιότητας	1 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Επενδυτική προτεραιότητα	1a - Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO25	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	Μετάβαση	30,00			0,00			
S	CO25	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	Μετάβαση	30,00			15,00			
F	T2101	Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται / αναβαθμίζονται	Ερευνητικές Υποδομές	Μετάβαση	3,00			0,00			
S	T2101	Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται / αναβαθμίζονται	Ερευνητικές Υποδομές	Μετάβαση	3,00			1,00			

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO25	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων	0,00			0,00		
S	CO25	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε	0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
		βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων						
F	T2101	Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται / αναβαθμίζονται	0,00			0,00		
S	T2101	Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται / αναβαθμίζονται	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	1 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Επενδυτική προτεραιότητα	1a - Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
Ειδικός στόχος	0111 - Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T2001	Επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται στον τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ)	Φυσικά Πρόσωπα	Μετάβαση	118,00	2014	185,00			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T2001	Επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται στον τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ)				

Άξονας προτεραιότητας	1 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Επενδυτική προτεραιότητα	1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO26	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	Επιχειρήσεις	Μετάβαση	16,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
S	CO26	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	Επιχειρήσεις	Μετάβαση	16,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
F	CO27	Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης	ευρώ	Μετάβαση	2.000.000,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
S	CO27	Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης	ευρώ	Μετάβαση	2.000.000,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO26	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
S	CO26	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	0,00			0,00		
F	CO27	Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης	0,00			0,00		
S	CO27	Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	1 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Επενδυτική προτεραιότητα	1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής
Ειδικός στόχος	0121 - Αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε προγράμματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T2002	Ποσοστό επενδύσεων των επιχειρήσεων σε Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ)	Ποσό	Μετάβαση	2.850.000,00	2013	15.000.000,00			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T2002	Ποσοστό επενδύσεων των επιχειρήσεων σε Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ)				

Άξονας προτεραιότητας	10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα	9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης

Πίνακας 2Α : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Κοινός δείκτης εκρών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων	Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο	Τιμή στόχος (2023)			Σωρευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016	
					Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Ανδρες	Γυναίκες
CR01	οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					12,00	0,00	12,00				0,00	12,00	
CR02	συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					62,00	0,00	62,00				0,00	62,00	
CR03	συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
CR04	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					72,00	0,00	72,00				0,00	71,00	
CR05	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					47,00	0,00	47,00				0,00	47,00	
CR06	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Κοινός δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων	Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο	Τιμή στόχος (2023)			Σωρευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016	
					Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Άνδρες	Γυναίκες
CR07	συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
CR08	συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
CR09	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015		2014	
			Άνδρες	Γυναίκες	Άνδρες	Γυναίκες
CR01	οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR02	συμμετέχοντες που παρακολούθουν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR03	συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR04	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	1,00	0,00	0,00
CR05	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR06	συμμετέχοντες που κατέχουν	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015		2014	
			Άνδρες	Γυναίκες	Άνδρες	Γυναίκες
	θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους					
CR07	συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR08	συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR09	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00

Άξονας προτεραιότητας	10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα	9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγορ ιστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη	Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων	Μονάδα μέτρησης για τη βάση και στόχο	Τιμή στόχος (2023)			Αναλογία υλοποίησης			2016						
						Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σορευτικός			Σύνολο του έτους			Ποιοτικά
T2019	Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός 6 μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	Αριθμός		Αριθμός	507,00	101,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Αναγορ ιστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015						2014							
			Σορευτικός			Σύνολο του έτους			Ποιοτικά	Σορευτικός			Σύνολο του έτους			Ποιοτικά
			Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες		Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	
T2019	Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός 6 μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Άξονας προτεραιότητας	10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα	9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης

Πίνακας 4Α : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγν ωριστι κό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή στόχος (2023)			Σορευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016		
			Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες
CO01	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Μετάβαση				1.575,00	0,00	1.575,00				902,00	0,00	902,00
CO02	μακροχρόνια άνεργοι	Μετάβαση				909,00	0,00	909,00				475,00	0,00	475,00
CO03	οικονομικά μη ενεργά άτομα	Μετάβαση				41,00	0,00	41,00				15,00	0,00	15,00
CO04	οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	Μετάβαση				28,00	0,00	28,00				11,00	0,00	11,00
CO05	απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	Μετάβαση				953,00	4,00	949,00				443,00	2,00	441,00
CO06	κάτω των 25 ετών	Μετάβαση				56,00	0,00	56,00				32,00	0,00	32,00
CO07	άνω των 54 ετών	Μετάβαση				1,00	0,00	1,00				0,00	0,00	0,00
CO08	άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO09	απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2)	Μετάβαση				228,00	0,00	228,00				118,00	0,00	118,00
CO10	απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)	Μετάβαση				1.602,00	4,00	1.598,00				861,00	2,00	859,00
CO11	απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)	Μετάβαση				733,00	0,00	733,00				376,00	0,00	376,00
CO12	συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων	Μετάβαση				292,00	0,00	292,00				137,00	0,00	137,00
CO13	συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα	Μετάβαση				259,00	0,00	259,00				118,00	0,00	118,00
CO14	συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα	Μετάβαση				182,00	1,00	181,00				71,00	0,00	71,00
CO15	μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες	Μετάβαση				263,00	0,00	263,00				148,00	0,00	148,00

Αναγν ωριστι κό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή στόχος (2023)			Σορευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016		
			Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες
	(συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)													
CO16	συμμετέχοντες με αναπηρία	Μετάβαση				15,00	0,00	15,00				5,00	0,00	5,00
CO17	άλλα μειονεκτούντα άτομα	Μετάβαση				76,00	0,00	76,00				20,00	0,00	20,00
CO18	άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO19	άτομα από αγροτικές περιοχές	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO20	αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις	Μετάβαση				0,00						0,00		
CO21	αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	Μετάβαση				2,00						1,00		
CO22	αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Μετάβαση				0,00						0,00		
CO23	αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)	Μετάβαση				0,00						0,00		
	Γενικό σύνολο συμμετεχόντων					2.569,00						1.360,00		

Αναγν ωριστι κό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015			2014		
			Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες
CO01	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Μετάβαση	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00
CO02	μακροχρόνια άνεργοι	Μετάβαση	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
CO03	οικονομικά μη ενεργά άτομα	Μετάβαση	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
CO04	οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολούθησαν εκπαίδευση ή κατάρτιση	Μετάβαση	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
CO05	απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	Μετάβαση	510,00	2,00	508,00	0,00	0,00	0,00
CO06	κάτω των 25 ετών	Μετάβαση	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
CO07	άνω των 54 ετών	Μετάβαση	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CO08	άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολούθησαν εκπαίδευση ή κατάρτιση	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO09	απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2)	Μετάβαση	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
CO10	απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας	Μετάβαση	741,00	2,00	739,00	0,00	0,00	0,00

	(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)							
CO11	απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)	Μετάβαση	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00
CO12	συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων	Μετάβαση	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
CO13	συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα	Μετάβαση	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
CO14	συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα	Μετάβαση	111,00	1,00	110,00	0,00	0,00	0,00
CO15	μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Rom)	Μετάβαση	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
CO16	συμμετέχοντες με αναπηρία	Μετάβαση	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
CO17	άλλα μειονεκτούντα άτομα	Μετάβαση	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
CO18	άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO19	άτομα από αγροτικές περιοχές	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO20	αριθμός έργων πλήρους ή μερικής εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις	Μετάβαση	0,00			0,00		
CO21	αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	Μετάβαση	1,00			0,00		
CO22	αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Μετάβαση	0,00			0,00		
CO23	αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσάων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)	Μετάβαση	0,00			0,00		
	Γενικό σύνολο συμμετεχόντων		1.209,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα	9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή στόχος (2023)			Σορευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016		
				Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες
T2109	Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων	Μετάβαση	Φυσικά πρόσωπα	2.242,00	448,00	1.794,00	2.569,00	4,00	2.565,00	1,15	0,01	1,43	1.360,00	2,00	1.358,00
T2110	Μειονεκτούντα άτομα που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.	Μετάβαση	Φυσικά πρόσωπα	388,00	78,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015			2014		
			Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες
T2109	Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων	Μετάβαση	1.209,00	2,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00
T2110	Μειονεκτούντα άτομα που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Άξονας προτεραιότητας	10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα	9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Πίνακας 2Α : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Κοινός δείκτης εκρών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων	Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο	Τιμή στόχος (2023)			Σωρευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016	
					Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Ανδρες	Γυναίκες
CR01	οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση						8,00	0,00	8,00				0,00	8,00
CR02	συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση						1,00	0,00	1,00				0,00	1,00
CR03	συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση						0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
CR04	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση						2,00	0,00	2,00				0,00	2,00
CR05	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση						9,00	0,00	9,00				0,00	9,00
CR06	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση						0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
CR07	συμμετέχοντες με βελτιωμένη	Μετάβαση						0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Κοινός δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων	Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο	Τιμή στόχος (2023)			Σωρευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016	
					Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Άνδρες	Γυναίκες
	κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους														
CR08	συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR09	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015		2014	
			Άνδρες	Γυναίκες	Άνδρες	Γυναίκες
CR01	οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR02	συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR03	συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR04	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR05	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR06	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015		2014	
			Άνδρες	Γυναίκες	Άνδρες	Γυναίκες
	αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους					
CR07	συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR08	συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR09	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00

Άξονας προτεραιότητας	10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα	9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγορ ιστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη	Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων	Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο	Τιμή στόχος (2023)			Αναλογία υλοποίησης			2016						
						Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σορευτικός			Σύνολο του έτους			Ποιοτικά
												Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	
T2019	Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός 6 μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	Αριθμός		Αριθμός	14,00	3,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Αναγορ ιστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015						2014							
			Σορευτικός			Σύνολο του έτους			Ποιοτικά	Σορευτικός			Σύνολο του έτους			Ποιοτικά
			Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες		Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	
T2019	Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός 6 μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Άξονας προτεραιότητας	10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα	9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Πίνακας 4Α : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγν οριστι κό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή στόχος (2023)			Σορευτική αξία			Ανάλογια υλοποίησης			2016		
			Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες
CO01	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Μετάβαση				11,00	0,00	11,00				8,00	0,00	8,00
CO02	μακροχρόνια άνεργοι	Μετάβαση				6,00	0,00	6,00				5,00	0,00	5,00
CO03	οικονομικά μη ενεργά άτομα	Μετάβαση				24,00	0,00	24,00				14,00	0,00	14,00
CO04	οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	Μετάβαση				22,00	0,00	22,00				13,00	0,00	13,00
CO05	απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	Μετάβαση				23,00	0,00	23,00				11,00	0,00	11,00
CO06	κάτω των 25 ετών	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO07	άνω των 54 ετών	Μετάβαση				13,00	0,00	13,00				9,00	0,00	9,00
CO08	άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	Μετάβαση				9,00	0,00	9,00				7,00	0,00	7,00
CO09	απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2)	Μετάβαση				22,00	0,00	22,00				11,00	0,00	11,00
CO10	απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)	Μετάβαση				30,00	0,00	30,00				17,00	0,00	17,00
CO11	απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)	Μετάβαση				3,00	0,00	3,00				2,00	0,00	2,00
CO12	συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων	Μετάβαση				5,00	0,00	5,00				1,00	0,00	1,00
CO13	συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα	Μετάβαση				4,00	0,00	4,00				1,00	0,00	1,00
CO14	συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα	Μετάβαση				3,00	0,00	3,00				1,00	0,00	1,00
CO15	μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,	Μετάβαση				9,00	0,00	9,00				5,00	0,00	5,00

Αναγν οριστι κό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή στόχος (2023)			Σφραγιστική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016		
			Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες
	όπως οι Ρομ)													
CO16	συμμετέχοντες με αναπηρία	Μετάβαση				6,00	0,00	6,00				2,00	0,00	2,00
CO17	άλλα μειονεκτούντα άτομα	Μετάβαση				10,00	0,00	10,00				3,00	0,00	3,00
CO18	άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO19	άτομα από αγροτικές περιοχές	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO20	αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις	Μετάβαση				0,00						0,00		
CO21	αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	Μετάβαση				2,00						1,00		
CO22	αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Μετάβαση				0,00						0,00		
CO23	αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)	Μετάβαση				0,00						0,00		
	Γενικό σύνολο συμμετεχόντων					58,00						33,00		

Αναγν οριστι κό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015			2014		
			Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες
CO01	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Μετάβαση	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
CO02	μακροχρόνια άνεργοι	Μετάβαση	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CO03	οικονομικά μη ενεργά άτομα	Μετάβαση	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
CO04	οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	Μετάβαση	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
CO05	απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	Μετάβαση	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
CO06	κάτω των 25 ετών	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO07	άνω των 54 ετών	Μετάβαση	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
CO08	άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	Μετάβαση	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
CO09	απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2)	Μετάβαση	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
CO10	απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)	Μετάβαση	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00

CO11	απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)	Μετάβαση	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CO12	συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων	Μετάβαση	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
CO13	συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα	Μετάβαση	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
CO14	συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα	Μετάβαση	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
CO15	μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)	Μετάβαση	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
CO16	συμμετέχοντες με αναπηρία	Μετάβαση	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
CO17	άλλα μειονεκτούντα άτομα	Μετάβαση	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
CO18	άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO19	άτομα από αγροτικές περιοχές	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO20	αριθμός έργων πλήρους ή μερικής εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις	Μετάβαση	0,00			0,00		
CO21	αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	Μετάβαση	1,00			0,00		
CO22	αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Μετάβαση	0,00			0,00		
CO23	αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)	Μετάβαση	0,00			0,00		
	Γενικό σύνολο συμμετεχόντων		25,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα	9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή στόχος (2023)			Σοφιστική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016		
				Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες
T2109	Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων	Μετάβαση	Φυσικά πρόσωπα	75,00	15,00	60,00	58,00	0,00	58,00	0,77	0,00	0,97	33,00	0,00	33,00

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015			2014		
			Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες
T2109	Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων	Μετάβαση	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

Άξονας προτεραιότητας	10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα	9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Πίνακας 2Α : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Κοινός δείκτης εκρών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων	Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο	Τιμή στόχος (2023)			Σωρευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016	
					Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Ανδρες	Γυναίκες
CR01	οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
CR02	συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
CR03	συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
CR04	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
CR05	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
CR06	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Κοινός δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων	Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο	Τιμή στόχος (2023)			Σωρευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016	
					Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Άνδρες	Γυναίκες
CR07	συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
CR08	συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
CR09	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015		2014	
			Άνδρες	Γυναίκες	Άνδρες	Γυναίκες
CR01	οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR02	συμμετέχοντες που παρακολούθησαν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR03	συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR04	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR05	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR06	συμμετέχοντες που κατέχουν	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015		2014	
			Άνδρες	Γυναίκες	Άνδρες	Γυναίκες
	θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους					
CR07	συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR08	συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR09	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00

Άξονας προτεραιότητας	10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα	9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη	Δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων	Μονάδα μέτρησης για τη βάση και στόχο	Τιμή στόχος (2023)			Αναλογία υλοποίησης			2016						
						Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σορευτικός			Σύνολο του έτους			Ποιοτικά
T2017	Ποσοστό κάλυψης μέσω δράσεων του Health Safety Net επί του γενικού συνόλου των πολιτών που διαβιών κίττο από το όριο της φτώχειας και δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη.	Μετάβαση	Αναλογία	CO17 άλλα μειονεκτούντα άτομα	Αναλογία	50,00%						%	%	%	0,00%	0,00%	0,00%	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015						2014							
			Σορευτικός			Σύνολο του έτους			Ποιοτικά	Σορευτικός			Σύνολο του έτους			Ποιοτικά
			Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες		Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	
T2017	Ποσοστό κάλυψης μέσω δράσεων του Health Safety Net επί του γενικού συνόλου των πολιτών που διαβιών κίττο από το όριο της φτώχειας και δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη.	Μετάβαση	%	%	%	0,00%	0,00%	0,00%		%	%	%	0,00%	0,00%	0,00%	

Άξονας προτεραιότητας	10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα	9ιν - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Πίνακας 4Α : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγν ωριστι κό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή στόχος (2023)			Σορευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016		
			Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες
CO01	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO02	μακροχρόνια άνεργοι	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO03	οικονομικά μη ενεργά άτομα	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO04	οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO05	απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO06	κάτω των 25 ετών	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO07	άνω των 54 ετών	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO08	άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO09	απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2)	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO10	απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO11	απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO12	συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO13	συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO14	συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO15	μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

Αναγν ωριστι κό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή στόχος (2023)			Σορευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016		
			Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες
	(συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)													
CO16	συμμετέχοντες με αναπηρία	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO17	άλλα μειονεκτούντα άτομα	Μετάβαση	12.857,00	5.143,00	7.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO18	άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO19	άτομα από αγροτικές περιοχές	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO20	αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις	Μετάβαση				0,00						0,00		
CO21	αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	Μετάβαση				0,00						0,00		
CO22	αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Μετάβαση				17,00						17,00		
CO23	αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)	Μετάβαση				0,00						0,00		
	Γενικό σύνολο συμμετεχόντων													

Αναγν ωριστι κό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015			2014		
			Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες
CO01	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO02	μακροχρόνια άνεργοι	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO03	οικονομικά μη ενεργά άτομα	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO04	οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO05	απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO06	κάτω των 25 ετών	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO07	άνω των 54 ετών	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO08	άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO09	απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2)	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO10	απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)							
CO11	απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO12	συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO13	συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO14	συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO15	μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Rom)	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO16	συμμετέχοντες με αναπηρία	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO17	άλλα μειονεκτούντα άτομα	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO18	άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO19	άτομα από αγροτικές περιοχές	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO20	αριθμός έργων πλήρους ή μερικής εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις	Μετάβαση	0,00			0,00		
CO21	αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	Μετάβαση	0,00			0,00		
CO22	αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Μετάβαση	0,00			0,00		
CO23	αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσάτων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)	Μετάβαση	0,00			0,00		
	Γενικό σύνολο συμμετεχόντων							

Άξονας προτεραιότητας	10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα	9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή στόχος (2023)			Σορευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016		
				Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες
T2111	Μειονεκτούντα άτομα που αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόνοιας	Μετάβαση	Φυσικά πρόσωπα	155,00	62,00	93,00	200,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015			2014		
			Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες
T2111	Μειονεκτούντα άτομα που αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόνοιας	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Άξονας προτεραιότητας	10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα	9ν - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Πίνακας 2Α : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Κοινός δείκτης εκρών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων	Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο	Τιμή στόχος (2023)			Σωρευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016	
					Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Ανδρες	Γυναίκες
CR01	οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
CR02	συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
CR03	συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
CR04	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
CR05	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
CR06	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Κοινός δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων	Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο	Τιμή στόχος (2023)			Σωρευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016	
					Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Άνδρες	Γυναίκες
CR07	συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
CR08	συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
CR09	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015		2014	
			Άνδρες	Γυναίκες	Άνδρες	Γυναίκες
CR01	οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR02	συμμετέχοντες που παρακολούθουν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR03	συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR04	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR05	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR06	συμμετέχοντες που κατέχουν	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015		2014	
			Άνδρες	Γυναίκες	Άνδρες	Γυναίκες
	θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους					
CR07	συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR08	συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR09	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00

Άξονας προτεραιότητας	10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα	9ν - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγορ ιστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη	Δείκτης εκρών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων	Μονάδα μέτρησης για τη βάση και στόχο	Τιμή στόχος (2023)			Αναλογία υλοποίησης			2016						
						Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σορευτικός			Σύνολο του έτους			Ποιοτικά
T2020	Κοινωνικές επιχειρήσεις που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά την λήξη της παρέμβασης	Μετάβαση	Αριθμός	CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταρυστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)	Αριθμός	6,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Αναγορ ιστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015						2014							
			Σορευτικός			Σύνολο του έτους			Ποιοτικά	Σορευτικός			Σύνολο του έτους			Ποιοτικά
			Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες		Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	
T2020	Κοινωνικές επιχειρήσεις που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά την λήξη της παρέμβασης	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Άξονας προτεραιότητας	10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα	9ν - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Πίνακας 4Α : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγν ωριστι κό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή στόχος (2023)			Σορευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016		
			Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες
CO01	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Μετάβαση	55,00	22,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO02	μακροχρόνια άνεργοι	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO03	οικονομικά μη ενεργά άτομα	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO04	οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO05	απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO06	κάτω των 25 ετών	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO07	άνω των 54 ετών	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO08	άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO09	απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2)	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO10	απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO11	απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO12	συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO13	συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO14	συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO15	μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

Αναγν ωριστι κό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή στόχος (2023)			Σορευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016		
			Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες
	(συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)													
CO16	συμμετέχοντες με αναπηρία	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO17	άλλα μειονεκτούντα άτομα	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO18	άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO19	άτομα από αγροτικές περιοχές	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO20	αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις	Μετάβαση				0,00						0,00		
CO21	αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	Μετάβαση				0,00						0,00		
CO22	αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Μετάβαση				0,00						0,00		
CO23	αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)	Μετάβαση	8,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
	Γενικό σύνολο συμμετεχόντων					0,00						0,00		

Αναγν ωριστι κό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015			2014		
			Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες
CO01	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO02	μακροχρόνια άνεργοι	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO03	οικονομικά μη ενεργά άτομα	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO04	οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO05	απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO06	κάτω των 25 ετών	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO07	άνω των 54 ετών	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO08	άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO09	απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2)	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO10	απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)							
CO11	απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO12	συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO13	συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO14	συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO15	μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Rom)	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO16	συμμετέχοντες με αναπηρία	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO17	άλλα μειονεκτούντα άτομα	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO18	άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO19	άτομα από αγροτικές περιοχές	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO20	αριθμός έργων πλήρους ή μερικής εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις	Μετάβαση	0,00			0,00		
CO21	αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	Μετάβαση	0,00			0,00		
CO22	αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Μετάβαση	0,00			0,00		
CO23	αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσάτων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)	Μετάβαση	0,00			0,00		
	Γενικό σύνολο συμμετεχόντων		0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα	9ν - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή στόχος (2023)			Σορευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016		
				Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015			2014		
			Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες

Άξονας προτεραιότητας	11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Επενδυτική προτεραιότητα	10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO35	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Άτομα	Μετάβαση	2.000,00			0,00			
S	CO35	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Άτομα	Μετάβαση	2.000,00			1.595,00			
F	T2112	Αριθμός Υποδομών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ενισχύονται	Αριθμός	Μετάβαση	2,00			0,00			
S	T2112	Αριθμός Υποδομών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ενισχύονται	Αριθμός	Μετάβαση	2,00			1,00			
F	T2113	Αίθουσες διδασκαλίας προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατασκευάζονται - βελτιώνονται	Αριθμός	Μετάβαση	30,00			0,00			
S	T2113	Αίθουσες διδασκαλίας προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατασκευάζονται - βελτιώνονται	Αριθμός	Μετάβαση	30,00			14,00			

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO35	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	0,00			0,00		
S	CO35	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	0,00			0,00		
F	T2112	Αριθμός Υποδομών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ενισχύονται	0,00			0,00		
S	T2112	Αριθμός Υποδομών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ενισχύονται	0,00			0,00		
F	T2113	Αίθουσες διδασκαλίας προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατασκευάζονται - βελτιώνονται	0,00			0,00		
S	T2113	Αίθουσες διδασκαλίας προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατασκευάζονται - βελτιώνονται	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Επενδυτική προτεραιότητα	10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης
Ειδικός στόχος	1111 - Δημιουργία σύγχρονων υποδομών Γ'θμιας Εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T2018	Αριθμός εκπαιδευόμενων της Περιφέρειας	Φυσικά πρόσωπα	Μετάβαση	55.349,00	2013	60.000,00			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T2018	Αριθμός εκπαιδευόμενων της Περιφέρειας				

Άξονας προτεραιότητας	2 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Επενδυτική προτεραιότητα	2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T2102	Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται	Αριθμός	Μετάβαση	20,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
S	T2102	Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται	Αριθμός	Μετάβαση	20,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T2102	Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται	0,00			0,00		
S	T2102	Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	2 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Επενδυτική προτεραιότητα	2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας
Ειδικός στόχος	0211 - Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T2003	Αριθμός χρηστών ψηφιακών εφαρμογών των δημόσιων υπηρεσιών	Φυσικά Πρόσωπα	Μετάβαση	80.000,00	2013	120.000,00			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T2003	Αριθμός χρηστών ψηφιακών εφαρμογών των δημόσιων υπηρεσιών				

Άξονας προτεραιότητας	3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Επενδυτική προτεραιότητα	3α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Επιχειρήσεις	Μετάβαση	240,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
S	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Επιχειρήσεις	Μετάβαση	240,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
F	CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	Μετάβαση	220,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
S	CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	Μετάβαση	220,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
F	CO04	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	Επιχειρήσεις	Μετάβαση	20,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
S	CO04	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	Επιχειρήσεις	Μετάβαση	20,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
F	CO08	Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	Μετάβαση	200,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
S	CO08	Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	Μετάβαση	200,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	0,00			0,00		
S	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	0,00			0,00		
F	CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	0,00			0,00		
S	CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	0,00			0,00		
F	CO04	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	0,00			0,00		
S	CO04	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	0,00			0,00		
F	CO08	Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση	0,00			0,00		
S	CO08	Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Επενδυτική προτεραιότητα	3α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων
Ειδικός στόχος	0311 - Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T2004	Επενδύσεις επιχειρήσεων στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης	Ποσό	Μετάβαση	43.500.000,00	2013	110.000.000,00			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T2004	Επενδύσεις επιχειρήσεων στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης				

Άξονας προτεραιότητας	3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Επενδυτική προτεραιότητα	3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Επιχειρήσεις	Μετάβαση	70,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
S	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Επιχειρήσεις	Μετάβαση	70,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
F	CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	Μετάβαση	70,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
S	CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	Μετάβαση	70,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
F	CO08	Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	Μετάβαση	70,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
S	CO08	Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	Μετάβαση	70,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
S	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	0,00			0,00		
F	CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	0,00			0,00		
S	CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	0,00			0,00		
F	CO08	Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση	0,00			0,00		
S	CO08	Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Επενδυτική προτεραιότητα	3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας
Ειδικός στόχος	0321 - Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T2005	Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας	Ποσό	Μετάβαση	450.000.000,00	2012	650.000.000,00			Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας το έτος 2016 ανήλθαν στο ποσό των 311,521 εκ. €. Δεδομένου ότι έχουμε διαφορετική πηγή δεδομένων για το έτος 2012, προβλέπεται η περαιτέρω επεξεργασία και προσπάθεια οριστικοποίησης της πηγής σε συνεργασία με την ΕΑΣ έτσι ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα της προόδου του δείκτη.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T2005	Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας				

Άξονας προτεραιότητας	4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO30	Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας	MW	Μετάβαση	3,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
S	CO30	Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας	MW	Μετάβαση	3,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Μετάβαση	2.200.000,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Μετάβαση	2.200.000,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Μετάβαση	550,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Μετάβαση	550,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
F	T2103	Αριθμός δημόσιων κτιρίων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και χρήση ΑΠΕ	Αριθμός	Μετάβαση	60,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
S	T2103	Αριθμός δημόσιων κτιρίων που βελτιώνουν την ενεργειακή	Αριθμός	Μετάβαση	60,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
		απόδοση και χρήση ΑΠΕ									Προτεραιότητα

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO30	Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας	0,00			0,00		
S	CO30	Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας	0,00			0,00		
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00		
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00		
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00		
F	T2103	Αριθμός δημόσιων κτιρίων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και χρήση ΑΠΕ	0,00			0,00		
S	T2103	Αριθμός δημόσιων κτιρίων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και χρήση ΑΠΕ	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης
Ειδικός στόχος	0411 - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T2006	Ποσοστό συμμετοχής δημόσιων υποδομών στην κατανάλωση ενέργειας της Περιφέρειας	% MWh/έτος	Μετάβαση	7,80	2009	7,00			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T2006	Ποσοστό συμμετοχής δημόσιων υποδομών στην κατανάλωση ενέργειας της Περιφέρειας				

Άξονας προτεραιότητας	4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα	4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδύναμου CO2	Μετάβαση	5.500,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδύναμου CO2	Μετάβαση	5.500,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα	4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών
Ειδικός στόχος	0421 - Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T2007	Ποσοστό συμμετοχής των ΑΗΣ στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε εθνικό επίπεδο	% tCO ₂ /έτος	Μετάβαση	83,00	2012	82,50			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T2007	Ποσοστό συμμετοχής των ΑΗΣ στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε εθνικό επίπεδο				

Άξονας προτεραιότητας	5 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα	5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Άτομα	Μετάβαση	25.000,00			0,00			
S	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Άτομα	Μετάβαση	25.000,00			15.400,00			
F	CO21	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας	Άτομα	Μετάβαση	95.000,00			0,00			
S	CO21	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας	Άτομα	Μετάβαση	95.000,00			95.000,00			

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	0,00			0,00		
S	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
		μέτρα						
F	CO21	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας	0,00			0,00		
S	CO21	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	5 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα	5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών
Ειδικός στόχος	0511 - Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T2008	Ποσοστό κάλυψης περιοχών με αντιπλημμυρική προστασία	Ποσοστό (%)	Μετάβαση	80,00	2014	90,00			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T2008	Ποσοστό κάλυψης περιοχών με αντιπλημμυρική προστασία				

Άξονας προτεραιότητας	6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα	Μετάβαση	20.000,00			0,00			
S	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα	Μετάβαση	20.000,00			104.842,00			Η τιμή για το 2016 εμφανίζεται μεγαλύτερη λόγω δυσκολιών προσδιορισμού της τιμής από τους δικαιούχους, που δηλώνουν το σύνολο του πληθυσμού σε αντίθεση με το δείκτη που αφορά τον πρόσθετο πληθυσμό. Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τους δικαιούχους ώστε να διορθωθούν οι τιμές.
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Μετάβαση	24.000,00			0,00			
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Μετάβαση	24.000,00			23.323,00			Η τιμή για το 2016 εμφανίζεται μεγαλύτερη λόγω δυσκολιών προσδιορισμού της τιμής από τους δικαιούχους, που δηλώνουν το σύνολο

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
											του πληθυσμού σε αντίθεση με το δείκτη που αφορά τον πρόσθετο πληθυσμό. Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τους δικαιούχους ώστε να διορθωθούν οι τιμές.
F	T2104	Κατασκευή – βελτίωση – αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης	Χιλιόμετρα	Μετάβαση	150,00			0,00			
S	T2104	Κατασκευή – βελτίωση – αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης	Χιλιόμετρα	Μετάβαση	150,00			66,88			
F	T2105	Μήκος αποχετευτικού δικτύου	Χιλιόμετρα	Μετάβαση	240,00			0,00			
S	T2105	Μήκος αποχετευτικού δικτύου	Χιλιόμετρα	Μετάβαση	240,00			31,49			

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO18	Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	0,00			0,00		
S	CO18	Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	0,00			0,00		
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00		
F	T2104	Κατασκευή – βελτίωση – αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης	0,00			0,00		
S	T2104	Κατασκευή – βελτίωση – αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης	0,00			0,00		
F	T2105	Μήκος αποχετευτικού δικτύου	0,00			0,00		
S	T2105	Μήκος αποχετευτικού δικτύου	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	0611 - Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T2009	Ποσοστό πληθυσμού που καλύπτεται με ασφαλή δίκτυα παροχής πόσιμου νερού	% πληθυσμού	Μετάβαση	88,00	2014	97,00			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T2009	Ποσοστό πληθυσμού που καλύπτεται με ασφαλή δίκτυα παροχής πόσιμου νερού				

Άξονας προτεραιότητας	6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	0612 - Βελτίωση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας με έμφαση στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T2010	Ποσοστό πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων	% πληθυσμού	Μετάβαση	74,00	2014	85,00			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T2010	Ποσοστό πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων				

Άξονας προτεραιότητας	6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Επισκέψεις/έτος	Μετάβαση	100.000,00			0,00			
S	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Επισκέψεις/έτος	Μετάβαση	100.000,00			40.000,00			
F	T2106	Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	Αριθμός	Μετάβαση	18,00			0,00			
S	T2106	Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	Αριθμός	Μετάβαση	18,00			1,00			

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	0,00			0,00		
S	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση	0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
		του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών						
F	T2106	Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	0,00			0,00		
S	T2106	Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ειδικός στόχος	0621 - Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T2011	Αριθμός επισκεπτών πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιφέρειας	Φυσικά πρόσωπα	Μετάβαση	200.000,00	2011	350.000,00			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T2011	Αριθμός επισκεπτών πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιφέρειας				

Άξονας προτεραιότητας	6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	Εκτάρια	Μετάβαση	44.000,00			0,00			
S	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	Εκτάρια	Μετάβαση	44.000,00			50.400,00			

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	0,00			0,00		
S	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
Ειδικός στόχος	0631 - Βελτίωση της διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T2012	Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών που διασφαλίζεται η προστασία και η διαχείριση	% έκτασης προστατευόμενων περιοχών	Μετάβαση	37,00	2014	60,00			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T2012	Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών που διασφαλίζεται η προστασία και η διαχείριση				

Άξονας προτεραιότητας	6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6ε - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO37	Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης	Ατομα	Μετάβαση	75.000,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
S	CO37	Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης	Ατομα	Μετάβαση	75.000,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
F	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	Μετάβαση	100.000,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
S	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	Μετάβαση	100.000,00			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO37	Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης	0,00			0,00		
S	CO37	Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης	0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	0,00			0,00		
S	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6ε - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Ειδικός στόχος	0641 - Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στις περιοχές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T2013	Ποσοστό έκτασης αστικών περιοχών που αναβαθμίζεται	% έκτασης αστικών περιοχών	Μετάβαση	70,00	2014	85,00			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T2013	Ποσοστό έκτασης αστικών περιοχών που αναβαθμίζεται				

Άξονας προτεραιότητας	7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO13	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών	χλμ.	Μετάβαση	6,70			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
S	CO13	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών	χλμ.	Μετάβαση	6,70			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
F	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Μετάβαση	6,70			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα
S	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Μετάβαση	6,70			0,00			Δεν ενεργοποιήθηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO13	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών	0,00			0,00		
S	CO13	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών	0,00			0,00		
F	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		
S	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	0711 - Βελτίωση των μεταφορικών υποδομών που συνδέουν την Περιφέρεια με το ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T2014	Χρονοαπόσταση διαδρομής του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού «Νίκη Φλώρινας - Κοζάνης - όρια Νομού Λάρισας»	Λεπτά	Μετάβαση	100,00	2014	85,00			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T2014	Χρονοαπόσταση διαδρομής του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού «Νίκη Φλώρινας - Κοζάνης - όρια Νομού Λάρισας»				

Άξονας προτεραιότητας	7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική προτεραιότητα	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	Μετάβαση	40,00			0,00			
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	Μετάβαση	40,00			2,17			

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00			0,00		
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική προτεραιότητα	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
Ειδικός στόχος	0721 - Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων μέσω της σύνδεσης αστικών κέντρων και περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T2015	Μέση χρονοαπόσταση τουριστικών περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από ΔΕΔ-Μ	Λεπτά	Μετάβαση	50,00	2014	35,00			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T2015	Μέση χρονοαπόσταση τουριστικών περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από ΔΕΔ-Μ				

Άξονας προτεραιότητας	8 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Επενδυτική προτεραιότητα	8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Πίνακας 2Α : Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας). Τα δεδομένα για το σύνολο των δεικτών αποτελεσμάτων όσον αφορά το ΕΚΤ (με και χωρίς στόχο) υποβάλλονται κατανεμημένα ανά φύλο. Για άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας, υποβάλλονται στοιχεία μόνο για τους κοινούς δείκτες για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Κοινός δείκτης εκρών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων	Μονάδα μέτρησης για τιμή βάση και στόχο	Τιμή στόχος (2023)			Σωρευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016	
					Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Ανδρες	Γυναίκες
CR01	οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
CR02	συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
CR03	συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
CR04	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
CR05	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
CR06	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Κοινός δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων	Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο	Τιμή στόχος (2023)			Σωρευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016	
					Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Ανδρες	Γυναίκες
CR06	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Αριθμός	158,00	63,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR07	συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση						0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
CR08	συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση						0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
CR09	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση						0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015		2014	
			Ανδρες	Γυναίκες	Ανδρες	Γυναίκες
CR01	οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR02	συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR03	συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR04	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR05	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00

Αναγνωριστικό	Λείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015		2014	
			Άνδρες	Γυναίκες	Άνδρες	Γυναίκες
	κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους					
CR06	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR06	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR07	συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR08	συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00
CR09	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00

Άξονας προτεραιότητας	8 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Επενδυτική προτεραιότητα	8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Πίνακας 2Γ : Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγορ ιστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη	Δείκτης εκρών που χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό στόχων	Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο	Τιμή στόχος (2023)			Ανάλογα υλοποίησης			2016						
						Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σορευτικός			Σύνολο του έτους			Ποιοτικά
						Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	

Αναγορ ιστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015						2014										
			Σορευτικός			Σύνολο του έτους			Ποιοτικά	Σορευτικός			Σύνολο του έτους			Ποιοτικά			
			Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες		Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες				

Άξονας προτεραιότητας	8 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Επενδυτική προτεραιότητα	8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Πίνακας 4Α : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγν ωριστι κό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή στόχος (2023)			Σορευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016		
			Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες
CO01	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Μετάβαση	175,00	70,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO02	μακροχρόνια άνεργοι	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO03	οικονομικά μη ενεργά άτομα	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO04	οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO05	απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO06	κάτω των 25 ετών	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO07	άνω των 54 ετών	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO08	άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO09	απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2)	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO10	απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO11	απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO12	συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO13	συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO14	συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO15	μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

Αναγν ωριστι κό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή στόχος (2023)			Σορευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016		
			Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες
	(συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)													
CO16	συμμετέχοντες με αναπηρία	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO17	άλλα μειονεκτούντα άτομα	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO18	άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO19	άτομα από αγροτικές περιοχές	Μετάβαση				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO20	αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις	Μετάβαση				0,00						0,00		
CO21	αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	Μετάβαση				0,00						0,00		
CO22	αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Μετάβαση				0,00						0,00		
CO23	αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)	Μετάβαση				0,00						0,00		
	Γενικό σύνολο συμμετεχόντων					0,00						0,00		

Αναγν ωριστι κό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015			2014		
			Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες
CO01	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO02	μακροχρόνια άνεργοι	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO03	οικονομικά μη ενεργά άτομα	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO04	οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO05	απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO06	κάτω των 25 ετών	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO07	άνω των 54 ετών	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO08	άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO09	απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2)	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO10	απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)							
CO11	απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO12	συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO13	συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO14	συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO15	μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Rom)	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO16	συμμετέχοντες με αναπηρία	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO17	άλλα μειονεκτούντα άτομα	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO18	άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO19	άτομα από αγροτικές περιοχές	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO20	αριθμός έργων πλήρους ή μερικής εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις	Μετάβαση	0,00			0,00		
CO21	αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	Μετάβαση	0,00			0,00		
CO22	αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Μετάβαση	0,00			0,00		
CO23	αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσάτων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)	Μετάβαση	0,00			0,00		
	Γενικό σύνολο συμμετεχόντων		0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	8 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Επενδυτική προτεραιότητα	δiii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή στόχος (2023)			Σορευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016		
				Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015			2014		
			Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Ανδρες	Γυναίκες

Άξονας προτεραιότητας	9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	9α - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO36	Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Άτομα	Μετάβαση	268.859,00			0,00			
S	CO36	Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Άτομα	Μετάβαση	268.859,00			148.592,00			
F	T2107	Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Αριθμός	Μετάβαση	8,00			0,00			
S	T2107	Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Αριθμός	Μετάβαση	8,00			6,00			
F	T2108	Αριθμός Υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας	Αριθμός	Μετάβαση	4,00			0,00			
S	T2108	Αριθμός Υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας	Αριθμός	Μετάβαση	4,00			1,00			

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
-----	---------------	---------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO36	Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	0,00			0,00		
S	CO36	Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	0,00			0,00		
F	T2107	Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	0,00			0,00		
S	T2107	Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	0,00			0,00		
F	T2108	Αριθμός Υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας	0,00			0,00		
S	T2108	Αριθμός Υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες ανανυσχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας
Ειδικός στόχος	0911 - Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T2016	Ποσοστό πληθυσμού που έχει πρόσβαση σε βελτιωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας και πρόνοιας	% πληθυσμού	Μετάβαση	70,00	2014	90,00			

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T2016	Ποσοστό πληθυσμού που έχει πρόσβαση σε βελτιωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας και πρόνοιας				

Άξονες προτεραιότητας για τεχνική βοήθεια

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

Άξονας προτεραιότητας	12 - Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)
-----------------------	-----------------------------

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T2114	Μελέτες - Εμπειρογνομοσύνες - Έρευνες - Αξιολογήσεις	Αριθμός		12,00			0,00			
S	T2114	Μελέτες - Εμπειρογνομοσύνες - Έρευνες - Αξιολογήσεις	Αριθμός		12,00			12,00			
F	T2115	Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης	Αριθμός		8,00			0,00			
S	T2115	Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης	Αριθμός		8,00			8,00			
F	T2116	Αριθμός Εκδηλώσεων (Ενεργειών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης)	Αριθμός		20,00			0,00			
S	T2116	Αριθμός Εκδηλώσεων (Ενεργειών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης)	Αριθμός		20,00			20,00			
F	T2117	Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας	Αριθμός		25,00			0,00			
S	T2117	Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας	Αριθμός		25,00			0,00			
F	T2118	Σύμβουλοι Δημοσιότητας	Αριθμός		1,00			0,00			
S	T2118	Σύμβουλοι Δημοσιότητας	Αριθμός		1,00			0,00			
F	T2119	Τεχνολογικός Εξοπλισμός	Αριθμός		12,00			0,00			
S	T2119	Τεχνολογικός Εξοπλισμός	Αριθμός		12,00			0,00			

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T2114	Μελέτες - Εμπειρογνομοσύνες - Έρευνες - Αξιολογήσεις	0,00			0,00		
S	T2114	Μελέτες - Εμπειρογνομοσύνες - Έρευνες - Αξιολογήσεις	0,00			0,00		
F	T2115	Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης	0,00			0,00		
S	T2115	Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης	0,00			0,00		
F	T2116	Αριθμός Εκδηλώσεων (Ενεργειών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης)	0,00			0,00		
S	T2116	Αριθμός Εκδηλώσεων (Ενεργειών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης)	0,00			0,00		
F	T2117	Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας	0,00			0,00		
S	T2117	Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας	0,00			0,00		
F	T2118	Σύμβουλοι Δημοσιότητας	0,00			0,00		
S	T2118	Σύμβουλοι Δημοσιότητας	0,00			0,00		
F	T2119	Τεχνολογικός Εξοπλισμός	0,00			0,00		
S	T2119	Τεχνολογικός Εξοπλισμός	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	13 - Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)
-----------------------	----------------------------

Πίνακας 4Α : Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγν οριστι κό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Τμή στόχος (2023)			Σορευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016		
			Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες

Αναγν οριστι κό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015			2014		
			Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες

Πίνακας 4B Ειδικοί δείκτες εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	Μονάδα μέτρησης	Τμή στόχος (2023)			Σωρευτική αξία			Αναλογία υλοποίησης			2016		
				Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες
T2114	Μελέτες - Εμπειρογνομοσύνες - Έρευνες - Αξιολογήσεις		Αριθμός	2,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
T2115	Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης		Αριθμός	3,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
T2116	Αριθμός Εκδηλώσεων (Ενεργειών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης)		Αριθμός	5,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
T2117	Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας		Αριθμός	5,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
T2118	Σύμβουλοι Δημοσιότητας		Αριθμός	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Κατηγορία περιφέρειας	2015			2014		
			Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	Άνδρες	Γυναίκες
T2114	Μελέτες - Εμπειρογνομοσύνες - Έρευνες - Αξιολογήσεις		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T2115	Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T2116	Αριθμός Εκδηλώσεων (Ενεργειών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T2117	Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T2118	Σύμβουλοι Δημοσιότητας		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Πίνακας 3B Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης στις ίδιες επιχειρήσεις

Δείκτης	Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το ΕΠ μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης
CO01 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	
CO04 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	
CO02 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	

Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	2016 Cum total	2016 Cum men	2016 Cum women	2016 Annual total	2016 Annual total men	2016 Annual total women
1	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
1	O	CO26	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	Enterprises	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
1	O	T2101	Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται / αναβαθμίζονται	Ερευνητικές Υποδομές	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΚΤ	Μετάβαση						
10	O	CO17	άλλα μειοεκτούντα άτομα	Number	ΕΚΤ	Μετάβαση	86,00	0,00	86,00	23,00	0,00	23,00
10	O	T2109	Μειοεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων	Φυσικά πρόσωπα	ΕΚΤ	Μετάβαση	2.627,00	4,00	2.623,00	1.393,00	2,00	1.391,00
11	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
11	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
11	O	CO35	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Persons	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
11	O	T2113	Αίθουσες διδασκαλίας προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατασκευάζονται - βελτιώνονται	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
2	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
2	O	T2102	Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	2016 Cum total	2016 Cum men	2016 Cum women	2016 Annual total	2016 Annual total men	2016 Annual total women
3	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
3	I	K201	Ενταγμένα έργα	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
3	O	CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Enterprises	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
4	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
4	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
4	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
4	O	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Tonnes of CO2eq	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
5	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
5	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
5	O	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Persons	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
6	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
6	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
6	O	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Visits/year	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	2016 Cum total	2016 Cum men	2016 Cum women	2016 Annual total	2016 Annual total men	2016 Annual total women
6	O	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Persons	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
6	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
7	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
7	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
7	O	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένο ή αναβαθμισμένων οδών	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
8	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΚΤ	Μετάβαση						
8	O	CO01	Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Number	ΕΚΤ	Μετάβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
9	O	CO36	Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Persons	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						
9	O	T2108	Αριθμός Υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση						

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	2015 Cum total	2014 Cum total	Observations
1	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
1	O	CO26	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	Enterprises	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
1	O	T210	Ερευνητικές Υποδομές που	Ερευνητικές	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	2015 Cum total	2014 Cum total	Observations
		1	ενισχύονται / αναβαθμίζονται	Υποδομές					
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	EKT	Μετάβαση			
10	O	CO17	άλλα μειονεκτούντα άτομα	Number	EKT	Μετάβαση	63,00	0,00	
10	O	T2109	Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων	Φυσικά πρόσωπα	EKT	Μετάβαση	1.234,00	0,00	
11	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
11	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
11	O	CO35	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Persons	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
11	O	T2113	Αίθουσες διδασκαλίας προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατασκευάζονται - βελτιώνονται	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
2	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
2	O	T2102	Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
3	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
3	I	K201	Ενταγμένα έργα	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
3	O	CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Enterprises	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
4	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
4	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	2015 Cum total	2014 Cum total	Observations
			υλοποίηση των έργων						
4	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
4	O	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Tonnes of CO2eq	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
5	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
5	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
5	O	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Persons	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
6	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
6	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
6	O	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Visits/year	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
6	O	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες υδρευσης	Persons	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
6	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	2015 Cum total	2014 Cum total	Observations
			λυμάτων						
7	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
7	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
7	O	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
8	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΚΤ	Μετάβαση			
8	O	CO01	Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Number	ΕΚΤ	Μετάβαση	0,00	0,00	
9	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
9	O	CO36	Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Persons	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
9	O	T2108	Αριθμός Υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	Milestone for 2018 total	Milestone for 2018 men	Milestone for 2018 women	Final target (2023) total	Final target (2023) men	Final target (2023) women
1	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	2.800.000			10.360.312,00		
1	O	CO26	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	Enterprises	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	5			16,00		
1	O	T2101	Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται / αναβαθμίζονται	Ερευνητικές Υποδομές	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	2			3,00		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΚΤ	Μετάβαση	9500000			21.308.834,00		
10	O	CO17	Άλλα μειονεκτούντα άτομα	Number	ΕΚΤ	Μετάβαση	7714	3086	4628	12.857,00	5.143,00	7.714,00

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	Milestone for 2018 total	Milestone for 2018 men	Milestone for 2018 women	Final target (2023) total	Final target (2023) men	Final target (2023) women
10	O	T2109	Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων	Φυσικά πρόσωπα	EKT	Μετάβαση	1260	252	1008	2.242,00	448,00	1.744,00
11	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	18000000			59.740.115,00		
11	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	2					
11	O	CO35	Παιδική μέρμια και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέρμιας ή εκπαίδευσης	Persons	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0			2.000,00		
11	O	T2113	Αίθουσες διδασκαλίας προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατασκευάζονται - βελτιώνονται	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	25			30,00		
2	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	2800000			10.360.312,00		
2	O	T2102	Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	8			20,00		
3	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	10000000			31.080.937,00		
3	I	K201	Ενταγμένα έργα	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	290					
3	O	CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Enterprises	ΕΤΠΑ	Μετάβαση				290,00		
4	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	7900000			27.307.908,00		
4	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	1					
4	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	1200000			2.200.000,00		
4	O	CO34	Μείωση εκπομπών	Tonnes of	ΕΤΠΑ	Μετάβαση				5.000,00		

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	Milestone for 2018 total	Milestone for 2018 men	Milestone for 2018 women	Final target (2023) total	Final target (2023) men	Final target (2023) women
			αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	CO2eq								
5	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	7500000			24.354.612,00		
5	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	4					
5	O	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Persons	ΕΤΠΑ	Μετάβαση				25.000,00		
6	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	16500000			61.111.089,00		
6	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	7					
6	O	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Visits/year	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0			100.000,00		
6	O	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες υδρευσης	Persons	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	8500			20.000,00		
6	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	6500			24.000,00		
7	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	17000000			54.032.942,00		
7	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	3					
7	O	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0			40,00		

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	Milestone for 2018 total	Milestone for 2018 men	Milestone for 2018 women	Final target (2023) total	Final target (2023) men	Final target (2023) women
8	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	EKT	Μετάβαση	600000			1.753.367,00		
8	O	CO01	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Number	EKT	Μετάβαση	60	24	36	175,00	70,00	105,00
9	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EUR	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	8000000			23.240.115,00		
9	O	CO36	Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Persons	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	95000			268.859,00		
9	O	T2108	Αριθμός Υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	2			4,00		

3.4 Δημοσιονομικά δεδομένα [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος

[όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής (Υπόδειγμα για τη διαβίβαση δημοσιονομικών δεδομένων)].

Άξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Βάση υπολογισμού	Συνολική χρηματοδότηση	Ποσοστό συγχρηματοδότησης	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων που καλύπτεται με επιλεγείσες πράξεις	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων που καλύπτεται από τις επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
1	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	10.360.312,00	80,00	4.500.000,00	43,43%	4.500.000,00	0,00	0,00%	1
10	ΕΚΤ	Μετάβαση	Δημόσια	21.308.834,00	80,00	7.838.341,94	36,78%	7.838.341,94	2.828.862,58	13,28%	21
11	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	59.740.115,00	80,00	51.210.982,83	85,72%	51.210.982,83	3.912.998,31	6,55%	2
2	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	10.360.312,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
3	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	31.080.937,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
4	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	27.307.908,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
5	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	24.354.612,00	80,00	8.321.725,02	34,17%	8.321.725,02	4.761.603,30	19,55%	3
6	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	61.111.089,00	80,00	19.348.817,83	31,66%	19.348.817,83	5.479.937,14	8,97%	16
7	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	54.032.942,00	80,00	3.561.246,51	6,59%	3.561.246,51	723.747,12	1,34%	2
8	ΕΚΤ	Μετάβαση	Δημόσια	1.753.367,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
9	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	23.240.115,00	80,00	13.357.847,52	57,48%	13.357.847,52	4.922.325,75	21,18%	7
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	5.654.781,00	80,00	3.220.000,00	56,94%	3.220.000,00	136.741,90	2,42%	4
13	ΕΚΤ	Μετάβαση	Δημόσια	432.417,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
Σύνολο	ΕΤΠΑ	Μετάβαση		307.243.123,00	80,00	103.520.619,71	33,69%	103.520.619,71	19.937.353,52	6,49%	35
Σύνολο	ΕΚΤ	Μετάβαση		23.494.618,00	80,00	7.838.341,94	33,36%	7.838.341,94	2.828.862,58	12,04%	21
Γενικό σύνολο				330.737.741,00	80,00	111.358.961,65	33,67%	111.358.961,65	22.766.216,10	6,88%	56

Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης

1	2	3	4	5	6
Χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης	Άξονας προτεραιότητας	Ποσό της στήριξης της ΕΕ που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ)	Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας (%) (3/συνολική χρηματοδότηση για τον άξονα προτεραιότητας*100)	Επιλέξιμη δαπάνη που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης που δηλώνεται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)	Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας (%) (5/συνολική χρηματοδότηση για τον άξονα προτεραιότητας*100)

Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος (του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»)

1	2	3	4	5
Άξονας προτεραιότητας	Ποσό της στήριξης που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για πράξεις οι οποίες υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ)	Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας (%) (3/συνολική χρηματοδότηση για τον άξονα προτεραιότητας*100)	Επιλέξιμη δαπάνη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο πράξεων οι οποίες υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος που δηλώνεται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)	Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας (%) (5/συνολική χρηματοδότηση για τον άξονα προτεραιότητας*100)

Πίνακας 10: Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ένωσης (ΕΚΤ)

<p>Το ποσό των δαπανών που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εκτός της Ένωσης στο πλαίσιο των θεματικών στόχων 8 και 10 βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ)</p>	<p>Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος(%) [1/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος*100]</p>	<p>Επιλέξιμη δαπάνη που πραγματοποιείται εκτός της Ένωσης και δηλώνεται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)</p>	<p>Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος(%) [3/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος*100]</p>

4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Σύνθεση των συμπερασμάτων όλων των αξιολογήσεων του προγράμματος που κατέστησαν διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, με αναφορά της ονομασίας και της περιόδου αναφοράς των εκθέσεων αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν.

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του προγράμματος εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος (24/10/2016).

Περιλαμβάνει και αναλύει τις αξιολογήσεις του προγράμματος που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020. Συνολικά προβλέπονται 3 οριζόντιες Αξιολογήσεις Εφαρμογής (Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα, Καταλληλότητα, Συνάφεια, Συνοχή), 3 Αξιολογήσεις της Στρατηγικής Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του προγράμματος και 12 θεματικές αξιολογήσεις (Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα, Συνάφεια, Συνοχή, Προστιθέμενη Αξία, Επιπτώσεις, Καταλληλότητα), εκ των οποίων οι 4 θα πραγματοποιηθούν οριζόντια σε εθνικό επίπεδο από τις σχετικές τομεακές ΕΥΔ.

Μέχρι 31/12/2016 δεν πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις του προγράμματος.

6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται

Τα σημαντικά προβλήματα συνδέονται κυρίως με τους ΑΠ που δεν ενεργοποιήθηκαν για θέματα που αφορούν τις κεντρικές αρχές.

Ο ΑΠ1 για τις ερευνητικές δράσεις των επιχειρήσεων λόγω καθυστερήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Ολοκληρώθηκε η εξειδίκευση και η προετοιμασία της σχετικής πρόσκλησης π/υ 2,5 εκ. € για την ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων στους κλάδους γούνας, αγροδιατροφής και οίνου, έχει αποσταλεί στην ΕΥΚΕ για γνωμοδότηση με στόχο να εκδοθεί η πρόσκληση εντός του 2017.

Ο ΑΠ2 λόγω καθυστερήσεων στην εκπλήρωση της αιρεσιμότητας για την εθνική στρατηγική ψηφιακής ανάπτυξης και στην αναδιοργάνωση της κεντρικής αρχής με τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής. Σε εξέλιξη η προετοιμασία του περιφερειακού σχεδίου για την ψηφιακή ανάπτυξη και τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης δεικτών ψηφιακής ανάπτυξης, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2017.

Ο ΑΠ3 λόγω δυσκολιών ορισμού ΕΦΔ. Έχει ολοκληρωθεί με αρνητική κατάληξη η διερεύνηση δυνατότητας ορισμού της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΜ και προωθήθηκε η προετοιμασία της πρόσκλησης για επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων, που θα αφορά τους ΑΠ 3, 8 και 9. Προβλέπεται η έκδοση πρόσκλησης και η επιλογή ΕΦΔ εντός του 2017.

Ο ΑΠ4 λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης της αιρεσιμότητας που αφορά τη διασφάλιση των ελάχιστων απαιτήσεων στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων σύμφωνα με το Άρθρο 3, το Άρθρο 4 και το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ, με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2017. Στο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται η προετοιμασία του περιφερειακού σχεδίου για την ενεργειακή βελτίωση των δημοσίων κτιρίων, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σχετικής αιρεσιμότητας.

Ο ΑΠ8 λόγω δυσκολιών εξειδίκευσης της εφαρμογής, θεμάτων που συνδέονται με την ολοκλήρωση του μηχανισμού διάγνωσης αγοράς εργασίας, καθώς επίσης και λόγω της αναμενόμενης επιλογής ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων. Η αιρεσιμότητα για ο μηχανισμό διάγνωσης αγοράς εργασίας έχει εκπληρωθεί. Σε εξέλιξη η συνεργασία με τις κεντρικές αρχές για την εξειδίκευση της εφαρμογής. Η διαδικασία επιλογής ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2017.

Ο ΑΠ10 για τις δράσεις υγείας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας λόγω αναμονής της εξειδίκευσης με ευθύνη των Υπ. Υγείας και Εργασίας αντίστοιχα. Καταβάλλονται προσπάθειες από την (ΕΥΣΕΚΤ) για την επιτάχυνση της εξειδίκευσης των σχετικών δράσεων σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξειδίκευσης του προγράμματος, η ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές:

1. Προετοιμασία πρόσκλησης επιλογής αναδόχου για την ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
2. Προώθηση εξειδίκευσης δράσεων οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου (ΑΠ7).

3. Εξειδίκευση αναγκών τομέα υγείας και σύνταξη περιφερειακού σχεδίου τομέα για την υγεία (ΑΠ9).
4. Προώθηση της εξειδίκευσης της εφαρμογής ολοκληρωμένων δράσεων προώθησης στην απασχόληση (9iii) σε συνεργασία με ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥΚΕ, ΕΥΘΥ.
5. Προώθηση εξειδίκευσης δράσεων κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων σύμφωνα με ΠεΣΚΕ (ΑΠ10).
6. Εξειδίκευση αναγκών τομέα παιδείας και σύνταξη περιφερειακού σχεδίου για την παιδεία (ΑΠ11).
12. Ολοκλήρωση της Α' φάσης επιλογής προσχεδίων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (ΒΑΑ) και προετοιμασία πρόσκλησης Β' φάσης επιλογής τελικών επιχειρησιακών σχεδίων ΒΑΑ.
13. Προετοιμασία πρόσκλησης επιλογής αναδόχου για το επιχειρησιακό σχέδιο ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Περιφέρειας.
14. Προετοιμασία πρόσκλησης επιλογής αναδόχου για την αξιολόγηση και κατάρτιση σχεδίου για δράσεις όπου απαιτείται η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων (τύπου JESSICA).

Στο στάδιο της υλοποίησης των πράξεων δεν παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα. Σημαντικό εργαλείο αποτελεί το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που προσδιορίζει με λεπτομέρειες τις διαδικασίες εφαρμογής και τις απαιτούμενες ενέργειες. Τα προβλήματα και οι δυσκολίες που εμφανίζονται αντιμετωπίζονται άμεσα σε συνεργασία με τους δικαιούχους και αρμόδιες περιφερειακές και εθνικές αρχές. Υπάρχει συνεχής επικοινωνία των στελεχών της ΕΥΔ με τα αρμόδια στελέχη των δικαιούχων για επίλυση προβλημάτων, επιτάχυνση ρυθμών υλοποίησης κλπ. Σημειώνεται χαρακτηριστικά η στενή και εντατική συνεργασία με όλους τους υπεύθυνους των δικαιούχων για την καταχώρηση στοιχείων στο ΟΠΣ σε όλα τα στάδια από την αίτηση μέχρι την ένταξη, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των πράξεων.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων δεν προέκυψαν ευρήματα και δεν υπήρξαν συστάσεις στους δικαιούχους.

Η επάρκεια των δικαιούχων ελέγχεται κατά το στάδιο της ένταξης των πράξεων και όπου δεν υπάρχει καλύπτεται μέσω προγραμματικών συμβάσεων με άλλους φορείς. Πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση ενημερωτικές συναντήσεις σε όλες τις χωρικές ενότητες της ΠΔΜ με αντικείμενο την ενημέρωση για το νέο ΕΣΠΑ 2014-20, το ΣΔΕ, τις λεπτομέρειες των προσκλήσεων, το ΟΠΣ, τα τεχνικά δελτία και άλλα θέματα υλοποίησης των πράξεων.

β) Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων επαρκεί για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους, με επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν, κατά περίπτωση.

Για την εξασφάλιση της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί για την οικονομική απορρόφηση, τους δείκτες και του πλαισίου επίδοσης είναι απαραίτητες οι παρακάτω ενέργειες:

ΑΠ 1

Άμεση ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών από πλευράς ΕΥΚΕ (γνωμάτευση επί των προσκλήσεων, καταχώρηση στοιχείων στο ΠΣΚΕ).

ΑΠ2

Άμεση ολοκλήρωση των ενεργειών εξειδίκευσης των δράσεων ΤΠΕ σε ευθύνη της Γεν. Γραμματείας Ψηφιακής Ανάπτυξης.

ΑΠ3

Άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσκλησης και επιλογής ΕΦΔ σε συνεργασία με ΕΥΘΥ, ΕΥΚΕ.

ΑΠ4

Άμεση ολοκλήρωση της αιρεσιμότητας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων από το ΥΠΕΚΑ.

ΑΠ8

Άμεση ολοκλήρωση εξειδίκευσης εφαρμογής των δράσεων προώθησης στην απασχόληση σε συνεργασία με ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥΘΥ, ΕΥΚΕ.

Άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσκλησης και επιλογής ΕΦΔ σε συνεργασία με ΕΥΘΥ, ΕΥΚΕ, όπως αναφέρθηκε και στον ΑΠ 3.

ΑΠ10

Άμεση ολοκλήρωση εξειδίκευσης των δράσεων υγείας από το Υπ. Υγείας.

Άμεση ολοκλήρωση της εξειδίκευσης των δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας από το Υπ. Εργασίας.

Επίσης, σημαντική για την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΠ ΠΔΜ είναι και η άμεση οργάνωση και λειτουργία των προβλεπόμενων περιφερειακών μηχανισμών διακυβέρνησης και παρακολούθησης στρατηγικών, όπως του μηχανισμού για τη διακυβέρνηση της Περιφερειακής RIS3, της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και της υποστήριξης της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Η ΕΥΔ έχει εξειδικεύσει, κύρια μέσα από την Τεχνική Βοήθεια τις αναγκαίες δράσεις – μελέτες για την υποστήριξη του συνόλου των ανωτέρω μηχανισμών, απαιτείται όμως, η επιτάχυνση της εγκατάστασης των ανωτέρω μηχανισμών και σε συμφωνία με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

7. ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Δημοσιοποιείται σύνοψη του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων υλοποίησης για τους πολίτες και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο με τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής έκθεσης υλοποίησης.

Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη σύνοψη για τους πολίτες στην επιλογή Γενικά > Έγγραφα στην εφαρμογή SFC2014

8. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

9. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΗΘΕΙ ΤΟ 2016, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΨΟΔΟΥ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ

Πίνακας 14: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμοδίοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	1. Δευτερογενής νομοθεσία ανάθεσης ΔΣ έργων, προμηθειών, υπηρεσιών (αρ.172 ν.4281/2014) – Βλ. ΣΔ(G4)	1 Μαΐ 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,	Αριθ.	Ναι		Ο ν.4281/2014 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με τον ν.4412/16 και τον ν.4413/16-το νέο νομοθετικό πλαίσιο ψηφίστηκε στις 08.08.2016- οπότε δεν προκύπτει πλέον ανάγκη έκδοσης των προβλεπόμενων στο άρθρο 172 του ν.4281/14.
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	10. Λήψη μέτρων εφαρμογής του νέου συστήματος προδικαστικής προστασίας (Ν. 4281/14) - Βλ. ΣΔ(G4)	31 Δεκ 2016	ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο Δικαιοσύνης	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) βάσει οδικού χάρτη που συμφωνήθηκε με την Ε.Ε.
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	2. Ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών οδηγιών για τις	18 Απρ 2016	ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υπουργείο	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς στις 08.08.2016 ψηφίστηκε το νέο νομοθετικό πλαίσιο (ν.4412/16 και ν.4413/16) για τις δημόσιες συμβάσεις το οποίο ενσωματώνει τις νέες ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις Δημόσιες Συμβάσεις: 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ..

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
		Δημόσιες Συμβάσεις - Βλ. ΣΔ(G4)		Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων				
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	3. Υποβολή ή στην ΕΕ λίστας κατευθυντήριων οδηγιών/ερμηνευτικών εγκυκλίων: Μέρος Α & Β- Βλ. ΣΔ(G4)	31 Ιαν 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ	Ναι	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς στις 30.01.2015 στάλθηκε με email στις υπηρεσίες της ΕΕ ο προγραμματισμός έκδοσης κατευθυντήριων οδηγιών: 6 κατευθυντήριες οδηγίες για το έτος 2015 (λίστα 2015) και 5 κατευθυντήριες οδηγίες για το έτος 2016 (λίστα 2016).
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	4. Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών/ερμηνευτικών εγκυκλίων: Μέρος Α - Βλ. ΣΔ(G4)	31 Δεκ 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε τις προβλεπόμενες 6 κατευθυντήριες οδηγίες (Κ.Ο.) στην ιστοσελίδα της.
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	5. Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών/ερμηνευτικών εγκυκλίων: Μέρος Β - Βλ. ΣΔ(G4)	31 Δεκ 2016	ΕΑΑΔΗΣΥ	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε τις προβλεπόμενες 5 κατευθυντήριες οδηγίες (Κ.Ο.) στην ιστοσελίδα της.
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	6. Προσδιορισμός τευχών	31 Ιαν 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ	Ναι	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς στις 30.01.2015 στάλθηκε με email στις υπηρεσίες της ΕΕ ο προγραμματισμός έκδοσης πρότυπων τευχών: 4 πρότυπα τεύχη για το έτος 2015 (λίστα

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
ΕΔΕΤ.		δημοπράτησης που θα τυποποιηθούν: Μέρος Α & Β - Βλ. ΣΔ(G4)						2015) και 3 πρότυπα τεύχη για το έτος 2016 (λίστα 2016).
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	7. Έκδοση τυποποιημένων τευχών δημοπράτησης: Μέρος Α - Βλ. ΣΔ(G4)	31 Δεκ 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ	Αριθ.	Ναι		Έκδοση από την ΕΑΑΔΗΣΥ των προβλεπομένων 4 πρότυπων τευχών της λίστας του 2015.
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	8. Έκδοση τυποποιημένων τευχών δημοπράτησης: Μέρος Β - Βλ. ΣΔ(G4)	31 Δεκ 2016	ΕΑΑΔΗΣΥ	Αριθ.	Ναι		Έκδοση από την ΕΑΑΔΗΣΥ των προβλεπομένων 4 πρότυπων τευχών της λίστας του 2015.
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	9. Υποβολή ή στην ΕΕ σχεδίου εφαρμογής του νέου συστήματος προδικαστικής προστασίας - Βλ. ΣΔ(G4)	1 Μαΐ 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο Δικαιοσύνης	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΙΠΠ) βάσει οδικού χάρτη που συμφωνήθηκε με την Ε.Ε.
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των	2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων.	1. Ολοκλήρωση δράσεων	31 Δεκ 2015	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς: • Η ύπαρξη ενός σημείου δημοσίευσης (onesingle e-notificationportal/ ένα ΚΗΜΔΗΣ)

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
ΕΔΕΤ.		παρ. 2.7.1.3 του MoU: 4, 5(i) (ii) (v), 6,7(iii) (iv) (v) & 8 - Βλ. ΣΔ(G4)						ρυθμίζεται με το άρθρο 38 του ν.4412/16. <ul style="list-style-type: none"> • Με τροποποίηση των διατάξεων του ν.4412/2016 ενεργοποιείται η πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών. • Από το τέλος του 2015 η ΓΓΕ χειρίζεται με ίδια μέσα τον τομέα των Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. • Υπάρχει διαλειτουργικότητα TED - ΕΣΗΔΗΣ. • Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις συστάθηκε η εθνική ομάδα για το e-Certis και οι σχετικές πληροφορίες έχουν σταλεί στην ΕΕ (GROW-E-CERTIS@ec.europa.eu).
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων.	2. Ανοίγμα αγοράς παροχής υπηρεσιών e-procurement σε ιδιώτες (διασύνδεση με promitheus) Βλ. ΣΔ(G4)	30 Απρ 2015	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς: <ul style="list-style-type: none"> • Η ύπαρξη ενός σημείου δημοσίευσης (onesingle e-notificationportal/ ένα ΚΗΜΔΗΣ) ρυθμίζεται με το άρθρο 38 του ν.4412/16. • Με τροποποίηση των διατάξεων του ν.4412/2016 ενεργοποιείται η πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών. • Από το τέλος του 2015 η ΓΓΕ χειρίζεται με ίδια μέσα τον τομέα των Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. • Υπάρχει διαλειτουργικότητα TED- ΕΣΗΔΗΣ. • Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις συστάθηκε η εθνική ομάδα για το e-Certis και οι σχετικές πληροφορίες έχουν σταλεί στην ΕΕ (GROW-E-CERTIS@ec.europa.eu).
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων.	1. Υιοθέτηση σε συμφωνία με την ΕΕ εκπαιδευτι	31 Δεκ 2014	ΕΑΑΔΗΣΥ ΕΚΔΔΑ Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείο	Ναι	Ναι		Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς στις 10.12.2014 στάλθηκε στην ΕΕ το σχεδιαζόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το έτος 2015 για όλους τους φορείς που εμπλέκονται στις Δημόσιες Συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων των φορέων κεντρικής και τοπικής

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
		κού προγράμματος για το 2015 - Βλ. ΣΔ(G4)		Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων				διοίκησης).Ενώ στις 19.12.2014 στάλθηκαν και οι ζητούμενες από την ΕΕ πρόσθετες πληροφορίες.
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων.	2. Υιοθέτηση σε συμφωνία με την ΕΕ εκπαιδευτικού προγράμματος για το 2016 - Βλ. ΣΔ(G4)	31 Δεκ 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ ΕΚΔΔΑ Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων	Ναι	Ναι		Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς στάλθηκε στην ΕΕ το σχεδιαζόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το έτος 2016 για όλους τους φορείς που εμπλέκονται στις Δημόσιες Συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων των φορέων κεντρικής και τοπικής διοίκησης).
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων.	3. Υιοθέτηση σε συμφωνία με ΕΕ κυλιόμενο εκπαιδευτικού προγράμματος ΔΑ & σχετικών φορέων Βλ.ΣΔ(G4)	31 Δεκ 2014	Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΑΑΔΗΣΥ ΜΟΔ ΑΕ	Ναι	Ναι		Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς στις 15.2.2014 στάλθηκε στην ΕΕ το σχεδιαζόμενο κυλιόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσον αφορά τις Δημόσιες Συμβάσεις, για τις διαχειριστικές αρχές και τους φορείς που εμπλέκονται στην διαχείριση και υλοποίηση των ΕΔΕΤ.
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων.	4. Προσθήκη στο «Διάλυο» λειτουργίας ανταλλαγής πληροφοριών/ καλών πρακτικών	30 Ιουν 2015	Εθνική Αρχή Συντονισμού ΜΟΔ ΑΕ	Ναι	Ναι		Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς φορτώνονται στην e-Library της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Διάλυος» τα σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις αρχεία/ έγγραφα.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
		μεταξύ ΔΑ- Βλ ΣΔ(G4)						
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων.	5. Υποστήριξη δικαιούχων κεντρικών/ τοπικών αναθετουσών αρχών/φορέων για τη νέα νομοθεσία Βλ.ΣΔ(G4)	30 Ιουν 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	Ναι	Ναι		Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς: <ul style="list-style-type: none"> • Η ΕΑΑΔΗΣΥ παρέχει συνεχή υποστηρίξη στις αναθέτουσες αρχές, με την έκδοση γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών (κατευθυντήριες οδηγίες, προτυποποίηση, συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις, συμβουλές). • Η ΕΥΘΥ παρέχει συνεχή υποστήριξη σε όλες τις Διαχειριστικές Αρχές σε θέματα αφορούν στην εφαρμογή των Δημοσίων Συμβάσεων στα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της πρόοδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Ανάπτυξη μηχανισμού στατιστικής επικύρωσης και συνεργασίας της ΕΑΣ με φορείς που μπορούν να παρέχουν σχετικά στοιχεία δεικτών.	30 Ιουν 2015	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ σε συνεργασία με , την ΕΥΣΕΚΤ , τις Διαχειριστικές Αρχές των Προγραμμάτων και φορείς που παρέχουν στατιστικά στοιχεία	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς: <ul style="list-style-type: none"> • Αναπτύχθηκε ο μηχανισμός στατιστικής επικύρωσης (Μνημόνιο Συνεργασίας με ΕΛΣΤΑΤ, σχεδιασμός Δελτίου Ταυτότητας Δείκτη (ΔΤΔ). • Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΑΣ και ΕΛΣΤΑΤ, ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί ο μηχανισμός στατιστικής επικύρωσης, για τη συμπλήρωση δελτίου ταυτότητας όλων των δεικτών από τις ΔΑ.
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Ανάπτυξη συστήματος συλλογής/ αποθήκευσης/αναφοράς/ μετάδοσης	30 Μαρ 2015	ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΥ ΟΠΣ και ΕΥΘΥ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς ολοκληρώθηκε και ενεργοποιήθηκε το σύστημα συλλογής/ αποθήκευσης/ αναφοράς/ μετάδοσης στοιχείων

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.		στοιχείων μεμονωμένων συμμετοχών (ΕΚΤ)						μεμονωμένων συμμετοχών στο ΕΚΤ, για τους δείκτες που μετρώνται με 'microdata'.
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Διαμόρφωση 1ης Εγκυκλίου με αρχικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη ενιαίου συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ.	31 Μαΐ 2014	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΥΣΕΚΤ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς καταρτίστηκαν 3 αναλυτικές οδηγίες για τη φάση σχεδιασμού και επίσημης υποβολής των προγραμμάτων [1ο μέρος, Αριθ. Πρωτ. 20109 ΕΥΣΣΑΑΠ 1422/29.04.2014 - www.espa.gr/el/Pages/NPPdeiktes.aspx]
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Διαμόρφωση 2ης Εγκυκλίου για την ανάπτυξη του ενιαίου συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ.	30 Ιουν 2014	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΥΣΕΚΤ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς καταρτίστηκαν 3 αναλυτικές οδηγίες για τη φάση σχεδιασμού και επίσημης υποβολής των προγραμμάτων [2ο μέρος, Αριθ. Πρωτ. 44482/ΕΥΣΣΑΑΠ 2601/11.9.2014 & 3ο μέρος Αριθ. Πρωτ. 64853/ΕΥΣΣΑΑΠ 3466/10.12.2014 - www.espa.gr/el/Pages/NPPdeiktes.aspx].
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Διαμόρφωση μηχανισμού για ανάπτυξη και επικαιροποίηση του ενιαίου	31 Μαΐ 2014	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΓΓΕΑ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς συστάθηκε μηχανισμός για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας με τη μορφή διυπηρεσιακής

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.		Συστήματος Δεικτών.						ομάδας εργασίας στην ΕΑΣ (υπ' αριθμ. 48377/ΕΥΣΣΑΑΠ 2781/1.10.2014 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), η οποία συνέταξε το αρχικό έγγραφο του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών, το οποίο επικαιροποιήθηκε από Μονάδα Β' της ΕΥΣΣΑ με τη συνεργασία της Μονάδας Γ' της ΕΥΣΕΚΤ καθώς και τη συνδρομή της ΕΥΟΠΣ, της ΕΥΘΥ, της ΕΥ για το Πρόγραμμα «Θάλασσα και Αλιεία» και της ΕΥ για το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη» και το Δεκέμβριο του 2016 απεστάλη με email στην Ε.Ε.
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Ενσωμάτωση των ρυθμίσεων του Συστήματος Παρακολούθησης στο ΣΔΕ καθώς και στο νέο νόμο ΕΣΠΑ.	30 Ιουν 2015	ΕΥΘΥ με τη συνεργασία της ΕΥΣΣΑΑΠ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς ενσωματώθηκαν οι ρυθμίσεις του Συστήματος Παρακολούθησης στο ΣΔΕ και στο Νόμο 4314/2014.
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Κατάρτιση εγγράφου "Ενιαίο Σύστημα Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020".	30 Απρ 2015	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΥΣΕΚΤ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΥ ΟΠΣ, ΕΥΘΥ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς καταρτίστηκε και απεστάλη τον 5ο/2015 στην Ε.Ε. σχέδιο εγγράφου με τίτλο «Ενιαίο σύστημα παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020» που καλύπτει όλα τα Προγράμματα 2014 – 2020 (πλην Αγροτικής Ανάπτυξης). Το σχέδιο του εγγράφου διαμορφώθηκε από τη διυπηρεσιακή Ομάδα εργασίας (Βλ. ενέργεια 1.1).

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Προσαρμογή του ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ στην ηλεκτρονική αποθήκευση δεδομένων δεικτών & αποστολή στην ΕΕ.	30 Απρ 2016	ΕΥ ΟΠΣ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς: • Αποτυπώθηκαν οι ρυθμίσεις και οι προσαρμογές που αφορούν την ηλεκτρονική αποθήκευση των δεικτών των Ε.Π. στο ΟΠΣ. • Ολοκληρώθηκε ο Εκπαιδευτικός Οδηγός «Φυσικό αντικείμενο - δείκτες» ο οποίος είναι αναρτημένος στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Ρυθμίσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην παρακολούθηση του ΕΣΠΑ και των δεικτών ΕΚΤ.	30 Ιουν 2015	ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΥΣΕΚΤ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς προετοιμάστηκε σε συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ψηφίστηκε νομική ρύθμιση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην παρακολούθηση των δεικτών ΕΚΤ (Νόμος 4403/2016).
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη δημόσια διάθεση των συγκεντρωτικών δεδομένων.	Αναβάθμιση του διαδικτυακού τύπου www.anartyxi.gov.gr/	30 Απρ 2016	ΕΥ ΟΠΣ – ΜΟΔ ΑΕ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς περιγράφηκαν οι ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση των συγκεντρωτικών στοιχείων δεικτών και της προόδου επίτευξης των δεικτών των Ε.Π. Η αναβάθμιση του http://anartyxi2014.avmap.gr/ βρίσκεται σε εξέλιξη και ήδη λειτουργεί πιλοτικά.

Γενική εκ των προτέρων αρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη δημόσια διάθεση των συγκεντρωτικών δεδομένων.	Ενσωμάτωση στο ΣΔΕ και το νόμο ΕΣΠΑ, σχετικών ρυθμίσεων δημοσίευσης και δημοσίευσης των δεδομένων δεικτών.	30 Απρ 2016	ΕΥΘΥ, σε συνεργασία με την ΕΥΣΣΑΑΠ/Μονάδα Β'	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς περιγράφηκε η διαδικασία για την έγκαιρη συλλογή και σάρευση των στατιστικών δεδομένων, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα δημοσιοποίησης και δημόσιας διάθεσης των συνολικών δεδομένων και της προόδου επίτευξης των δεικτών των Ε.Π.
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη δημόσια διάθεση των συγκεντρωτικών δεδομένων.	Ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση των Ετήσιων Εκθέσεων προόδου των ΕΠ στις ιστοσελίδες των ΕΥΔ & ΕΣΠΑ.	30 Απρ 2015	ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς τα στοιχεία των Ετήσιων Εκθέσεων δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες των ΕΠ, στο www.espa.gr και είναι διαθέσιμα και στη δημόσια Open Data Platform της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	3 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: την επιλογή δεικτών αποτελεσμάτων για κάθε πρόγραμμα, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής των δράσεων πολιτικής που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα.	Ανάλυση αν η επιλογή των δεικτών αποτελεσμάτων αντανακλά την επιλογή των δράσεων πολιτικής (ex ante αξιολόγηση)	31 Δεκ 2014	Διαχειριστικές Αρχές & Ομάδες Σχεδιασμού Προγράμματος των ΕΠ (βάσει των εκθέσεων των εκ των προτέρων αξιολόγησης)	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς ολοκληρώθηκε ανάλυση σχετικά με το τι παρακινεί την επιλογή των δράσεων πολιτικής που χρηματοδοτούνται από το κάθε πρόγραμμα, η οποία είναι διαθέσιμη στις εκθέσεις εκ των προτέρων αξιολόγησης των ΕΠ ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ, όπως αυτές υπεβλήθησαν μέσω της sfc2014 το Δεκέμβριο του 2014. Παράλληλα συνοπτική αποδελτίωση των εκθέσεων σε ότι αφορά το κριτήριο

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
		η)						περιλαμβάνεται στο Ενιαίο Σύστημα Δεικτών.
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της πρόοδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	4 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: τη θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες.	Ενέργειες εξειδίκευσης εθνικών στόχων - βάσης σε περιφερειακό επίπεδο	31 Δεκ 2015	ΕΥΣΣΑΑΠ - ΕΥΣΕΚΤ, σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές και φορείς που τηρούν στατιστικά δεδομένα	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς καλύφθηκαν οι ελλείψεις και για τους 20 δείκτες αποτελέσματος των Ε.Π. που ήταν σε ActionPlan και οι σχετικές επιστολές έχουν αναρτηθεί στην SFC.
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της πρόοδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	4 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: τη θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες.	Επιλογή σημαντικών δεικτών αποτελέσματος με τιμές βάσης και στόχου για κάθε ΕΠ και εισαγωγή στην SFC2014	30 Απρ 2014	Διαχειριστικές Αρχές & Ομάδες Σχεδιασμού Προγράμματος των ΕΠ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς ολοκληρώθηκε η ενέργεια επιλογής δεικτών αποτελέσματος, εκρών και πλασιών επιδόσεων με τιμές βάσης και στόχου για κάθε Ε.Π., με την επίσημη υποβολή των Προγραμμάτων το Δεκέμβριο του 2014 με βάση τα όσα έχουν υλοποιηθεί στις δράσεις 1.1., 1.2 και 1.3 ανωτέρω.
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της πρόοδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα	5 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων για κάθε δείκτη: σταθερότητα και στατιστική επικύρωση, σαφήνεια της κανονιστικής ερμηνείας, ανταπόκριση στην πολιτική, έγκαιρη συλλογή δεδομένων.	Ολοκλήρωση των εκθέσεων της εκ των προτέρων αξιολόγησης (αξιολόγηση κριτηρίων ποιότητας δεικτών).	31 Δεκ 2014	Ομάδες Σχεδιασμού Προγράμματος των ΕΠ και Διαχειριστικές Αρχές	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς: • Περιελήφθησαν οι σχετικές αναλύσεις (αξιολόγηση κριτηρίων ποιότητας δεικτών) στο πλαίσιο των εκθέσεων εκ των προτέρων αξιολόγησης των ΕΠ. • Περιγράφηκε ο μηχανισμός εξασφάλισης της

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.								ποιότητας και της στατιστικής επικύρωσης των δεδομένων στα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 που στοχεύει στην αξιοπιστία των δεδομένων και τη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών πληροφοριών.
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	6 - Υφίστανται διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό σύστημα δεικτών.	Ανάπτυξη πλαισίου συλλογής δεδομένων για τη διενέργεια αξιολογήσεων επιπτώσεων.	30 Απρ 2016	ΕΥΣΣΑΑΠ & ΕΥΣΕΚΤ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς περιγράφηκε η μέθοδος ανάπτυξης του πλαισίου συλλογής δεδομένων για τη διενέργεια αξιολογήσεων επιπτώσεων.
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	6 - Υφίστανται διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό σύστημα δεικτών.	Περιγραφή μεθόδου ανάπτυξης υποσυστήματος δεικτών, σύμφωνα με το αρ.125.3.α. i Καν. ΕΚ 1303/2013.	30 Απρ 2016	ΕΥΣΣΑΑΠ και ΕΥΣΕΚΤ με τη συνεργασία της ΕΥ ΟΠΣ και των Διαχειριστικών Αρχών των Προγραμμάτων	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς περιγράφηκε η μεθοδολογία ανάπτυξης υποσυστημάτων και οι ελάχιστες απαιτήσεις διαμόρφωσης υποσυστημάτων παρακολούθησης στρατηγικών.

Πίνακας 15: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμοδοί φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
T01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη μόνιμη δαπάνη έρευνας και καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.	1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης η οποία:	Τελική διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής RIS3	28 Φεβ 2015	ΓΓΕΤ Περιφέρεια	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας για τις 13 Περιφερειακές Στρατηγικές και την Εθνική Στρατηγική RIS: 1 Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 5869907 - 15.12.2015. 2 Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3989710 - 28.09.2015 (RIS3 Δ. Μακεδονίας).
T01.2 - Υποδομές έρευνας και καινοτομίας. Η ύπαρξη πολυετούς σχεδίου προϋπολογισμού και ιεράρχησης προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις.	1 - Έχει εγκριθεί ένα ενδεικτικό πολυετές σχέδιο προϋπολογισμού και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις το οποίο συνδέεται με τις προτεραιότητες της Ένωσης και, κατά περίπτωση, με το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών-ESFRI.	Παρακολούθηση, έλεγχος και επικύρωση της επιλογής των προτεραιοτήτων	20 Φεβ 2015	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2017) 935756 - 21.02.2017.
T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών και την αύξηση του βαθμού χρήσης τους από τους πολίτες, μεταξύ άλλων από ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και δημόσιες διοικήσεις, το οποίο περιλαμβάνει και διασυννοριακές πρωτοβουλίες.	2 - κατάρτιση προϋπολογισμού και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των δράσεων μέσω της ανάλυσης SWOT ή παρεμφερούς ανάλυσης σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη.	1. Εξειδίκευση/ιεράρχηση/ποσοτικοποίηση κατηγοριών παρεμβάσεων σε συνάρτηση με υποβληθέντα ΕΠ λαμβάνοντας υπόψη τις RIS	31 Μαρ 2015	ΓΤΤ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1566327 - 23.03.2017.
T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών,	2 - κατάρτιση προϋπολογισμού και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των δράσεων μέσω της ανάλυσης SWOT ή παρεμφερούς ανάλυσης σύμφωνα με τον	Επικαιροποίηση συστήματος δεικτών	31 Μαρ 2015	ΓΤΤ/ΓΤ ΕΣΠΑ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1566327 - 23.03.2017.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών και την αύξηση του βαθμού χρήσης τους από τους πολίτες, μεταξύ άλλων από ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και δημόσιες διοικήσεις, το οποίο περιλαμβάνει και διασυνοριακές πρωτοβουλίες.	πίνακα αποτελεσμάτων του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη.	για τη μέτρηση προόδου στο ανωτέρω 1						
T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών και την αύξηση του βαθμού χρήσης τους από τους πολίτες, μεταξύ άλλων από ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και δημόσιες διοικήσεις, το οποίο περιλαμβάνει και διασυνοριακές πρωτοβουλίες.	5 - αξιολόγηση των αναγκών για την ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.	1. Θεσμοθέτηση κεντρικής δομής ενιαίου συντονισμού πολιτικής και υλοποίησης δράσεων ΤΠΕ	31 Ιαν 2015	ΓΤΤ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1566327 - 23.03.2017.
T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών και την αύξηση του βαθμού χρήσης τους από τους πολίτες, μεταξύ άλλων από ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και δημόσιες διοικήσεις, το οποίο περιλαμβάνει και διασυνοριακές πρωτοβουλίες.	5 - αξιολόγηση των αναγκών για την ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.	2. Ενσωμάτωση των προτεινόμενων μέτρων στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ 2014 - 2020	31 Μαρ 2015	ΓΤΤ/ΓΓ ΕΣΠΑ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1566327 - 23.03.2017.
T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών και την	5 - αξιολόγηση των αναγκών για την ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.	3. Καταγραφή των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων	31 Μαρ 2015	ΓΤΤ/ΓΓ ΕΣΠΑ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1566327 - 23.03.2017.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από τους πολίτες, μεταξύ άλλων από ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και δημόσιες διοικήσεις, το οποίο περιλαμβάνει και διασυνοριακές πρωτοβουλίες.		φορέων και υπηρεσιών, των μηχανισμών υλοποίησης και των δυναμικών δικαιούχων						
T02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών και την αύξηση του βαθμού χρήσης τους από τους πολίτες, μεταξύ άλλων από ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και δημόσιες διοικήσεις, το οποίο περιλαμβάνει και διασυνοριακές πρωτοβουλίες.	5 - αξιολόγηση των αναγκών για την ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.	4. Θεσμοθέτηση απλοποιημένου πλαισίου υλοποίησης έργων ΤΠΕ στο σύνολο του κύκλου τους	31 Μαρ 2015	ΓΤΤΤ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1566327 - 23.03.2017.
T02.2 - Υποδομή δικτύων νέας γενιάς (NGN): Η ύπαρξη εθνικών ή περιφερειακών σχεδίων NGN που λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές δράσεις για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ σε σχέση με την πρόσβαση στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες, με επίκεντρο τις περιοχές στις οποίες η αγορά δεν μπορεί να παρέχει ανοικτές υποδομές με προστιτό κόστος και σε ικανοποιητική ποιότητα σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, παρέχοντας προσβάσιμες υπηρεσίες σε ευάλωτες ομάδες.	2 - σχέδιο επενδύσεων σε υποδομές που βασίζεται σε οικονομικές αναλύσεις και λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες ιδιωτικές και δημόσιες υποδομές και τις προγραμματισμένες επενδύσεις.	1. Περαιτέρω τεκμηρίωση μεθοδολογίας και πηγών δεδομένων της ανάλυσης (και περί εμπλοκής stakeholders)	5 Δεκ 2014	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3984536 - 28.09.2015
T02.2 - Υποδομή δικτύων νέας γενιάς (NGN): Η ύπαρξη εθνικών ή περιφερειακών σχεδίων NGN που λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές	2 - σχέδιο επενδύσεων σε υποδομές που βασίζεται σε οικονομικές αναλύσεις και λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες ιδιωτικές και δημόσιες υποδομές και τις	2. Περαιτέρω ανάλυση	5 Δεκ 2014	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3984536 - 28.09.2015

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
δράσεις για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ σε σχέση με την πρόσβαση στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες, με επίκεντρο τις περιοχές στις οποίες η αγορά δεν μπορεί να παρέχει ανοικτές υποδομές με προστιτό κόστος και σε ικανοποιητική ποιότητα σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, παρέχοντας προσβάσιμες υπηρεσίες σε ευάλωτες ομάδες.	προγραμματισμένες επενδύσεις·	των επιμέρους δράσεων και της αποτελεσματικής διαχείρισης τους.						
T02.2 - Υποδομή δικτύων νέας γενιάς (NGN): Η ύπαρξη εθνικών ή περιφερειακών σχεδίων NGN που λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές δράσεις για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ σε σχέση με την πρόσβαση στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες, με επίκεντρο τις περιοχές στις οποίες η αγορά δεν μπορεί να παρέχει ανοικτές υποδομές με προστιτό κόστος και σε ικανοποιητική ποιότητα σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, παρέχοντας προσβάσιμες υπηρεσίες σε ευάλωτες ομάδες.	2 - σχέδιο επενδύσεων σε υποδομές που βασίζεται σε οικονομικές αναλύσεις και λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες ιδιωτικές και δημόσιες υποδομές και τις προγραμματισμένες επενδύσεις·	3. Σχέδιο Δράσης Διαχείρισης Κινδύνων για την εφαρμογή του Εθνικού Ευρωζωνικού Σχεδίου.	31 Μαρ 2015	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3984536 - 28.09.2015
T02.2 - Υποδομή δικτύων νέας γενιάς (NGN): Η ύπαρξη εθνικών ή περιφερειακών σχεδίων NGN που λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές δράσεις για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ σε σχέση με την πρόσβαση στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες, με επίκεντρο τις περιοχές στις οποίες η αγορά δεν μπορεί να παρέχει ανοικτές υποδομές με προστιτό κόστος και σε ικανοποιητική ποιότητα σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, παρέχοντας προσβάσιμες υπηρεσίες σε ευάλωτες ομάδες.	3 - πρότυπα βιώσιμων επενδύσεων που ενισχύουν τον ανταγωνισμό και παρέχουν πρόσβαση σε ανοικτές, οικονομικά προσιτές, υψηλής ποιότητας και ασφάλειας υποδομές και υπηρεσίες·	1. Περαιτέρω τεκμηρίωση διαδικασίας προτεραιότητας/ αποκλεισμού για επενδυτικές προτεραιότητες.	19 Δεκ 2014	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3984536 - 28.09.2015
T02.2 - Υποδομή δικτύων νέας γενιάς (NGN): Η ύπαρξη εθνικών ή	3 - πρότυπα βιώσιμων επενδύσεων που ενισχύουν τον ανταγωνισμό και παρέχουν	2. Περαιτέ	31 Δεκ 2014	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας:

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
περιφερειακών σχεδίων NGN που λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές δράσεις για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ σε σχέση με την πρόσβαση στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες, με επίκεντρο τις περιοχές στις οποίες η αγορά δεν μπορεί να παρέχει ανοικτές υποδομές με προστιτό κόστος και σε ικανοποιητική ποιότητα σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, παρέχοντας προσβάσιμες υπηρεσίες σε ευάλωτες ομάδες.	πρόσβαση σε ανοικτές, οικονομικά προσιτές, υψηλής ποιότητας και ασφάλειας υποδομές και υπηρεσίες·	ρω τεκμηρίωση συμμόρφωσης των 2 επενδυτικών μοντέλων με «Guide to Broadband investment s»		και Ταχυδρομείων				Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3984536 - 28.09.2015
T02.2 - Υποδομή δικτύων νέας γενιάς (NGN): Η ύπαρξη εθνικών ή περιφερειακών σχεδίων NGN που λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές δράσεις για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ σε σχέση με την πρόσβαση στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες, με επίκεντρο τις περιοχές στις οποίες η αγορά δεν μπορεί να παρέχει ανοικτές υποδομές με προστιτό κόστος και σε ικανοποιητική ποιότητα σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, παρέχοντας προσβάσιμες υπηρεσίες σε ευάλωτες ομάδες.	3 - πρότυπα βιώσιμων επενδύσεων που ενισχύουν τον ανταγωνισμό και παρέχουν πρόσβαση σε ανοικτές, οικονομικά προσιτές, υψηλής ποιότητας και ασφάλειας υποδομές και υπηρεσίες·	3. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου βελτιστοποίησης της χρήσης των δημοσίων πόρων.	31 Δεκ 2014	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares(2015) 3984536 - 28.09.2015
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·	1. Έναρξη υλοποιήσεων μελέτης	30 Οκτ 2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: Συστάθηκε Επιτροπή Συντονισμού για την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΑ ΑΠ 170914/109 22/01/2016)
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών	1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας	2. Εκπόνηση μελέτης	30 Απρ 2015	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: Ολοκληρώθηκαν οι 3 εκθέσεις για τις ελάχιστες απαιτήσεις (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία).

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·			(ΥΠΕΚΑ) - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)				
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·	3. Αποστολή Μελέτης στην ΕΕ (ΓΔ Ενέργειας) – Διαβούλευση/διαπραγμάτευση με την ΕΕ	31 Μαΐ 2015	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: Ολοκληρώθηκαν οι 3 εκθέσεις για τις ελάχιστες απαιτήσεις (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία) και απεστάλησαν στην Ε.Ε. Οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Ε.Ε. (DGGROWTH) τα σχετικά κείμενα και ζήτησαν εξαίρεση από τη διαδικασία διαβούλευσης, η οποία και εγκρίθηκε από την Ε.Ε. με τη Γνωστοποίηση 2017/243/GR.
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·	4. Τροποποίηση ΚΕΝΑΚ (εφόσον απαιτείται)	30 Σεπ 2015	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: Ο νέος ΚΕΝΑΚ είναι υπό δημοσίευση.
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·	1. Ανάθεση Μελέτης	24 Ιουν 2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου. Η κατάρτιση μέτρων ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2015 και ο σχετικός στρατηγικός σχεδιασμός απεστάλη στην ΕΕ.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.	2. Εκπόνηση μελέτης εκ μέρους του αναδόχου	2 Νοε 2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου. Η κατάρτιση μέτρων ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2015 και ο σχετικός στρατηγικός σχεδιασμός απεστάλη στην ΕΕ.
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.	3. Παραλαβή μελέτης	17 Νοε 2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου. Η κατάρτιση μέτρων ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2015 και ο σχετικός στρατηγικός σχεδιασμός απεστάλη στην ΕΕ.
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.	4. Ενσωμάτωση στρατηγικού ή σχεδιασμού στην ΕΕ	31 Δεκ 2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου. Η κατάρτιση μέτρων ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2015 και ο σχετικός στρατηγικός σχεδιασμός απεστάλη στην ΕΕ.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
				Εξοικονόμησης Ενέργειας				
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή περιοχών.	Διαβούλευση επί της πρότασης τιμολογιακής πολιτικής με τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων και με Φορείς.	31 Μαρ 2016	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή περιοχών.	Διαμόρφωση της πρότασης της τιμολογιακής πολιτικής στον τομέα ύδρευσης	30 Ιουν 2015	ΥΠΕΚΑ / Ειδική Γραμματεία Υδάτων	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή περιοχών.	Διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής στις λοιπές χρήσεις ύδατος	31 Δεκ 2015	ΥΠΕΚΑ / Ειδική Γραμματεία Υδάτων	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή περιοχών.	Συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υδάτων	30 Ιουν 2015	ΥΠΕΚΑ (Απαιτείται Απόφαση Υπουργού)	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή περιοχών.	Τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής για την ύδρευση	30 Απρ 2016	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Εισήγηση) Εθνική Επιτροπή Υδάτων (Απόφαση έγκρισης)	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή περιοχών.	Τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής για τις λοιπές χρήσεις ύδατος	30 Σεπ 2016	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Εισήγηση) Εθνική Επιτροπή Υδάτων (Απόφαση έγκρισης)	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους	2 - Η έγκριση σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για την περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με το	2.2ος κύκλος των	31 Δεκ 2015	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων	Αριθ.	Αριθ.	31 Δεκ 2017	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης των 7 συμβάσεων για την επικαιροποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης των 14 Λεκανών Απορροής (2ος

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.	Σχεδίων Διαχείρισης για τα υδατικά διαμερίσματα		Εθνική Επιτροπή Υδάτων				κύκλος ΣΔΛΑΠ). Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της επικαιροποίηση του 2ου κύκλου των Σχεδίων Διαχείρισης.
T06.2 - Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων.	2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.	Έγκριση ΕΣΔΑ	15 Μαρ 2015	Αρμόδιο για την εκτέλεση και εφαρμογή του ΕΣΔΑ είναι το ΥΠΕΚΑ /Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, εδάφους & διαχείρισης αποβλήτων/ Τμήμα Αστικών, Βιομηχανικών & Συναφών Αποβλήτων	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: • Ο ΕΣΔΑ είναι σε ισχύ http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=xX4ZEfaIJVk=&tabid=238&language=el-GR • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία άρσης της αυτοδέσμευσης για τα 7 ΠΕΠ και το ΥΜΕΠΕΡΑΑ με σχετική επιστολή της ΕΕ (Ares(2016) 1914882 – 22/04/2016
T06.2 - Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων.	2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.	Έγκριση ΠΕΣΔΑ	30 Σεπ 2015	Αρμόδιοι για την εκπόνηση και υλοποίηση των ΠΕΣΔΑ είναι οι Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ του Ν. 4071/2012 ή, εφόσον αυτοί δεν υπάρχουν ή δεν λειτουργούν, οι οικείες Περιφέρειες, κατόπιν διαπιστωτικής πράξης του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκαν οι σχετικές επιστολές στην SFC με συνημμένα α) την έγκριση του ΠΕΣΔΑ από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τα τεύχη μελετών του, β) την ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ και γ) την ΚΥΑ κύρωσης του ΠΕΣΔΑ.
T06.2 - Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των οικονομικά και	2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το	Διενέργεια Στρατηγικ	28 Φεβ 2015	Αρμόδιο για την εκτέλεση και	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε και ενσωματώθηκαν οι παρατηρήσεις στον εν ισχύ ΕΣΔΑ

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/EK και με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων.	άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/EK	ής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης ΕΣΔΑ Δημόσια Διαβούλευση - Ενσωμάτωση παρατηρήσεων στον ΕΣΔΑ		εφαρμογή του ΕΣΔΑ είναι το ΥΠΕΚΑ /Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, εδάφους & διαχείρισης αποβλήτων/ Τμήμα Αστικών, Βιομηχανικών & Συναφών Αποβλήτων				(http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=xX4ZefalJVk=&tabid=238&language=el-GR).
T06.2 - Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/EK και με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων.	2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/EK	Διενέργεια Στρατηγικής ής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης ΠΕΣΔΑ Δημόσια Διαβούλευση - Ενσωμάτωση παρατηρήσεων στους ΠΕΣΔΑ (σταδιακά)	15 Σεπ 2015	Αρμόδιοι για την εκπόνηση και υλοποίηση των ΠΕΣΔΑ είναι οι Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ του Ν. 4071/2012 ή, εφόσον αυτοί δεν υπάρχουν ή δεν λειτουργούν, οι οικείες Περιφέρειες, κατόπιν διαπιστωτικής πράξης του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς αναρτήθηκε στην SFC η ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ.
T06.2 - Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/EK και με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων.	2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/EK	Εκπόνηση μελέτης αναθεώρησης ΠΕΣΔΑ	30 Ιουν 2015	Αρμόδιοι για την εκπόνηση και υλοποίηση των ΠΕΣΔΑ είναι οι Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ του Ν. 4071/2012 ή, εφόσον αυτοί δεν υπάρχουν ή δεν λειτουργούν, οι οικείες Περιφέρειες, κατόπιν	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: Εκπονήθηκαν οι 12 μελέτες που προβλέπονταν για τους ΠΕΣΔΑ της χώρας.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
				διαπιστωτικής πράξης του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης				
T06.2 - Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων.	3 - Η ύπαρξη προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, όπως ορίζει το άρθρο 29 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.	Έγκριση προγράμματος πρόληψης αποβλήτων	31 Δεκ 2014	ΥΠΕΚΑ / Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων	Ναι	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης έχει ολοκληρωθεί και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με ημερομηνία 31/12/2014.
T06.2 - Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων.	4 - Έχουν θεσπισθεί τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση έως το 2020 σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.	Υιοθέτηση αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη του στόχου της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης έως το 2020	30 Σεπ 2015	ΥΠΕΚΑ / Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: Τα μέτρα για την επίτευξη του στόχου της ανακύκλωσης έως το 2020 υπάρχουν στο Ν. 4042 αλλά διαχέονται και σε άλλα νομοθετήματα. Τα μέτρα περιγράφονται στον ΕΣΔΑ και εξειδικεύονται στους 13 εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και καθορίζει:	1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)	19 Μαΐ 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων	1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης	2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής	20 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	και καθορίζει:	Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ						
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και καθορίζει:	3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	24 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και καθορίζει:	4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	28 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων για επενδύσεις:	1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)	19 Μαΐ 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό	2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του	2. Διαδικασία Στρατηγικής	20 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων για επενδύσεις:	Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ						
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαίσιου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων για επενδύσεις:	3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	24 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαίσιου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων για επενδύσεις:	4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	28 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαίσιου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής και	1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)	19 Μαΐ 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαίσιου/ων	3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις	2. Διαδικασία	20 Νοε 2014	ΕΔΑ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας:

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής και	Στρατηγική ή Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ		ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ον ή πλαισίου/ον για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής και	3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	24 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ον ή πλαισίου/ον για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής και	4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	28 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ον ή πλαισίου/ον για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	4 - δευτερογενείς συνδέσεις:	1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)	19 Μαΐ 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαίσιου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	4 - δευτερογενείς συνδέσεις:	2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ	20 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαίσιου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	4 - δευτερογενείς συνδέσεις:	3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	24 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαίσιου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	4 - δευτερογενείς συνδέσεις:	4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	28 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαίσιου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής	1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων	19 Μαΐ 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.		Μεταφορών (ΣΠΕΜ)						
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·	2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ	20 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·	3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	24 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·	4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	28 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και	6 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.	1. Ολοκλήρωση μελέτης	24 Ιαν 2015	Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2016) 5983888 - 18.10.2016.

Γενική εκ των προτέρων αρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.								
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	6 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.	2. Ολοκλήρωση μέτρων για την εξασφάλιση της ικανότητας των δικαιούχων	28 Φεβ 2015	Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2016) 5983888 - 18.10.2016.
T08.1 - Σχεδιάζονται και εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.	1 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν την ικανότητα και παρέχουν: εξατομικευμένες υπηρεσίες και ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε πρώιμο στάδιο, τα οποία είναι ανοικτά σε όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, με έμφαση στα άτομα που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των μελών των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.	1. Μείγμα στοχευμένων και τεκμηριωμένων ΕΠΑ, εξατομικευμένες υπηρεσίες	31 Δεκ 2016	ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα διαφορετικών κατά περίπτωση Διευθύνσεων	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / ΕΥΣΣΑ 1521 - 28.06.2017 στην SFC .
T08.1 - Σχεδιάζονται και εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.	1 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν την ικανότητα και παρέχουν: εξατομικευμένες υπηρεσίες και ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε πρώιμο στάδιο, τα οποία είναι ανοικτά σε όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, με έμφαση στα άτομα που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των μελών των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.	2. Μέτρα έγκαιρης παρέμβασης και πρόληψης/ Παροχή υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κόστος	31 Δεκ 2015	ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα διαφορετικών κατά περίπτωση Διευθύνσεων	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / ΕΥΣΣΑ 1521 - 28.06.2017 στην SFC .
T08.1 - Σχεδιάζονται και εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την	1 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν την ικανότητα και παρέχουν: εξατομικευμένες υπηρεσίες και ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά	3. Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ)	31 Δεκ 2015	ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα διαφορετικών κατά περίπτωση	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / ΕΥΣΣΑ 1521 -

Γενική εκ των προτέρων αρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
απασχόληση.	εργασίας σε πρώιμο στάδιο, τα οποία είναι ανοικτά σε όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, με έμφαση στα άτομα που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των μελών των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.	Βασισμένο σε αμοιβαίες υποχρεώσεις		Διευθύνσεων.				28.06.2017 στην SFC .
T08.1 - Σχεδιάζονται και εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.	1 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν την ικανότητα και παρέχουν: εξατομικευμένες υπηρεσίες και ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε πρώιμο στάδιο, τα οποία είναι ανοικτά σε όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, με έμφαση στα άτομα που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των μελών των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.	4. Εξατομικευμένη υποστήριξη	31 Δεκ 2016	ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα διαφορετικών κατά περίπτωση Διευθύνσεων.	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / ΕΥΣΣΑ 1521 - 28.06.2017 στην SFC .
T08.1 - Σχεδιάζονται και εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.	1 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν την ικανότητα και παρέχουν: εξατομικευμένες υπηρεσίες και ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε πρώιμο στάδιο, τα οποία είναι ανοικτά σε όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, με έμφαση στα άτομα που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των μελών των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.	5. Ενίσχυση εξατομικευμένων υπηρεσιών και ευρύτερο φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών προς ΕΚΟ	31 Δεκ 2015	ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα διαφορετικών κατά περίπτωση Διευθύνσεων.	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / ΕΥΣΣΑ 1521 - 28.06.2017 στην SFC .
T08.1 - Σχεδιάζονται και εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.	2 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν τη δυνατότητα και παρέχουν: ολοκληρωμένη και διαφανής πληροφόρηση σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.	1. Εθνική καταγραφή θέσεων/πρόσβαση αναζητούντων εργασία σε ευρωπαϊκές/εθνικές/περιφερειακές βάσεις	31 Δεκ 2015	ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα διαφορετικών κατά περίπτωση Διευθύνσεων	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / ΕΥΣΣΑ 1521 - 28.06.2017 στην SFC .

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
T08.1 - Σχεδιάζονται και εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.	2 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν τη δυνατότητα και παρέχουν: ολοκληρωμένη και διαφανής πληροφόρηση σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.	2. Εθνικής εμβέλειας πληροφοριτικό σύστημα συλλογής/ ανάλυσης στοιχείων εργασίας- Συμβολή οικείων ΟΠΣ	31 Δεκ 2015	Δ/ση Απασχόλησης, Μονάδα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης και Δ/ση Πληροφορικής)- Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΟΑΕΔ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / ΕΥΣΣΑ 1521 - 28.06.2017 στην SFC .
T08.3 - Οι θεσμικοί φορείς της αγοράς εργασίας εκσυγχρονίζονται και ενισχύονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, και πριν από τις μεταρρυθμίσεις των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας καταρτίζεται ένα σαφές στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής και πραγματοποιείται η εκ των προτέρων αξιολόγηση που αφορά μεταξύ άλλων τη διάσταση της ισότητας των φύλων.	1 - Δράσεις για τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών απασχόλησης προκειμένου οι υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν: εξατομικευμένες υπηρεσίες και ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε πρώιμο στάδιο, τα οποία είναι ανοικτά σε όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, με έμφαση στα άτομα που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των μελών των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.	1. Μείγμα στοχευμένων και τεκμηριωμένων ΕΠΑ, εξατομικευμένες υπηρεσίες	31 Δεκ 2016	ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα διαφορετικών κατά περίπτωση Διευθύνσεων.	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / ΕΥΣΣΑ 1521 - 28.06.2017 στην SFC .
T08.3 - Οι θεσμικοί φορείς της αγοράς εργασίας εκσυγχρονίζονται και ενισχύονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, και πριν από τις μεταρρυθμίσεις των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας καταρτίζεται ένα σαφές στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής και πραγματοποιείται η εκ των προτέρων αξιολόγηση που αφορά μεταξύ άλλων τη διάσταση της ισότητας των φύλων.	1 - Δράσεις για τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών απασχόλησης προκειμένου οι υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν: εξατομικευμένες υπηρεσίες και ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε πρώιμο στάδιο, τα οποία είναι ανοικτά σε όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, με έμφαση στα άτομα που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των μελών των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.	2. Μέτρα έγκαιρης παρέμβασης και πρόληψης/ Παροχή υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κόστος	31 Δεκ 2015	ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα διαφορετικών κατά περίπτωση Διευθύνσεων.	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / ΕΥΣΣΑ 1521 - 28.06.2017 στην SFC .
T08.3 - Οι θεσμικοί φορείς της αγοράς εργασίας εκσυγχρονίζονται και	1 - Δράσεις για τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών απασχόλησης προκειμένου οι	3. Ατομικό Σχέδιο	31 Δεκ 2015	ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την

Γενική εκ των προτέρων αρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
ενισχύονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, και πριν από τις μεταρρυθμίσεις των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας καταρτίζεται ένα σαφές στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής και πραγματοποιείται η εκ των προτέρων αξιολόγηση που αφορά μεταξύ άλλων τη διάσταση της ισότητας των φύλων.	υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν: εξατομικευμένες υπηρεσίες και ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε πρώιμο στάδιο, τα οποία είναι ανοικτά σε όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, με έμφαση στα άτομα που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των μελών των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.	Δράσης (ΑΣΔ) βασιζόμενες σε αμοιβαίες υποχρεώσεις		διαφορετικών κατά περίπτωση Διευθύνσεων.				εκπλήρωση της αρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / ΕΥΣΣΑ 1521 - 28.06.2017 στην SFC .
T08.3 - Οι θεσμικοί φορείς της αγοράς εργασίας εκσυγχρονίζονται και ενισχύονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, και πριν από τις μεταρρυθμίσεις των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας καταρτίζεται ένα σαφές στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής και πραγματοποιείται η εκ των προτέρων αξιολόγηση που αφορά μεταξύ άλλων τη διάσταση της ισότητας των φύλων.	1 - Δράσεις για τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών απασχόλησης προκειμένου οι υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν: εξατομικευμένες υπηρεσίες και ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε πρώιμο στάδιο, τα οποία είναι ανοικτά σε όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, με έμφαση στα άτομα που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των μελών των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.	4. Εξατομικευμένη υποστήριξη	31 Δεκ 2016	ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα διαφορετικών κατά περίπτωση Διευθύνσεων.	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / ΕΥΣΣΑ 1521 - 28.06.2017 στην SFC .
T08.3 - Οι θεσμικοί φορείς της αγοράς εργασίας εκσυγχρονίζονται και ενισχύονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, και πριν από τις μεταρρυθμίσεις των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας καταρτίζεται ένα σαφές στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής και πραγματοποιείται η εκ των προτέρων αξιολόγηση που αφορά μεταξύ άλλων τη διάσταση της ισότητας των φύλων.	1 - Δράσεις για τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών απασχόλησης προκειμένου οι υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν: εξατομικευμένες υπηρεσίες και ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε πρώιμο στάδιο, τα οποία είναι ανοικτά σε όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, με έμφαση στα άτομα που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των μελών των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.	5. Ενίσχυση εξατομικευμένων υπηρεσιών και ευρύτερο φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών προς ΕΚΟ	31 Δεκ 2015	ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα διαφορετικών κατά περίπτωση Διευθύνσεων.	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / ΕΥΣΣΑ 1521 - 28.06.2017 στην SFC .
T08.3 - Οι θεσμικοί φορείς της αγοράς εργασίας εκσυγχρονίζονται και ενισχύονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, και πριν από τις μεταρρυθμίσεις των θεσμικών φορέων	2 - Δράσεις για τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών απασχόλησης προκειμένου οι υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν: ολοκληρωμένη και διαφανής πληροφόρηση σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες απασχόλησης	1. Εθνική καταγραφή θέσεων/πρόσβαση αναζητούντων	31 Δεκ 2015	ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα διαφορετικών κατά περίπτωση Διευθύνσεων.	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / ΕΥΣΣΑ 1521 - 28.06.2017 στην SFC .

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
της αγοράς εργασίας καταρτίζεται ένα σαφές στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής και πραγματοποιείται η εκ των προτέρων αξιολόγηση που αφορά μεταξύ άλλων τη διάσταση της ισότητας των φύλων.	λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.	εργασία σε ευρωπαϊκές/εθνικές/περιφερειακές βάσεις						
T08.3 - Οι θεσμικοί φορείς της αγοράς εργασίας εκσυγχρονίζονται και ενισχύονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, και πριν από τις μεταρρυθμίσεις των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας καταρτίζεται ένα σαφές στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής και πραγματοποιείται η εκ των προτέρων αξιολόγηση που αφορά μεταξύ άλλων τη διάσταση της ισότητας των φύλων.	2 - Δράσεις για τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών απασχόλησης προκειμένου οι υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν: ολοκληρωμένη και διαφανής πληροφόρηση σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.	2. Εθνικής εμβέλειας πληροφορικό σύστημα συλλογής/ανάλυσης στοιχείων εργασίας-Συμβολή οικείων ΟΠΣ	31 Δεκ 2015	Δ/ση Απασχόλησης, Μονάδα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης και Δ/ση Πληροφορικής-Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 72178 / ΕΥΣΣΑ 1521 - 28.06.2017 στην SFC .
T08.5 - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές: Η ύπαρξη πολιτικών που διευκολύνουν την πρόβλεψη και τη σωστή διαχείριση των αλλαγών και των αναδιαρθρώσεων.	2 - Έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέσα που υποστηρίζουν τους κοινωνικούς εταίρους και τις δημόσιες αρχές ώστε να αναπτύσσουν και να παρακολουθούν προληπτικές πολιτικές σε σχέση με τις αλλαγές και τις αναδιαρθρώσεις περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων μέτρα: που βοηθούν στην προετοιμασία και τη διαχείριση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης.	1. Μέτρα προετοιμασίας και διαχείρισης της διαδικασίας αναδιάρθρωσης	31 Δεκ 2015	Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2017) 646943 - 06.02.2017
T08.5 - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές: Η ύπαρξη πολιτικών που διευκολύνουν την πρόβλεψη και τη σωστή διαχείριση των αλλαγών και των αναδιαρθρώσεων.	2 - Έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέσα που υποστηρίζουν τους κοινωνικούς εταίρους και τις δημόσιες αρχές ώστε να αναπτύσσουν και να παρακολουθούν προληπτικές πολιτικές σε σχέση με τις αλλαγές και τις αναδιαρθρώσεις περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων μέτρα: που βοηθούν στην προετοιμασία και τη διαχείριση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης.	2. Μέτρα εξατομικευμένης υποστήριξης εργαζομένων	30 Ιουν 2015	Διεύθυνση Απασχόλησης-Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2017) 646943 - 06.02.2017
T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των	1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και την ενεργητική ένταξη το οποίο:	1. Εκπόνηση και ολοκλήρω	31 Δεκ 2014	Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας -	Ναι	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef.Ares (2016) 263931 -

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.		ση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας		ΥΠΑΚΠ				22.01.2015. Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014.
T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.	1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και την ενεργητική ένταξη το οποίο:	2. Εξειδικευσ η Περιφερει ακών Στρατηγικ ών Σχεδίων Κοινωνική ς Ένταξης	31 Μαΐ 2015	Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας ΥΠΑΚΠ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 22.01.2015. Η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και στις 28.12.2015 αναρτήθηκε στην SFC.
T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.	1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και την ενεργητική ένταξη το οποίο:	3. Συνεργασί α με ΕΛΣΤΑΤ/ ΕΥΣΕΚΤ/ ΕΥΣΣΑΑ Π για διαμόρφω ση επαρκούς βάσης στοιχείων & ανάπτυξης δεικτών	31 Δεκ 2014	Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας - ΥΠΑΚΠ	Ναι	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕRef. Ares (2016) 263931 - 22.01.2015. Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014.
T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.	1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας και την ενεργητική ένταξη το οποίο:	4. Διασύνδεσ η διαθέσιμω ν οικείων πληροφορι ακών συστημάτ	31 Δεκ 2013	Περιφέρεια - Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας - ΥΠΑΚΠ - ΕΥΣΕΚΤ	Ναι	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕRef. Ares (2016) 263931 - 22.01.2015. Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
		ων και βάσεων δεδομένων						υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014.
T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.	5 - ανάλογα με τις ανάγκες που εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας.	1. Εκπόνηση και ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας	31 Δεκ 2014	Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας - ΥΠΑΚΠ	Ναι	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 263931 - 22.01.2015. Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014.
T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.	5 - ανάλογα με τις ανάγκες που εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας.	2. Εξειδίκευση Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων Κοινωνικής Ένταξης	31 Μαΐ 2015	Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας ΥΠΑΚΠ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref. Ares (2016) 263931 - 22.01.2015. Η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και στις 28.12.2015 αναρτήθηκε στην SFC.
T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.	5 - ανάλογα με τις ανάγκες που εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας.	3. Συνεργασία με ΕΛΣΤΑΤ/ΕΥΣΕΚΤ/ΕΥΣΣΑΑ Π για διαμόρφωση επαρκούς βάσης στοιχείων & ανάπτυξης δεικτών	31 Δεκ 2014	Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας - ΥΠΑΚΠ	Ναι	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 263931 - 22.01.2015. Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.	5 - ανάλογα με τις ανάγκες που εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας.	4. Διασύνδεση διαθέσιμων οικείων πληροφοριών και βάσεων δεδομένων	31 Δεκ 2014	Περιφέρεια - Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας - ΥΠΙΑΚΠ - ΕΥΣΕΚΤ	Ναι	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 263931 - 22.01.2015. Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014.
T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.	6 - Κατόπιν αιτήματος και σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων.	1. Εκπόνηση και ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας	31 Δεκ 2014	Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας - ΥΠΙΑΚΠ	Ναι	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 263931 - 22.01.2015. Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014.
T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.	6 - Κατόπιν αιτήματος και σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων.	2. Εξειδίκευση Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων Κοινωνικής Ένταξης	31 Μαΐ 2015	Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας ΥΠΙΑΚΠ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2016) 263931 - 22.01.2015. Η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και στις 28.12.2015 αναρτήθηκε στην SFC.
T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.	6 - Κατόπιν αιτήματος και σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων.	3. Συνεργασία με ΕΑΣΤΑΤ/ΕΥΣΕΚΤ/ΕΥΣΣΑΑ Π για διαμόρφω	31 Δεκ 2014	Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας - ΥΠΙΑΚΠ	Ναι	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 263931 - 22.01.2015. Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
απασχόληση.		ση επαρκούς βάσης στοιχείων & ανάπτυξης δεικτών						υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014.
T09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.	6 - Κατόπιν αιτήματος και σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να λάβουν υποστήριξη για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων και για την υλοποίηση και τη διαχείριση των επιλεγμένων έργων.	4. Διασύνδεση η διαθέσιμων οικείων πληροφοριών και συστημάτων και βάσεων δεδομένων	31 Δεκ 2014	Περιφέρεια - Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας - ΥΠΙΑΚΠ - ΕΥΣΕΚΤ	Ναι	Ναι		<p>Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας:</p> <p>Επιστολή EERef. Ares (2016) 263931 - 22.01.2015.</p> <p>Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.12.2014.</p>
T09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα.	3 - μέτρα για την αύξηση της αποδοτικότητας στον τομέα της υγείας μέσω της ανάπτυξης μοντέλων παροχής υπηρεσιών και υποδομών.	1. Ολοκλήρωση έργου «Πρόγραμμα Υποστήριξης των Μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Υγείας 2013-2015»	31 Δεκ 2015	Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Υπουργείου Υγείας (ΕΥΤΥΚΑ)	Αριθ.	Ναι		<p>Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας:</p> <p>Επιστολή EERef. Ares (2017) 1538678 - 22.03.2017</p>
T09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα.	3 - μέτρα για την αύξηση της αποδοτικότητας στον τομέα της υγείας μέσω της ανάπτυξης μοντέλων παροχής υπηρεσιών και υποδομών.	2. Ολοκλήρωση έργου για τη συγκρότηση & λειτουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την ΠΦΥ &	30 Απρ 2016	Δ/ση Προμηθειών του Υ.Υ	Αριθ.	Ναι		<p>Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας:</p> <p>Επιστολή EERef. Ares (2017) 1538678 - 22.03.2017</p>

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
		τον ΕΟΠΥΥ						
T09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα.	4 - σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου.	1. Σύσταση Δ/σης Στρατηγικού Σχεδιασμού	31 Δεκ 2014	Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υγείας	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2017) 1538678 - 22.03.2017
T09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα.	4 - σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου.	2. Σχεδιασμός & υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης του Μνημονίου Συνεργασίας για τη Ψυχική Υγεία	31 Δεκ 2015	Δ/ση Ψυχικής Υγείας	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2017) 1538678 - 22.03.2017
T09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα.	4 - σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου.	3. Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης υλοποίησης μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του «Health in Action»	30 Ιουν 2015	Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υγείας	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2017) 1538678 - 22.03.2017
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165	3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου το οποίο:	1. Έκδοση ΥΑ για την καταγραφή απουσιών	30 Νοε 2014	ΥΠΑΙΘ/ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
ΣΛΕΕ.		& προόδου μαθητών/Ε νέργειες καταγραφής ΜΔ σε ΣΕΚ & ΙΕΚ						
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.	3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου το οποίο:	2. Παρακολούθηση απουσιών ώστε να εντοπιστούν οι «επίφοβοι προς διαρροή» και να ληφθούν ad hoc μέτρα	30 Μαρ 2015	Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.	3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου το οποίο:	3. Ολοκλήρωση & εφαρμογή του συστήματος για την καταγραφή της μαθητικής διαρροής στις ΣΕΚ & στα ΙΕΚ	30 Μαρ 2015	ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.	3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου το οποίο:	4. Υιοθέτηση πολιτικών ad hoc για την αντιμετώπιση της μαθητικής	30 Ιουν 2015	Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
		διαρροής						
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.	3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου το οποίο:	5. Ολοκλήρωση εθνικής στρατηγικής για τη μαθητική διαρροή/ πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου	30 Ιουν 2015	Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.	4 - βασίζεται σε στοιχεία:	1. Έκδοση ΥΑ για την καταγραφή απουσιών & προόδου μαθητών & Ενέργειες καταγραφής ΜΔ σε ΣΕΚ & ΙΕΚ	30 Νοε 2014	ΥΠΑΙΘ/ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.	4 - βασίζεται σε στοιχεία:	2. Παρακολούθηση απουσιών ώστε να εντοπιστούν οι «επίφοβοι προς διαρροή» και να ληφθούν ad hoc μέτρα	30 Μαρ 2015	Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της	4 - βασίζεται σε στοιχεία:	3. Ολοκλήρωση &	30 Μαρ 2015	ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας:

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.		εφαρμογή του συστήματος για την καταγραφή της μαθητικής διαρροής σε ΣΕΚ & ΙΕΚ		Πολιτικής				Επιστολή EERef. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.	4 - βασίζεται σε στοιχεία·	4. Υιοθέτηση πολιτικών ad hoc για την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής	30 Ιουν 2015	Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.	4 - βασίζεται σε στοιχεία·	5. Ολοκλήρωση εθνικής στρατηγικής για τη μαθητική διαρροή/ πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου	30 Ιουν 2015	Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.	5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης·	1. Έκδοση ΥΑ για την καταγραφή απουσιών & προόδου μαθητών/ Ενέργειες καταγραφής της ΜΔ σε ΣΕΚ & ΙΕΚ	30 Νοε 2014	ΥΠΙΑΙΘ/ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.	5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης;	2. Παρακολούθηση απουσιών ώστε να εντοπιστούν οι «επίφοβοι προς διαρροή» και να ληφθούν ad hoc μέτρα	30 Μαρ 2015	Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.	5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης;	3. Ολοκλήρωση & εφαρμογή του συστήματος για την καταγραφή της μαθητικής διαρροής στις ΣΕΚ & στα ΙΕΚ	30 Μαρ 2015	ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.	5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης;	4. Υιοθέτηση πολιτικών ad hoc για την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής	30 Ιουν 2015	Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.	5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, μεταξύ των οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης;	5. Ολοκλήρωση εθνικής στρατηγικής για τη μαθητική	30 Ιουν 2015	Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
	οποίων σε άτομα από περιθωριοποιημένες κοινότητες, και περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης.	διαρροή/ πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου						
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.	6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου φορέων.	1. Έκδοση ΥΑ για την καταγραφή απουσιών & προόδου των μαθητών/ Ενέργειες καταγραφής ΜΔ σε ΣΕΚ & ΙΕΚ	30 Νοε 2014	ΥΠΙΑΙΘ/ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.	6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου φορέων.	2. Παρακολούθηση απουσιών ώστε να εντοπιστούν οι «επίφοβοι προς διαρροή» και να ληφθούν ad hoc μέτρα	30 Μαρ 2015	Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.	6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου φορέων.	3. Ολοκλήρωση & εφαρμογή του συστήματος για την καταγραφή της μαθητικής διαρροής	30 Μαρ 2015	ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
		στις ΣΕΚ & στα ΙΕΚ						
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.	6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου φορέων.	4. Υιοθέτηση πολιτικών ad hoc για την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής	30 Ιουν 2015	Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.	6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου φορέων.	5. Ολοκλήρωση εθνικής στρατηγικής για τη μαθητική διαρροή/ πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου	30 Ιουν 2015	Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef. Ares (2016) 1830026 - 18.04.2016
T10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την αύξηση της επιτυχίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.	1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:	1. Κατάθεση των Ιδρυματικών Εκθέσεων των ΑΕΙ οι οποίες θα έχουν υποκεφάλαιο στρατηγικού σχεδιασμού	31 Δεκ 2014	Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef.Ares (2016) 3561471 - 18.07.2016
T10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την αύξηση της επιτυχίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, της	1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:	2. Σύνθεση της στρατηγικής	30 Ιουν 2015	ΑΔΙΠ και ΥΠΙΑΙΘ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef.Ares (2016) 3561471 - 18.07.2016

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.								
T10.4 - Η ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την αύξηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEK), στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.	1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την αύξηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEK), στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ, που περιλαμβάνει μέτρα:	1. Εξειδίκευση ή/οριστικοποίηση των οροσήμων του σχεδίου εφαρμογής	1 Ιαν 2015	Γενική Γραμματεία- Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef.Ares (2016) 3561631 - 18.07.2016
T10.4 - Η ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την αύξηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEK), στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.	1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την αύξηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEK), στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ, που περιλαμβάνει μέτρα:	2. Διαμόρφωση Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για τη Μαθητεία	31 Δεκ 2015	Γενική Γραμματεία- Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EERef.Ares (2016) 3561631 - 18.07.2016

10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [ΑΡΘΡΟ 101 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Η) ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

10.1. Μεγάλα έργα

Πίνακας 12: Μεγάλα έργα

Έργο	CCI	Κατάσταση του μεγάλου έργου	Συνολικές επενδύσεις	Συνολικό επιλέξιμο κόστος	Προγραμματιζόμενη ημερομηνία κοινοποίησης/υποβολής	Ημερομηνία σιωπηρής συμφωνίας/έγκρισης από την Επιτροπή	Προγραμματισμένη έναρξη υλοποίησης (έτος, τρίμηνο)	Προβλεπόμενη ημερομηνία περάτωσης	Άξονας προτεραιότητας/Επένδυτικές προτεραιότητες	Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - Οικονομική πρόοδος (% δαπανών που έχουν πιστοποιηθεί στην Επιτροπή σε σύγκριση με το συνολικό επιλέξιμο κόστος)	Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - φυσική πρόοδος Κύριο στάδιο υλοποίησης του έργου	Κύριες εκφοές	Ημερομηνία υπογραφής της πρώτης σύμβασης εργασιών	Παρατηρήσεις

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους.

--

Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του επιχειρησιακού προγράμματος

--

10.2. Κοινά σχέδια δράσης

Πρόοδος στην υλοποίηση διαφορετικών σταδίων των κοινών σχεδίων δράσης

Μέχρι 31/12/2016 δεν υλοποιήθηκαν κοινά σχέδια δράσης.

Πίνακας 13: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ)

Τίτλος του ΚΣΔ	CCI	Στάδιο υλοποίησης του ΚΣΔ	Συνολικό επιλέξιμο κόστος	Συνολική δημόσια στήριξη	Συνεισφορά ΕΠ στο ΚΣΔ	Αξονας προτεραιότητας	Είδος ΚΣΔ	[Προγραμματιζόμενη] υποβολή στην Επιτροπή	[Προγραμματιζόμενη] έναρξη υλοποίησης	[Προγραμματιζόμενη] περάτωση	Κύριες εκροές και κύρια αποτελέσματα	Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή	Παρατηρήσεις
----------------	-----	---------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------	---	---------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	---	--------------

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

--

ΜΕΡΟΣ Β

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 ΚΑΙ 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

[άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

11.1. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονας προτεραιότητας	1 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
-----------------------	--

<p>Εντάχθηκε ένα έργο που αφορά την αναβάθμιση του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ και εξυπηρετεί τον Ειδικό Στόχο (ΕΣ) 1.1.1 «Ενίσχυση Έρευνας και Καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας».</p> <p>Το έργο συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη T2101 «Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται/ αναβαθμίζονται» με τιμή 1 έναντι 3 της τιμής στόχου (33% του στόχου).</p> <p>Επίσης συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη CO25 «Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων» με τιμή 15 έναντι 30 της τιμής στόχου (50% του στόχου).</p> <p>Επιπλέον συμβάλλει και στην επίτευξη του δείκτη αποτελεσμάτων T2001 «Επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται στον τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ)».</p> <p>Δεν ενεργοποιήθηκε ο ΕΣ 1.2.1 «Αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε προγράμματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας».</p> <p>Στο Πλαίσιο Επίδοσης ενεργοποιήθηκε ο 1 από τους 2 δείκτες. Ο δείκτης T2101 σε επίπεδο εντάξεων (50%). Ο δείκτης CO26 δεν ενεργοποιήθηκε. Ο οικονομικός δείκτης F100 ενεργοποιήθηκε σε επίπεδο εντάξεων (160%).</p> <p>Το 2017 προβλέπεται η βελτίωση της επίτευξης των ΕΣ και του Πλαισίου Επίδοσης με την ενεργοποίηση αφενός των δράσεων που αφορούν τις υπόλοιπες ερευνητικές υποδομές και αφετέρου με την ενεργοποίηση των ερευνητικών δράσεων των επιχειρήσεων. Είναι αναγκαία η επιτάχυνση της υλοποίησης των δράσεων του Άξονα προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη των απαιτήσεων του Πλαισίου Επίδοσης.</p>

Άξονας προτεραιότητας	10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και
-----------------------	--

Ενεργοποιήθηκαν 3 από τους 4 ΕΣ του Άξονα.

Εντάχθηκαν 2 πράξεις που αφορούν την εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου και εξυπηρετούν τον ΕΣ 10.1.1 «Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας».

Οι πράξεις εναρμόνισης οικογενειακού και επαγγελματικού βίου (9i) συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη T2109 «Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων» με τιμή 2.569 έναντι 2.242 της τιμής στόχου (115% του στόχου).

Επίσης συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη αποτελέσματος T2019 «Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός 6 μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους», που έχει τιμή στόχου 507. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι ο δείκτης αποτελεσμάτων CR05 έχει τιμή 47.

Το 2017 προβλέπεται η ενεργοποίηση της δράσης ολοκληρωμένης δράσης προώθησης στην απασχόληση, που θα συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη T2110 «Μειονεκτούντα άτομα που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό».

Εντάχθηκαν 2 πράξεις που αφορούν την εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου (ΚΔΑΠ/ΑΜΕΑ) (9iii) και εξυπηρετούν τον ΕΣ 10.2.1 «Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας».

Οι πράξεις εναρμόνισης οικογενειακού και επαγγελματικού βίου (ΚΔΑΠ/ΑΜΕΑ) συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη T2109 «Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων» με τιμή 58 έναντι 75 της τιμής στόχου (77% του στόχου).

Επίσης συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη αποτελέσματος T2019 «Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός 6 μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους», που έχει τιμή στόχου 14. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι ο δείκτης αποτελεσμάτων CR05 έχει τιμή 9.

Εντάχθηκαν 17 πράξεις που αφορούν τη δημιουργία Κέντρων Κοινότητας και τη στήριξη των ΚΗΦΗ και εξυπηρετούν τον ΕΣ 10.3.1 «Βελτίωση προσβασιμότητας και συμμετοχή μειονεκτούντων ατόμων στα αγαθά της υγείας και της πρόνοιας».

Οι πράξεις συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη T2111 «Μειονεκτούντα άτομα που αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόνοιας» με τιμή 200 έναντι 155 της τιμής στόχου (129% του στόχου).

Επίσης συμβάλλουν στην επίτευξη του πρόσθετου δείκτη CO22 με τιμή 17.

Η επίτευξη του δείκτη CO17 «Άλλα μειονεκτούντα άτομα» με τιμή 12.857, εξαρτάται από την εξειδίκευση των δράσεων πρόσβασης των μειονεκτούντων ατόμων στην υγεία από το Υπ. Υγείας.

Δεν ενεργοποιήθηκε ο ΕΣ 10.4.1 «Αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων μέσω προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Το 2017 προβλέπεται η εξειδίκευση των δράσεων σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπ. Εργασίας και η ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ και των δεικτών.

Στο Πλαίσιο Επίδοσης ενεργοποιήθηκε ο 1 από τους 2 δείκτες. Ο δείκτης T2109 σε επίπεδο ολοκλήρωσης (>100%). Δεν ενεργοποιήθηκε ο δείκτης CO17 που αφορά τις δράσεις πρόσβασης των μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας. Ο οικονομικός δείκτης F100 ενεργοποιήθηκε σε επίπεδο εντάξεων (82,5%) και σε επίπεδο ολοκλήρωσης (29,8%).

Είναι αναγκαία η επιτάχυνση της εξειδίκευσης των δράσεων πρόσβασης των μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας νε ευθύνη του Υπ. Υγείας προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη των απαιτήσεων του Πλαισίου Επίδοσης.

Άξονας προτεραιότητας	11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
-----------------------	---

Εντάχθηκαν 2 έργα που αφορούν τη δημιουργία Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας και το κτίριο του 1ου και 8ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς και εξυπηρετούν τον ΕΣ 11.1.1 «Δημιουργία σύγχρονων υποδομών Γ'θμιας Εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης».

Τα έργα υποδομών παιδείας συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη T2112 «Αριθμός Υποδομών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ενισχύονται» με τιμή 1 έναντι 2 της τιμής στόχου (50% του στόχου), του δείκτη T2113 «Αίθουσες διδασκαλίας προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατασκευάζονται – βελτιώνονται» με τιμή 14 έναντι 30 της τιμής στόχου (47% του στόχου), καθώς επίσης και του δείκτη CO35 «Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης» με τιμή 1.595 έναντι 2.000 της τιμής στόχου (80% του στόχου).

Επιπλέον τα έργα συμβάλλουν και στην επίτευξη του δείκτη αποτελέσματος T2018 «Αριθμός εκπαιδευόμενων της Περιφέρειας».

Ενεργοποιήθηκαν οι δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης. Ο K206 σε επίπεδο ολοκλήρωσης (100%) και ο T2113 σε επίπεδο εντάξεων (56%). Ο οικονομικός δείκτης F100 σε επίπεδο εντάξεων (284,5%) και σε επίπεδο ολοκλήρωσης (21,7%).

Το 2017 προβλέπεται η ενεργοποίηση του συνόλου των δράσεων του Άξονα, που θα

συμβάλλουν στη βελτίωση της επίτευξης του ΕΣ και του Πλαισίου Επίδοσης.

Άξονας προτεραιότητας	12 - Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)
-----------------------	-----------------------------

Εντάχθηκαν 4 πράξεις που αφορούν τις δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης και τις δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του προγράμματος και εξυπηρετούν τον ΕΣ 12.1.1 «Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος».

Οι πράξεις συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη T2114 «Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες - Έρευνες – Αξιολογήσεις» με τιμή 12 έναντι 12 της τιμής στόχου (100% του στόχου), του δείκτη T2115 «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης» με τιμή 8 έναντι 8 της τιμής στόχου (100% του στόχου) και του δείκτη T2116 «Αριθμός Εκδηλώσεων (Ενεργειών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης)» με τιμή 20 έναντι 20 της τιμής στόχου (100% του στόχου).

Δεν ενεργοποιήθηκαν οι δείκτες T2117 «Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας», T2118 «Σύμβουλοι Δημοσιότητας» και T2119 «Τεχνολογικός Εξοπλισμός».

Το 2017 προβλέπεται και η ενεργοποίηση των υπόλοιπων δράσεων του Άξονα που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ και των δεικτών.

Άξονας προτεραιότητας	13 - Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)
-----------------------	----------------------------

Δεν ενεργοποιήθηκε ο ΕΣ 13.1.1 «Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)».

Το 2017 προβλέπεται η ενεργοποίηση του συνόλου των δράσεων του Άξονα που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ και των στόχων.

Άξονας προτεραιότητας	2 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
-----------------------	---

Δεν ενεργοποιήθηκε ο ΕΣ 2.1.1 «Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις».

Ολοκληρώθηκε το Εθνικό σχέδιο ψηφιακής ανάπτυξης και η συγκρότηση της αρμόδιας

Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακής Ανάπτυξης.

Δεν ενεργοποιήθηκαν οι δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης.

Το 2017 προβλέπεται η βελτίωση της επίτευξης του ΕΣ και του Πλαισίου Επίδοσης με την ενεργοποίηση των αντίστοιχων δράσεων. Είναι **αναγκαία η επιτάχυνση της υλοποίησης των δράσεων του Άξονα** προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη των απαιτήσεων του Πλαισίου Επίδοσης.

Άξονας προτεραιότητας

3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Δεν ενεργοποιήθηκαν οι ΕΣ του Άξονα.

ΕΣ 3.1.1 «Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας».

ΕΣ 3.2.1 «Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων».

Δεν ενεργοποιήθηκαν οι δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης.

Το 2017 προβλέπεται η ολοκλήρωση επιλογής ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων και η ενεργοποίηση των δράσεων του Άξονα, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της επίτευξης των ΕΣ και του Πλαισίου Επίδοσης του Άξονα. Είναι **αναγκαία η επιτάχυνση της υλοποίησης των δράσεων του Άξονα** προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη των απαιτήσεων του Πλαισίου Επίδοσης.

Άξονας προτεραιότητας

4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Δεν ενεργοποιήθηκαν οι ΕΣ του Άξονα.

ΕΣ 4.1.1 «Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα».

ΕΣ 4.2.1 «Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».

Αναμένεται από το ΥΠΕΚΑ η ολοκλήρωση της αιρεσιμότητας που αφορά τη μελέτη για τη διασφάλιση των ελάχιστων απαιτήσεων που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων, προκειμένου να ολοκληρωθεί και το περιφερειακό σχέδιο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ολοκληρώθηκε το περιφερειακό σχέδιο αξιοποίησης βιομάζας με έμφαση στην τηλεθέρμανση.

Σε φάση εξειδίκευσης της εφαρμογής βρίσκεται η πιλοτική δράση δέσμευσης και

αξιοποίησης του CO2 των ΑΗΣ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Δεν ενεργοποιήθηκαν οι δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης.

Το 2017 προβλέπεται η ενεργοποίηση των δράσεων του Άξονα, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της επίτευξης των ΕΣ του Άξονα. Είναι **αναγκαία η επιτάχυνση της υλοποίησης των δράσεων του Άξονα** προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη των απαιτήσεων του Πλαισίου Επίδοσης.

Άξονας προτεραιότητας

5 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Εντάχθηκαν 3 έργα που αφορούν τον εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος και την αντιπλημμυρική προστασία και εξυπηρετούν τον ΕΣ 5.1.1 «Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους».

Το έργο του εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη CO21 «Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας» με τιμή 95.000 έναντι 95.000 της τιμής στόχου (100% του στόχου).

Τα έργα της αντιπλημμυρικής προστασίας συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη CO20 «Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα» με τιμή 15.400 έναντι 25.000 της τιμής στόχου (62% του στόχου).

Επιπλέον συμβάλουν και στην επίτευξη του δείκτη αποτελεσμάτων T2008 «Ποσοστό κάλυψης περιοχών με αντιπλημμυρική προστασία».

Ενεργοποιήθηκαν οι δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης. Ο K206 σε επίπεδο ολοκλήρωσης (50%) και ο οικονομικός δείκτης F100 σε επίπεδο ολοκλήρωσης (63,5%).

Το 2017 προβλέπεται η ενεργοποίηση του συνόλου των δράσεων του Άξονα, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της επίτευξης του ΕΣ και του Πλαισίου Επίδοσης.

Άξονας προτεραιότητας

6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Ενεργοποιήθηκαν 4 από τους 5 ΕΣ του Άξονα.

Εντάχθηκαν 9 έργα που αφορούν τη βελτίωση υποδομών ύδρευσης και εξυπηρετούν τον ΕΣ 6.1.1 «Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας».

Τα έργα υποδομών ύδρευσης συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη T2104

«Κατασκευή – βελτίωση – αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης» με τιμή 66,88 km έναντι 150 της τιμής στόχου (45% του στόχου), καθώς επίσης και του δείκτη CO18 «Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης» με τιμή 104.842 έναντι 20.000 της τιμής στόχου (524% του στόχου). Η τιμή για το 2016 εμφανίζεται μεγαλύτερη λόγω δυσκολιών προσδιορισμού της τιμής από τους δικαιούχους, που δηλώνουν στο ΟΠΣ το σύνολο του πληθυσμού σε αντίθεση με το δείκτη που αφορά τον πρόσθετο πληθυσμό. Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τους δικαιούχους ώστε να διορθωθούν οι τιμές.

Επιπλέον συμβάλλουν και στην επίτευξη του δείκτη αποτελεσμάτων T2009 «Ποσοστό πληθυσμού που καλύπτεται με ασφαλή δίκτυα παροχής πόσιμου νερού».

Εντάχθηκαν 4 έργα που αφορούν τη διαχείριση αστικών λυμάτων και εξυπηρετούν τον ΕΣ 6.1.2 «Βελτίωση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας με έμφαση στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας».

Τα έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη T2105 «Μήκος αποχετευτικού δικτύου» με τιμή 31,49 km έναντι 240 της τιμής στόχου (13% του στόχου), καθώς επίσης και του δείκτη CO19 «Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων» με τιμή 23.323 έναντι 24.000 της τιμής στόχου (97% του στόχου). Η τιμή για το 2016 εμφανίζεται μεγαλύτερη λόγω δυσκολιών προσδιορισμού της τιμής από τους δικαιούχους, που δηλώνουν στο ΟΠΣ το σύνολο του πληθυσμού σε αντίθεση με το δείκτη που αφορά τον πρόσθετο πληθυσμό. Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τους δικαιούχους ώστε να διορθωθούν οι τιμές.

Επιπλέον συμβάλλουν και στην επίτευξη του δείκτη αποτελεσμάτων T2010 «Ποσοστό πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων».

Εντάχθηκε 1 έργο που αφορά τη Βιβλιοθήκη και το Εκθεσιακό Χώρο της Βιβλιοθήκης Κοζάνης και εξυπηρετεί τον ΕΣ 6.2.1 «Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη».

Το έργο συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη T2106 «Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» με τιμή 1 έναντι 18 της τιμής στόχου (6% του στόχου), καθώς επίσης και του δείκτη CO09 «Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών» με τιμή 40.000 έναντι 100.000 της τιμής στόχου (40% του στόχου).

Επιπλέον συμβάλλει και στην επίτευξη του δείκτη αποτελεσμάτων T2011 «Αριθμός επισκεπτών πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιφέρειας».

Το 2017 προβλέπεται η ολοκλήρωση της μελέτης ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης ΠΔΜ και ενεργοποίηση των δράσεων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της επίτευξης του ΕΣ και των δεικτών.

Εντάχθηκαν 2 έργα που αφορούν δράσεις προστασίας και διαχείρισης της λίμνης

Καστοριάς και της λεκάνης του υδατορέματος Βυσινιάς Καστοριάς και εξυπηρετούν τον ΕΣ 6.3.1 «Βελτίωση της διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας».

Τα έργα συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη CO23 «Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης» με τιμή 50.400 εκτάρια έναντι 44.000 της τιμής στόχου (115% του στόχου).

Δεν ενεργοποιήθηκε ο ΕΣ 6.4.1 «Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στις περιοχές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης».

Ενεργοποιήθηκε το σύνολο των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης. Ο Κ206 σε επίπεδο ολοκλήρωσης (14,3%) και οι CO18 και CO19 σε επίπεδο εντάξεων (>100%). Ο οικονομικός δείκτης F100 σε επίπεδο εντάξεων (111,7%) και σε επίπεδο ολοκλήρωσης (33,2%).

Το 2017 προβλέπεται η ολοκλήρωση των επιχειρησιακών σχεδίων ΒΑΑ και ΟΧΕ και η ενεργοποίηση των δράσεων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ και των δεικτών.

Άξονας προτεραιότητας

7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

Δεν ενεργοποιήθηκε ο ΕΣ 7.1.1 «Βελτίωση των μεταφορικών υποδομών που συνδέουν την Περιφέρεια με το ΔΕΔ-Μ».

Έχει προχωρήσει η εξειδίκευση των δράσεων του Άξονα σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και το 2017 προβλέπεται η ενεργοποίηση των δράσεων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΑ και των δεικτών.

Εντάχθηκαν 2 πράξεις που αφορούν τη βελτίωση των κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης στην ΕΟ Κοζάνης – Πτολεμαΐδας και τη βελτίωση της νότιας εισόδου της Πτολεμαΐδας και εξυπηρετούν τον ΕΣ 7.2.1 «Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων μέσω της σύνδεσης αστικών κέντρων και περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό».

Τα έργα συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη CO14 «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών» με τιμή 2,17 km έναντι 40 της τιμής στόχου (5% του στόχου).

Επιπλέον τα έργα συμβάλλουν και στην επίτευξη του δείκτη αποτελέσματος T2015 «Μέση χρονοαπόσταση τουριστικών περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από ΔΕΔ-Μ».

Έχει προχωρήσει η εξειδίκευση των δράσεων οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες οδικής ασφάλειας του εθνικού και περιφερειακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας που εκπονήθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ.

Ενεργοποιήθηκαν οι δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης. Ο Κ206 σε επίπεδο ολοκλήρωσης (66,7%). Ο οικονομικός δείκτης F100 σε επίπεδο εντάξεων (20,9%) και σε επίπεδο ολοκλήρωσης (4,3%).

Το 2017 προβλέπεται η ενεργοποίηση των δράσεων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της επίτευξης των ΕΣ και του Πλαισίου Επίδοσης. Είναι αναγκαία η επιτάχυνση της υλοποίησης των δράσεων του Άξονα προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη των απαιτήσεων του Πλαισίου Επίδοσης.

Άξονας προτεραιότητας

8 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Δεν ενεργοποιήθηκε ο ΕΣ 8.1.1 «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας».

Το 2017 προβλέπεται η ολοκλήρωση της εξειδίκευσης των δράσεων σε συνεργασία με τις κεντρικές αρχές, η ολοκλήρωση της επιλογής ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων και η ενεργοποίηση των δράσεων του Άξονα που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του ΕΣ και των δεικτών.

Είναι **αναγκαία η επιτάχυνση της υλοποίησης των δράσεων του Άξονα** προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη των απαιτήσεων του Πλαισίου Επίδοσης.

Άξονας προτεραιότητας

9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

Εντάχθηκαν 6 έργα που αφορούν τις υποδομές υγείας (επέκταση Μποδοσάκειου Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας - phasing, βελτίωση Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, εξοπλισμό Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, ανέγερση Κέντρου Υγείας Σιάτιστας, δημιουργία κέντρου ΕΚΑΒ και προμήθεια ασθενοφόρων) και τις κοινωνικές υποδομές (κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού στη ΖΕΠ Κοζάνης και εξυπηρετούν τον ΕΣ 9.1.1 «Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας».

Τα έργα υποδομών υγείας συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη T2107 «Υποδομές

μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται» με τιμή 6 έναντι 8 της τιμής στόχου (75% του στόχου), καθώς επίσης και του δείκτη CO36 «Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας» με τιμή 148.592 έναντι 268.859 της τιμής στόχου (55% του στόχου).

Το έργο του πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού συμβάλλει στην επίτευξη του δείκτη T2108 «Αριθμός Υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας» με τιμή 1 έναντι 4 της τιμής στόχου (25% του στόχου).

Επιπλέον τα έργα συμβάλλουν και στην επίτευξη του δείκτη αποτελέσματος T2016 «Ποσοστό πληθυσμού που έχει πρόσβαση σε βελτιωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας και πρόνοιας».

Ενεργοποιήθηκαν οι δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης σε επίπεδο εντάξεων. Ο CO36 σε επίπεδο εντάξεων (156,4%) και ο T2108 σε επίπεδο εντάξεων (50%). Ο οικονομικός δείκτης F100 σε επίπεδο εντάξεων (167%) και σε επίπεδο ολοκλήρωσης (61,5%).

Το 2017 προβλέπεται η ενεργοποίηση του συνόλου των δράσεων του Άξονα, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της επίτευξης του ΕΣ και του Πλαισίου Επίδοσης.

11.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και η προαγωγή της ισότητας ευκαιριών, καθώς και η διασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, διατρέχει οριζόντια το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Στο στάδιο εξειδίκευσης και υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος λαμβάνεται μέριμνα για τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων ισότητας και πρόληψης διακρίσεων.

Σε όλα τα κριτήρια επιλογής πράξεων υπάρχει ειδική κατηγορία κριτηρίων με τίτλο «**Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου**» με το υποκριτήριο

«**Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης**» και το υποκριτήριο «**Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία**», έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς και της ενίσχυσης της προσβασιμότητας των ΑμεΑ.

Στη στρατηγική επικοινωνίας του επιχειρησιακού προγράμματος υπάρχει ειδική μέριμνα για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης της ανακατασκευής της ιστοσελίδας της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ, με ειδική μέριμνα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην πληροφόρηση των ΑμεΑ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές

που αναφέρονται στο παράρτημα 5 του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020 και με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG). Προβλέπεται η ολοκλήρωση και η χρήση της νέας ιστοσελίδας εντός του 2017.

Δράσεις προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψης των διακρίσεων που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν 2 πράξεις ΣΔΔ 5,4 εκ.€, που αφορούν την εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου μέσω παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών από Παιδικούς/ Βρεφικούς/ Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ. Οι δράσεις συμβάλουν στο στόχο της Περιφέρειας για αύξηση ή διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων γυναικών.

Εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν 2 πράξεις ΣΔΔ 449,1 χιλ.€ που αφορούν την εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου μέσω παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών από ΚΔΑΠ/ΜΕΑ.

Οι δράσεις συμβάλλουν στο στόχο της Περιφέρειας για ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αποδέσμευση των ωφελούμενων γονέων και αύξηση ή διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων γυναικών.

Εντάχθηκαν 10 πράξεις ΣΔΔ 1,4 εκ. €, που αφορούν τη δημιουργία και λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας. Οι δράσεις θα συμβάλλουν στο στόχο για την ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελούμενων ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

Εντάχθηκαν και υλοποιούνται 7 πράξεις ΣΔΔ 628,3 χιλ. €, που αφορούν τη λειτουργία των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) για την παροχή υπηρεσιών σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν. Οι δράσεις συμβάλλουν στο στόχο για την ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αποδέσμευση των ωφελούμενων γονέων και αύξηση ή διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων γυναικών.

Ενεργοποιήθηκαν μέσω 3 προσκλήσεων ΣΔΔ 705 χιλ. € οι δράσεις στήριξης των συμβουλευτικών κέντρων και ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας.

Οι δράσεις θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των γυναικών θυμάτων βίας στην υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται.

11.3. Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Η προστασία, η διαχείριση και η αξιοποίηση του περιβάλλοντος αποτελεί στρατηγικό στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στο στάδιο εξειδίκευσης και υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος λαμβάνεται μέριμνα για τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων προστασίας και διαχείρισης του

περιβάλλοντος.

Σε όλες τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες Πράξεις πρέπει να είναι σε εναρμόνιση με τους όρους και τις κατευθύνσεις της ΣΜΠΕ του ΕΠ ΠΑΜ 2014-2020 (ΚΥΑ 145739/27-01-2015).

Σε όλα τα κριτήρια επιλογής πράξεων υπάρχει ειδική κατηγορία κριτηρίων με τίτλο «**Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου**» με το υποκριτήριο «**Αειφόρος Ανάπτυξη**», έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση του θεσμικού πλαισίου και των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη θετική αξιολόγηση και ένταξη των πράξεων είναι η ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων).

Επίσης στην αξιολόγηση των σχετικών πράξεων αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού η εναρμόνιση των δράσεων με το εθνικό σχέδιο κλιματικής αλλαγής, το σχέδιο πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων, το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, το σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων της Περιφέρειας, το πλαίσιο δράσεων προτεραιότητας για το δικτύου NATURA 2000.

Για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας η ΕΥΔ ΕΠ/ΠΑΜ προχώρησε στην εκπόνηση περιφερειακού σχεδίου για τη βιοποικιλότητα σε πλήρη συμβατότητα με την Εθνική Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα. Προβλέπεται η ενεργοποίηση του συνόλου των δράσεων της Επ. Προτερ. 63 (6d) εντός του 2017, προκειμένου να υλοποιηθούν οι δράσεις του περιφερειακού σχεδίου για τη βιοποικιλότητα.

Δράσεις αειφόρου ανάπτυξης που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν 3 πράξεις ΣΔΔ 8,3 εκ. €, που αφορούν τον εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος για τη Δυτική Μακεδονία, την προστασία του ευρύτερου αστικού ιστού Βελβεντού από φυσικά φαινόμενα κατολισθήσεων και πλημμυρών και την αντιπλημμυρική προστασία του Άργους Ορεστικού. Οι δράσεις συμβάλλουν στο στόχο για τη βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους.

Εντάχθηκαν 9 έργα ΣΔΔ 8,9 εκ. €, που αφορούν τη βελτίωση υποδομών ύδρευσης και εξυπηρετούν τον ΕΣ 6.1.1 «Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας». Οι δράσεις συμβάλλουν στο στόχο για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας.

Εντάχθηκαν 4 έργα ΣΔΔ 4,7 εκ. €, που αφορούν τη διαχείριση αστικών λυμάτων και εξυπηρετούν το στόχο για τη βελτίωση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας με έμφαση στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας.

Εντάχθηκαν 2 έργα ΣΔΔ 1,7 εκ. €, που αφορούν δράσεις προστασίας και διαχείρισης της λίμνης Καστοριάς και της λεκάνης του υδατορέματος Βυσινιάς Καστοριάς και εξυπηρετούν το στόχο για τη βελτίωση της διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας.

Στο στάδιο προετοιμασίας ανάθεσης της εκπόνησης βρίσκεται η μελέτη για την προσαρμογή της Περιφέρειας στην κλιματική αλλαγή σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2017.

11.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονας προτεραιότητας	Amount of support to be used for climate change objectives (EUR)	Proportion of total allocation to the operational programme (%)
5	6.657.379,81	34,17%
6	553.471,40	1,13%
Σύνολο	7.210.851,21	2,73%

Το 2017 προβλέπεται η ενεργοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των δράσεων που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή:

- δράσεις ανάπτυξης – αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης με αξιοποίηση βιομάζας (4c), δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (4c) και δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (4f).

- δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων (5b).

- δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας (6b), δράσεις για την αποκατάσταση/αξιοποίηση της βιοποικιλότητας (6d) και

- δράσεις για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου.

11.5. Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος

Η διασφάλιση της συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων τόσο στη φάση σχεδιασμού όσο και στη φάση υλοποίησης του προγράμματος αποτελεί βασική μέριμνα της ΕΥΔ.

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) του προγράμματος συμμετέχουν 63 φορείς, καλύπτοντας το σύνολο των εμπλεκόμενων κοινοτικών, εθνικών, περιφερειακών, συλλογικών, κοινωνικών, οικονομικών και άλλων φορέων.

Έχουν πραγματοποιηθεί 2 συνεδριάσεις της ΕπΠα:

- 1η συνεδρίαση (23/06/2015) με θέματα έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, 1ης εξειδίκευσης και προγραμματισμού ενεργοποίησης και εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, της μεθοδολογίας αξιολόγησης και των κριτηρίων επιλογής των έργων, καθώς επίσης και της στρατηγικής επικοινωνίας του προγράμματος.

- 2η συνεδρίαση (24/10/2016) με θέματα πορείας υλοποίησης του προγράμματος, έγκρισης της 2ης εξειδίκευσης και προγραμματισμού ενεργοποίησης και εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, των κριτηρίων επιλογής πράξεων 04.1.1.01 και 10.2.1.02, και του Σχεδίου Αξιολόγησης του προγράμματος.

Έχουν ληφθεί 8 αποφάσεις της ΕπΠα με τη γραπτή διαδικασία για θέματα που αφορούν την έγκριση εξειδίκευσης των δράσεων του προγράμματος και την έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξεων, καθώς επίσης και 2 αποφάσεις που αφορούν το σχέδιο αξιολόγησης του προγράμματος και την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2014-2015.

Λαμβάνεται μέριμνα για τη συμμετοχή των αρμόδιων εμπλεκόμενων φορέων στο στάδιο σχεδιασμού, εξειδίκευσης και εφαρμογής των περιφερειακών στρατηγικών και σχεδίων δράσης σε διάφορους τομείς:

Σχεδιασμός και διοργάνωση θεματικών ημερίδων των διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3).

Σχεδιασμός και εξειδίκευση δράσεων της Περιφερειακής στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΠεΣΚΕ).

Σχεδιασμός των περιφερειακών σχεδίων δράσης για τη βιοποικιλότητα και την ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο κατάρτισης των επιχειρησιακών σχεδίων ΒΑΑ και της ΟΧΕ αξιοποίησης των λιμνών της Περιφέρειας. Σε ειδικό κεφάλαιο των επιχειρησιακών σχεδίων περιγράφεται με λεπτομέρεια το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και η συμβολή τους στην κατάρτιση της στρατηγικής και των προτεινόμενων δράσεων.

Στο εγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης προβλέπεται και η συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων τόσο στη φάση διενέργειας των αξιολογήσεων όσο και στη φάση ενημέρωσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων.

12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΛΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013

12.1. Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα πορίσματα των αξιολογήσεων

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του προγράμματος εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος (24/10/2016).

Περιλαμβάνει και αναλύει τις αξιολογήσεις του προγράμματος που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Μέχρι 31/12/2016 δεν πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις του προγράμματος.

12.2. Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας

1. Ενέργειες Πληροφόρησης

1.1 Ενιαίες Ιστοσελίδες

-Ενιαία διαδικτυακή πύλη για τα ΕΔΕΤ www.espa.gr, που περιλαμβάνει ενημέρωση για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020,

-Διαδικτυακός τόπος www.anartyxi.gov.gr, που περιλαμβάνει την παρουσίαση των έργων και

-Διαδικτυακός τόπος www.esfhellas.gr, που περιλαμβάνει τη στοχευμένη ενημέρωση για τις δράσεις του ΕΚΤ.

1.2 Ιστοσελίδα ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ

Σχεδιάστηκε το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις πληροφόρησης για το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020.

Σε διακριτή ενότητα με τίτλο «Πληροφόρηση και Επικοινωνία» δημιουργήθηκε και αναρτήθηκε υποστηρικτικό υλικό για τη διευκόλυνση των δικαιούχων των πράξεων στην τήρηση των υποχρεώσεών τους ως προς την πληροφόρηση και την επικοινωνία (θεσμικό πλαίσιο, υποχρεώσεις δικαιούχων για τις ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας, υποδείγματα επικοινωνιακής περιγραφής πράξεων, υποδείγματα εργοταξιακής και μόνιμης πινακίδας, υποδείγματα κύριων στόχων πράξεων, χρήση λογοτύπων κ.α.).

1.3 Γραφείο Πληροφόρησης

Τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 8:00 και 17:00 λειτουργεί γραφείο πληροφόρησης, το οποίο δέχτηκε το έτος 2016 κατά Μ.Ο. 70 ερωτήματα κατά μέσο όρο.

2. Προωθητικές Ενέργειες

2.1 Ημερίδες-Εκδηλώσεις-Τεχνικές Συναντήσεις Εργασίας

Πραγματοποιήθηκαν περίπου 100 συναντήσεις εργασίας με πάνω από 700 συμμετέχοντες.

Πραγματοποιείται συνεχής ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων με τεχνικές συναντήσεις ή με τηλεφωνική επικοινωνία για την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση, καθώς επίσης και για την προετοιμασία των προτάσεων σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις και διαδικασίες. Ενδεικτικές εκδηλώσεις:

- 16/05/2016 ενημερωτική συνάντηση των Δήμων των αστικών περιοχών της Περιφέρειας για την παρουσίαση της πρόσκλησης για υποβολή προσχεδίων Επιχειρησιακών Σχεδίων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, παρουσία 28 περίπου συμμετεχόντων.
- 26/05/2016 σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας παρουσίαση δράσεων κοινωνικών δομών (Κέντρα Κοινότητας, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ/ΑΜΕΑ) με συμμετοχή περίπου 30 ενδιαφερομένων.
- 22/07/2016 ενημερωτική συνάντηση των Δήμων για την παρουσίαση της πρόσκλησης για τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Κοινότητας στους Δήμους της Περιφέρειας, παρουσία 28 περίπου συμμετεχόντων.
- 21/12/2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους υπευθύνους της εταιρείας «Έγνατία Οδός ΑΕ» για τα έργα οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

2.2 Τεχνικές Συναντήσεις με Αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για την Εξειδίκευση του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ πραγματοποίησε τριάντα (30) τεχνικές συναντήσεις, παρουσία 200 ατόμων, με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την εξειδίκευση του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 (Γεν Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Ειδ. Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), Ειδ. Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ειδ. Υπηρεσία Διαχείρισης Υποδομών, Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), Επ. Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (τομέας τουρισμού), το Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υπ. Υγείας, 3η Υγειονομική Περιφέρεια (3η ΥΠΕ), Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ειδ. Υπηρεσία Συντονισμού δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ), Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας).

2.3 Επίσκεψη Στελεχών της DG REGIO και της ΕΥΣΣΑ

Πραγματοποιήθηκε στις 13-14/06/2016 επίσκεψη στελεχών της DG REGIO και της ΕΥΣΣΑ στην Καστοριά για την ενημέρωση της πορείας του προγράμματος. Επίσης έγινε επίσκεψη των προτεινόμενων περιοχών παρέμβασης για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) Αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας.

2.4 Συνεδρίαση της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

Πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2016, στη Φλώρινα, η συνεδρίαση της 2ης

Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΠΔΜ με τη συμμετοχή 86 μελών της και στόχο την ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΠΔΜ, των εξειδικεύσεων νέων δράσεων και κριτηρίων αξιολόγησης, την πορεία των αιρεσιμοτήτων, την πορεία υλοποίησης της στρατηγικής για την πληροφόρηση και την επικοινωνία, καθώς και το σχέδιο αξιολόγησης του ΕΠ ΠΔΜ.

2.5 Συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου υπευθύνων Πληροφόρησης & Επικοινωνίας

Συμμετοχή στη συνάντηση του δικτύου υπευθύνων Πληροφόρησης & Επικοινωνίας, στην Αθήνα, την 1η Απριλίου 2016, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές και συζητήθηκαν τα τρέχοντα θέματα σχετικά με την προβολή των ΕΠ.

2.6 Σεμινάρια

Τα στελέχη της υπηρεσίας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου συμμετείχαν σε σεμινάρια (ΣΔΕ, ΟΠΣ, κρατικές ενισχύσεις, σχέδια αξιολόγησης επιχειρησιακών προγραμμάτων, διαχείριση κινδύνων, κ.α.).

2.7 Europe in my Region

Προετοιμασία για τη διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής καμπάνιας «Europe in my Region» σε συνεργασία με τη Μονάδα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της ΕΑΣ.

3. Ενέργειες Πληροφόρησης & Επικοινωνίας (Παρ/μα ΧΠ, παρ. 2, Καν. (ΕΕ) 1303/2013

3.1 Διοργάνωση Ετήσιας Σημαντικής Ενημερωτικής Δραστηριότητας

Τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2016 πραγματοποιήθηκε καμπάνια ενημερωτικών συναντήσεων των δυνητικών δικαιούχων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, με συνολική συμμετοχή περίπου 250 ενδιαφερόμενων. Στόχος ήταν η ενημέρωση για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και την καλύτερη προετοιμασία για την υποβολή των σχετικών προτάσεων. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας (29/11/2016, 30/11/2016, 2/12/2016 και 22/11/2016 αντίστοιχα).

3.2 Προβολή Εμβλήματος Ένωσης στις εγκαταστάσεις των ΔΑ

Προβολή του εμβλήματος της ΕΕ στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ όλο το έτος.

3.3 Ηλεκτρονική Δημοσίευση του Καταλόγου Πράξεων στην ενιαία διαδικτυακή πύλη www.espa.gr

Ο κατάλογος αναρτάται και ανανεώνεται στην ενιαία διαδικτυακή πύλη www.espa.gr από την ΕΥ ΟΠΣ ανά εξάμηνο. Στη διαδικτυακή πύλη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ www.perpdm.gr αναρτάται και ανανεώνεται διαρκώς.

3.4 Προβολή στα μέσα ενημέρωσης

Μέσω των τοπικών μέσων ενημέρωσης γίνεται διαρκής ενημέρωση για την πορεία ένταξης των έργων, δημοσιεύονται οι Προσκλήσεις- Εντάξεις έργων και οι προκηρύξεις διαγωνισμών των πράξεων.

4. Άλλες Ενέργειες

Προώθηση του ενημερωτικού υλικού για το ΕΣΠΑ, που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή:

- ΕΣΠΑ 2014-2020 Δράσεις για σένα έργα για όλους (espa.gr)
- Προσκλήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020 (espa.gr)
- Εικαστική ταυτότητα ΕΚΤ (ΕΚΤ+ΠΑΝ), προτάσεις εφαρμογής της και προδιαγραφές χρήσης (www.esfhellas.gr/el/Pages/Publicitylogos.aspx)
- Τρίπτυχο έντυπο «Όλα όσα θέλετε να μάθετε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»
- Έκδοση καλών πρακτικών «Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα 2007-2013 - Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο». (<http://bestpractices2007-2013.esfhellas.gr>)
- Ηλεκτρονική εφαρμογή για την παραγωγή αφισών (<http://posters2014-2020.esfhellas.gr>).

13. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ 2016 (ΒΛ. ΣΗΜΕΙΟ 9 ΠΑΡΑΠΑΝΩ). ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ 2017] Επιλογή: Έκθεση Προόδου

14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [Άρθρο 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΛΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α), Β), Γ), Δ) Ζ) ΚΑΙ Η) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

14.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος

Στο ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020, περιλαμβάνεται η υλοποίηση των παρακάτω Σχεδίων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης:

- Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ).
- Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας (ΟΧΕ).

Επιπλέον, προβλέπεται και στήριξη των σχεδίων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στις αγροτικές περιοχές (πρωτοβουλία τύπου LEADER) με χρηματοδότηση κύρια από την πρωτοβουλία LEADER του ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΒΑΑ

Στο πλαίσιο της 1ης ΕπΠα εξειδικεύτηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής, όπου προβλέπεται η επιλογή επιχειρησιακών σχεδίων σε 2 στάδια (προσχέδια και τελικά σχέδια).

Εκδόθηκε η πρόσκληση για την υποβολή προσχεδίων, όπου υποβλήθηκαν 5 προτάσεις από τις αστικές αρχές. Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και η επιλογή 5 προσχεδίων για τις αστικές περιοχές Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Φλώρινας συνολικού π/υ 66,5 εκ. €.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της πρόσκλησης για την υποβολή των προτάσεων με στόχο την έκδοση πρόσκλησης και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και επιλογής των τελικών επιχειρησιακών σχεδίων, καθώς επίσης και ενεργοποίησης εντός του 2017.

ΟΧΕ

Στο πλαίσιο της 1ης ΕπΠα εξειδικεύτηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ανάθεσης εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδίου ενδεικτικού συνολικού π/υ 27,5 εκ. € με στόχο την ολοκλήρωση της κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου και ενεργοποίησης εντός του 2017.

ΤΑΠΤοΚ (CLLD)

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των επιχειρησιακών σχεδίων LEADER από την ΕΥΔ ΠΑΑ. Για τη Δυτική Μακεδονία έχουν εγκριθεί 3 επιχειρησιακά σχέδια που αφορούν τις περιοχές παρέμβασης Γρεβενών – Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας με ομάδες τοπικής δράσης (ΑΝΚΟ, ΑΝΚΑΣ, ΑΝΦΛΩ αντίστοιχα) και συνολικό π/υ 16,8 εκ. €.

Σε εξέλιξη η συνεργασία της ΕΥΔ με τις Αναπτυξιακές Εταιρείες και την ΕΥΔ ΠΑΑ, καθώς επίσης και τις ΕΥ της ΕΑΣ προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα στήριξης των επιχειρησιακών σχεδίων ΤΑΠΤοΚ, ο τρόπος και η εξειδίκευση των δράσεων.

14.2. Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα Ταμεία

Το 2016 για την ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας έλαβαν χώρα οι παρακάτω οριζόντιες ενέργειες :

1. εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ΥΑ 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016 με θέμα «Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα».

Σύμφωνα με την ΥΑ, οι ΔΑ των ΕΠ έχουν την ευθύνη σύνταξης και εφαρμογής σχεδίου δράσης υποστήριξης δικαιούχων (οριζόντια και εξειδικευμένα μέτρα) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ευθύνης τους (σχετ. 'Άρθρο 3 της υπ' αριθμ. ΥΑ 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016), για την εκπόνηση του οποίου λαμβάνουν υπόψη τον εκάστοτε συναφή προγραμματισμό της ΕΑΣ για οριζόντια μέτρα.

2. συγκροτήθηκε σχετική Ομάδα Έργου με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλες της Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ και τη ΜΟΔ Α.Ε. (σχετ. υπ' αριθμ ΥΑ 109553/19.10.2016 (ΦΕΚ 3608/Β/04.11.2016) για το συντονισμό και την παρακολούθηση των οριζόντιων μέτρων και ενεργειών υποστήριξης των δικαιούχων στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι εξής οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης δικαιούχων :

α) Οδηγοί, Υποδείγματα, Εγχειρίδια, Εργαλεία κλπ. (από τη ΜΟΔ Α.Ε. σε συνεργασία με την ΕΑΣ – διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ Α.Ε: www.mou.gr)

β) 5 κύκλοι Εκπαιδεύσεων/ενημερώσεων, κατά περίπτωση σε Δικαιούχους και ΔΑ σε θέματα Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων, διαδικασίας προετοιμασίας και υποβολής Τεχνικού Δελτίου Πράξης, ωρίμανσης πράξεων και αδειοδοτήσεων, ΥΠΑΣΥΔ, αυτεπιστασίες.

γ) Πιλοτικές ενέργειες/εφαρμογές (από τη ΜΟΔ Α.Ε.) για υποστήριξη Δικαιούχων και αναθετουσών αρχών.

Με σκοπό την ενίσχυση της προετοιμασίας των Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ) προκειμένου να συντάξουν τα προβλεπόμενα Σχέδια Δράσης, εστάλη Υπόδειγμα από τη ΜΟΔ Α.Ε. προς όλες τις ΔΑ των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Επιπλέον σημειώνεται ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία και συνεργασία των στελεχών της ΕΥΔ με τα αρμόδια στελέχη των δικαιούχων σε όλα τα στάδια από την αίτηση μέχρι την ένταξη, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των πράξεων.

Πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση ενημερωτικές συναντήσεις σε όλες τις χωρικές ενότητες της ΠΔΜ με αντικείμενο την ενημέρωση για το νέο ΕΣΠΑ 2014-20, το ΣΔΕ, τις λεπτομέρειες των προσκλήσεων, το ΟΠΣ, τα τεχνικά δελτία και άλλα θέματα υλοποίησης των πράξεων.

Ειδικότερα προβλέπεται για το 2017 η στήριξη των αστικών αρχών της Περιφέρειας με

ανάθεση υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων για την κατάρτιση και εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων ΒΑΑ μέσω της τεχνικής βοήθειας.

14.3. Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων

Μέχρι 31/12/2016 δεν υπάρχουν διαπεριφερειακές και διεθνείς δράσεις.

14.4. Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες

As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article 96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for growth and jobs goal", article 111(3), article (4)(d) on "implementation reports for the Investment for growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-regional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS:

Η ΕΥΔ παρακολουθεί και συμμετέχει στις συναντήσεις και συσκέψεις που αφορούν τη Μακρο-περιφερειακή Στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR).

Σε συνέχεια της ειδικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 5/10/2016 στην Αθήνα μεταξύ όλων των ΕΥΔ των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, των εμπλεκομένων με την EUSAIR από ελληνικής πλευράς (Εθνικοί Συντονιστές ΥΠΕΞ και ΥΠΟΙΑΤ, Συντονιστές των Θεματικών Ομάδων των τεσσάρων πυλώνων - Γαλάζιας Ανάπτυξης, Μεταφορών και Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Τουρισμού-, Εταίροι στο Facility Point του Διακρατικού Προγράμματος ADRION) και των εκπροσώπων των αρμοδίων Γενικών Διευθύνσεων των Ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ) της Επιτροπής που διοργανώθηκε από την ΕΑΣ και της σχετικής πρόσκλησης από την τελευταία, ορίστηκε συγκεκριμένο στέλεχος της ΕΥΔ ως αρμόδιο για θέματα EUSAIR και ως σύνδεσμος με το σύστημα διακυβέρνησης της μακροπεριφερειακής στρατηγικής.

Σύμφωνα με το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 κατά την εξειδίκευση του προγράμματος και όπου ενδείκνυται, λαμβάνεται υπόψη η εγκριθείσα Μακρο-περιφερειακή Στρατηγική Αδριατικής Ιονίου, για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης δράσεων που θα συνάδουν με τους πυλώνες και τη θεματολογία αυτής, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο σχέδιο δράσης που θα διαμορφωθεί στο πλαίσιο της.

Μέχρι 31/12/2016 δεν έχουν συμπεριληφθεί δράσεις του προγράμματος για τη Μακροπεριφερειακή στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR).

- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR)
- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR)
- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR)
- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP)
- Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS)

14.5. Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, κατά περίπτωση

Μέχρι 31/12/2016 δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις κοινωνικής καινοτομίας.

Προβλέπεται η υποστήριξη και ανάπτυξη της κοινωνικής καινοτομίας μέσω δράσεων στο πλαίσιο της εξειδίκευσης της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και της εξειδίκευσης των δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10.5 (9νι) «προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση».

14.6. Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια ανέργους και τους νέους χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών πόρων

Στο ΕΠ ΠΑΜ 2014-2020 προβλέπεται η αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών και των ευπαθών ομάδων σε εναρμόνιση με την Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ, ΠεΣΚΕ).

Δράσεις αντιμετώπισης των ειδικών αναγκών που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν 2 πράξεις ΣΔΔ 5,4 εκ. €, που αφορούν την εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου μέσω παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών από Παιδικούς/ Βρεφικούς/ Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ. Οι δράσεις συμβάλουν στο στόχο της Περιφέρειας για αύξηση ή διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων γυναικών.

Εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν 2 πράξεις ΣΔΔ 449,1 χιλ.€ που αφορούν την εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου μέσω παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών από ΚΔΑΠ/ΜΕΑ.

Οι δράσεις συμβάλλουν στο στόχο της Περιφέρειας για ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων (**οικογένειες με εισοδήματα κάτω του ορίου της φτώχειας**) σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αποδέσμευση των ωφελούμενων γονέων και την αύξηση ή διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων γυναικών.

Εντάχθηκαν 10 πράξεις ΣΔΔ 1,4 εκ. €, που αφορούν τη δημιουργία και λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας σε επίπεδο Δήμων της Περιφέρειας. Οι δράσεις θα συμβάλλουν στο στόχο για την ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων και **ιδιαίτερα των ατόμων με χαμηλό εισόδημα** σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελούμενων ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Σε 2 Κέντρα Κοινότητας (Εορδαίας και Φλώρινας) υπάρχει πρόβλεψη και για πρόσληψη εξειδικευμένων στελεχών για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών του μικρού πληθυσμού ρομά που κατοικούν στους αντίστοιχους δήμους.

Εντάχθηκαν και υλοποιούνται 7 πράξεις ΣΔΔ 628,3 χιλ. €, που αφορούν τη λειτουργία

των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) για την παροχή υπηρεσιών σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν και **ιδιαίτερα ατόμων με χαμηλό εισόδημα**. Οι δράσεις συμβάλλουν στο στόχο για την ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αποδέσμευση των ωφελούμενων γονέων και αύξηση ή διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων γυναικών.

Ενεργοποιήθηκαν μέσω 3 προσκλήσεων ΣΔΔ 705 χιλ. € οι δράσεις στήριξης των συμβουλευτικών κέντρων και ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας.

Οι δράσεις θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των γυναικών θυμάτων βίας στην υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δημιουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει εντός του 2017, προκειμένου μεταξύ των άλλων ενεργειών σε συνεργασία με τα Κέντρα Κοινότητας και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να εξειδικεύσει τα σχέδια δράσης για την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων (όπου απαιτείται), σύμφωνα με την ΠεΣΚΕ.

Επιπλέον στο πλαίσιο των παρεμβάσεων των 5 επιχειρησιακών σχεδίων ΒΑΑ και της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών της Περιφέρειας προβλέπεται η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των ευπαθών ομάδων στις περιοχές παρέμβασης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΠεΣΚΕ). Οι δράσεις προβλέπεται να ενεργοποιηθούν εντός του 2017.

15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

16. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΈΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ) ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΈΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ)

Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συμβολή του προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συμβολή του προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

--

17. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

Σε περίπτωση που η αξιολόγηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδείξει ότι δεν έχουν επιτευχθεί ορισμένα ορόσημα και στόχοι, τα κράτη μέλη πρέπει να παρουσιάσουν συνοπτικά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αδυναμία επίτευξης αυτών των ορόσημων στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στην τελική έκθεση υλοποίησης (για τους στόχους).

--

Έγγραφα

Τίτλος εγγράφου	Τύπος εγγράφου	Ημερομηνία εγγράφου	Τοπικό στοιχείο αναφοράς	Στοιχείο αναφοράς της Επιτροπής	Αρχεία	Ημερομηνία αποστολής	Εστάλη από
Συνοπτική έκθεση ενημέρωσης πολιτών	Σύνοψη για τους πολίτες	30 Ιουν 2017			Συνοπτική έκθεση ενημέρωσης πολιτών		